

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXX, email: XXX
XXX, email: XXX

2. Zhotovitel:

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 94308
Zastoupený: Pavlem Benovičem, jednatelem
IČO: 05249643
DIČ: CZ05249643
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXXXX

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo s názvem „Sečení trvalých travních porostů 2025-2026 ZNOJMO“ (dále jen „smlouva“).
2. Ve smlouvě v čl. VI. odst. 1 je uvedeno, že objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejméně 30 dnů před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými v kartách sečení.
3. V příloze č. 2 smlouvy - Karty sečení je uveden termín dokončení první seče do 30. 6. 2025.
4. Po odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 13.3.2025, původního zhotovitele Ivan Tyl, IČO: 47420120, se sídlem Přemyslovice 475, PSČ 798 51, bylo předáno pracoviště novému zhotoviteli dne 23. 6. 2025. Vzhledem k termínu předání pracoviště je nezbytné prodloužit termín dokončení první seče.
5. Prodloužená lhůta musí reflektovat i stav pracoviště, neboť neposekaná tráva byla v termínu předání pracoviště delší a polehaná, což způsobuje větší namáhavost a delší dobu sečení.

III. Termíny plnění Díla

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení první seče	do 30. 6. 2025
-----------------------------	----------------

Nové znění:

termín dokončení první seče	do 31. 7. 2025
-----------------------------	----------------

2. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když výše specifikované prodloužení lhůty plnění není podstatnou změnou závazku dle posledně citovaného ustanovení ZZVZ, neboť zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2025 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: 15.07.2025

V Hodoníně dne: 09.07.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Benpra servis s.r.o.
Pavel Benovič
jednatel