



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev.č. 19515-3 Drahotín"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001291

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009771

číslo smlouvy zhotovitele: Z-25 1035

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Milan Hacker, jednatel

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7

kontaktní osoba: Milan Hacker, tel. [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17.02.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 19515-3 Drahotín (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 201 Most ev.č. 19515-3. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 366.379,48 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 4.167,48 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 3.816.161,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 362.211,72 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 4.178.372,72 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**
- **Příloha č. 3 – pověření Ing. Anny Wirtové**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Anna Wirtová

na základě pověření ze dne 21.7. 2025

č.j. 17077/25/SÚSPK-P

podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Milan Hacker

jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 29.7. 2025

I

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 19515-3 Drahotín			
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 19515-3			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČ: 04852427			
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., Hřimalého 37, 301 00 Plzeň			
Projektant:	PONTEX, Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle			
Popis změny:				
1.1) Po zhotovení projektové dokumentace ve stupni realizačním, došlo k úpravě množství výztuže mostní římsy.				
1.2) <u>Sanace</u> - po zhotovení odkopu komunikace pro založení nového mostu, byla na základě zkoušek zjištěna nedostatečná únosnost základové spáry, na jejímž výsledku byla navržena přízvaným geotechnikem změna sanace.				
<u>Výztuž</u> - Po zhotovení projektové dokumentace ve stupni realizačním, došlo k úpravě množství výztuže základů a mostního rámu.				
<u>Asf. krytí</u> - po vizuální kontrole stávajícího asfaltové krytí, bylo dohodnuto jeho rozšíření ve směru na Poběžovice ze strany objednatele.				
<u>Vodorovné dopravní značení</u> - V rámci změnového listu bylo doplněno vodorovné dopravní značení, které nebylo obsaženo v zasluzněném výkazu výměr na pokyn objednatele.				
<u>Nebezpečný odpad</u> - Při provádění demoličních prací bylo zjištěno, že skutečná výměra neodpovídá množství v zasluzněném výkazu výměr, ověřeno AD.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), RDS, dokumentace skutečného provedení		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		362 211,72 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	76 064,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		438 276,18 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 816 161,60 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		3 816 161,60 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH		4 178 373,32 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH		5 055 831,72 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-4 167,48 Kč	362 211,72 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	366 379,21 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,94		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: [redacted] (ROADFIN STAVBY)	[redacted]		
	TDS: [redacted] (DS engineering)	[redacted]		
	Projektant: [redacted] (PONTEX)	[redacted]		
	Objednatel: [redacted] (SÚSPK)	[redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev.č. 19515-3 Drahotín

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
38	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,481	0,356	-0,125	33 399,81	16 036,45	11 868,97	-4 167,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 167,48

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	367,33000	449,80	82,467	393,75	144 636,19	177 107,74	32 471,55
4	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	19,131	26,84	7,709	231,75	4 433,61	6 220,12	1 786,51
8	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLACNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	7,182	14,632	7,450	1 687,50	12 119,83	24 690,83	12 571,20
11	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	9,964	16,280	6,316	1 475,16	14 698,49	24 015,60	9 317,11
23	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	89,034	130,268	41,234	871,54	77 596,69	113 533,53	35 936,84
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,210	43,490	35,280	1 755,23	14 410,44	76 334,95	61 924,51
35	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,513	5,679	3,166	33 067,43	83 098,45	187 789,93	104 691,48
40	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,813	8,305	1,492	33 960,52	231 373,02	282 042,12	50 669,10
55	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	134,750	174,900	40,150	500,95	67 503,01	87 616,16	20 113,14
56	574F78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	133,950	174,100	40,150	891,74	119 448,57	155 251,93	35 803,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										365 284,81

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SC 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
1001	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	60,00	11,60	0,94	10,90	654,00
1002	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	60,00	7,81	0,94	7,34	440,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 094,40
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								382 211,72



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

č.j.: 17077/25/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Jiřím Velíškem, generálním ředitelem

pověřuje

Ing. Annu Wirtovou, ekonomickou ředitelku, narozenou dne [REDACTED],

aby po dobu nepřítomnosti generálního ředitele Ing. Jiřího Velíška činila veškeré úkony, a to v plném rozsahu práv a povinností generálního ředitele.

Toto pověření je účinné ve dnech **30. 07. - 08. 08. 2025.**

V Plzni dne 21. 07. 2025

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

01

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne 21. 07. 2025

.....
Ing. Anna Wirtová
ekonomická ředitelka