

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/702

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 613

místem podnikání: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Dobrá Voda - Rádlo**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/702** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „2.721.275,50 Kč bez DPH, slovy dvě miliony sedm set dvacet jednat tisíc dvě set sedmdesát pět korun a padesát haléřů českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „2.590.957,23 Kč bez DPH, slovy dvě miliony pět set devadesát tisíc devět set padesát sedm korun a dvacet tři haléřů českých bez DPH“. Důvod změny: po provedení zemní pláně bylo zjištěno a ověřeno statickou zkouškou, že únosnost středního pruhu je dostatečná a není nutné její zlepšení původně uvažovanou štěrkokotřídí.


III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


V Liberci dne:



V Liberci dne: 23-08-2017




| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 2 | | |
| | | Datum změny: 17.8.2017 | | |
| Název veř. zakázky: | | LC Dobrá Voda - Rádlo | | |
| Zhotovitel: | | Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. | | |
| Objednatel: | | Lesy České republiky, s.p. | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů dotčených změnou: | Stavební díly: | |
| LC Dobrá Voda - Rádlo | I N IP NP | | | |
| Popis změny: - nebylo realizováno odstranění středního humózního pruhu a jeho nahrazení štěrkodrtí. | | | | |
| Zdůvodnění změny: - po provedení zemní pláně bylo zjištěno a ověřeno statickou zkouškou, že únosnost středního pruhu je dostatečná a není nutné její zlepšení původně uvažovanou štěrkodrtí. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | Datum: | Podpis: | |
| AD souhlasí se změnou | | | | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | ANO (řešeno v SD/dodatku SoD) | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | Ne Termín dokončení do: --- | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 130.318,27 N: | Bilance: - 130.318,27 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 2.590.957,23 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 2.590.957,23 Kč bez DPH | | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Ing. Martin Milerski | Datum: | Podpis:  | |
| Zástupce objednatele - jméno: | Ing. Ladislav Němec | Datum: | Podpis: | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr): | | Položkový rozpočet | | |
| Poznámka: | | | | |



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - DODATEK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.8.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Nýdrlé- projektová kancelář spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-130 318,27

DPH základní
snižená

Základ daně
-130 318,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 248,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

-157 685,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - DODATEK

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Datum: 17.08.2017

Projektant: Nýdrlé- projektová kanc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-130 318,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-130 318,27

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

-101 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - DODATEK

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč:

Datum: 17.8.2017

Projektant: Nýdrle- projektová kancelář spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -130 318,27 | |

D 1

Zemní práce

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|----------|-------|------------|----------------|
| 8 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ | m ³ | -376,320 | 41,10 | -15 466,75 | CS ÚRS 2016 02 |
| W | | | odstranění středního humozního dřvu | | | | | |
| W | | | 0,42*896 | | 376,320 | | -29 014,27 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|-------|------------|----------------|
| 16 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m ³ | -376,320 | 36,00 | -13 547,52 | CS ÚRS 2016 02 |
| W | | | 376,32 | | 376,320 | | | |

D 5

Komunikace

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|------------|-------|-------------|----------------|
| 26 | K | 564861111 | Podklad ze šěrřkoduřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněním tl. 200 mm | m ² | -1 080,000 | 93,80 | -101 304,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| W | | | 216/0,2 | | 1 080,000 | | -101 304,00 | CS ÚRS 2016 02 |