

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><br><b>Modernizace šaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:                                                                 | Číslo změny stavby:<br><br><b>02</b>    |                                                       |                                         |             |   |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 7.5.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Zhotovitel: JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vitkovice, 70300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Přílohy:<br><br>Rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet paré:<br><br>1 x      JaTu stavby s.r.o.<br><br>2 x      Střední průmyslová škola Karviná, p.o. |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Popis a zdůvodnění změny:<br>1. Po odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramické dlažby bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva je nesoudržná, musí být odstraněna a nahrazena novou skladbou podlahy<br>2. po odstranění šatnových klecí a vybourání dělicích příček byl zjištěn špatný stav sloupů, sloupky musí být dozděny vč. provedení nové omítky<br><br>jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 zákona o ZVZ |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA - posun termínu o 21 dnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby                                                | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |             |   |
| -40 373,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                 | 483 819,11                              | 9,40%                                                 | 443 445,64                              |             |   |
| Vyjádření - souhlas se změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                                                                                 | Ing. Arch. Jan Tulinger                 | datum                                                 | 25.07.2025                              | podpis      |   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                                                                                 | Mgr. Radka Klotková                     | datum                                                 | 25.07.2025                              | podpis      |   |
| TDS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                                                                                 | Barbora Kyšková                         | datum                                                 | 25.07.2025                              | podpis      |   |
| AD :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno                                                                                                 | Ing. Vladimír Slonka                    | datum                                                 | 25.07.2025                              | podpis      |   |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         |             |   |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                         |                                                       |                                         | Číslo paré: | 1 |