

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/42211 KELČANY PRŮTAH“

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2024“

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

a

AQUA PRCON, s.r.o.

sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 46964371
sp. zn. C/6597

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 5. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- rozšíření zadání rozsahu stavby o následující práce:
 1. Dva úseky dešťové kanalizace napojené na stávající kanalizaci.
 2. Nasvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky.
- hluková studie nebude zpracovávána, KHS ji nepožaduje.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 562 388,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


1. Kalkulace ceny

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.




V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby	881 000,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby (vícepráce dle dodatku č. 1)	336 888,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby celkem	1 217 888,-

Inženýrská činnost (IČ)	70 000,-
-------------------------	----------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	750
--	-----

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	85	63 750,-
průzkum inženýrských sítí	85	63 750,-
Průzkumy celkem		127 500,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	196	147 000,-

Cena celkem bez DPH*	1 562 388,00Kč
----------------------	----------------

*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby celkem, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.