

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 01/25

mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI:

Objednatel: Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov, IČ: 70887616
Zápis společnosti v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 78
Zastoupený Mgr. Editou Hausnerovou, ředitelkou organizace
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Václav Malý, IČ: 75985110
783 75 Charváty 42
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním §2586 a násl. §1758 a §1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU A CENA

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7.4. 2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo č.01/25 –*Odborná oprava jednokřídlých dveří včetně jejich příslušenství, dále dřevěné zárubně a světlíku služebního vchodu Městské knihovny v Přerově, ulice Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov* – dle projektu restaurátorského zásahu realizovaného v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
- Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat stejně tak jako zhotovitel. Vícepráce jsou zcela nezbytné pro provedení předmětu Smlouvy o dílo č.01/25 uzavřené dne 7.4.2025. Jejich celková cena nepřesáhne 30 % ceny původního předmětu plnění.

II. VÍCEPRÁCE

- Nutnost víceprací vyvstala v průběhu demontáže služebních dveří knihovny v objektu Žerotínovo náměstí 211/36, na což zhotovitel bezprostředně po zjištění skrytých vad ve spodní části zárubně, které nebyly patrné při provádění restaurátorského průzkumu, upozornil objednatele. Tomu rovněž adresoval písemnou žádost o schválení víceprací dne 15.4.2025, které označil za nezbytné pro realizaci a dokončení předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2025. Objednatel vzhledem ke skutečnostem vícepráce obratem odsouhlasil.
- Odborná oprava jednokřídlých služebních dveří knihovny si nad rámec původní Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2025 vyžádá následující vícepráce:

IČO : 70887616
Č.Ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

- Demontáž zarezlých hřebů fixujících panty, odvrtní, vytlučení hřebů skrz zárubeň,
- demontáž všech třech pantů zárubně,
- demontáž obložkových lišt zárubně pro zpřístupnění degradovaných částí zárubně,
- odřezání vyhnílych partií zárubně,
- výspravy dubovým dřevem, dopasování/doklíženého materiálu,
- asanace proti dřevokaznému hmyzu,
- petrifikace poškozených míst,
- zpětná montáž dílců.

III. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ

- a) Zhotovitel se zavazuje, že vícepráce budou prováděny souběžně s ostatními pracemi na zakázce v ateliéru na adrese Charváty 42, 783 75 Olomoucký kraj.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje, že vícepráce neohrozí termín dokončení a předání zakázky, který je stanoven do 15.7.2025.

IV. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

- a) Za vícepráce bude zhotovitel fakturovat objednateli celkovou částku ve výši 17.000 korun. Zhotovitel i objednatel nejsou plátcí DPH.
- b) Objednatel je povinen uhradit celkovou smlouvenou částku za vícepráce na základě faktury předložené zhotovitelem po předání a převzetí dokončeného díla, a to do 15 dnů od jejího vystavení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 7.4.2025 zůstávají beze změny.
- b) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku zajistí objednatel.
- c) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- d) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, vážně a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku:

Č.1 – Žádost o schválení víceprací

Č.2 – Fotodokumentace k vícepracím

V Přerově dne 8.7.2025

Zhotovitel:.....
Václav Malý

Objednatel:.....
Mgr. Edita Hausnerová
ředitelka Městské knihovny v Přerově, p.o.