

**Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004219825 na provedení díla „MŠ TŘEBÍČ, OBRÁNCŮ MÍRU - OPRAVA ZPEVNĚNÉ VSTUPNÍ PLOCHY“**

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

při podpisu této smlouvy Mgr. Pavlem Krausem – vedoucím odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků)

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329-711/0100

IČ 00290629, DIČ CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: Stanislav Kratochvíl**

Nová Ves 101, 675 21 Okříšky

Bankovní spojení: ČS a. s.

č. ú: 1525697319/0800

IČ: 68660090

DIČ: CZ7408144524

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Stanislav Kratochvíl, mobil: +420 604 627 866

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je oprava zpevněné plochy před vstupem do MŠ Třebíč na ul. Obránců míru 491 a Klinické onkologie s. r. o. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to následovně:

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 01.08.2025 se mění na nový termín dokončení díla **25.08.2025**.

**II.**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004219825 rozhodl vedoucí odboru správy majetku a investic města v souladu s vnitřní směrnicí č. Spec – 4 Pro veřejné zakázky, čl. 3, odst. 3., písm. a).

V Třebíči 30.07.2025

V Třebíči 30.07.2025

Zhotovitel

Objednatel  
město Třebíč

Stanislav Kratochvíl

Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí odboru