

**Dodatek č. 3
ke SMLouvě o Dílo
KNL č. S2024/00621/00
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0212
„Rozvoj nemocnice Turnov – přístavba Pavilonu TA,
přístavba zákrokového sálu IBD“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále též „dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále též „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I
doručovací číslo 460 63
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1651
Zastoupená: předsedou představenstva
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **MARHOLD a.s.**
Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2583
Zastoupená: členem představenstva
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 209619322/0300
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3933720257/0100
Bankovní spojení: UniCredit banka
Číslo účtu: 2106479127/2700

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

Změny v ceně díla jsou provedené v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

Změnový list č. 4	Zemní práce méněpráce vícepráce	- 336.409,01 Kč bez DPH + 1.847.108,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	Dveře do zákrokového sálu (IBD) méněpráce vícepráce	- 128.944,00 Kč bez DPH + 157.813,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 6	Revize SO 01 (1.NP) méněpráce vícepráce	- 60.986,00 Kč bez DPH + 10.434,10 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	SO 02 Strojovna VZT méněpráce vícepráce	- 555.295,34 Kč bez DPH + 555.295,34 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	SDK podhled IBD vícepráce	+ 190.634,09 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	Mediplyny – připojení sušících skříní vícepráce	+ 7.755,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 10	Revize SO 02 méněpráce vícepráce	- 91.540,67 Kč bez DPH + 807.382,65 Kč bez DPH

Detailní popis nutných změn včetně odůvodnění je uveden v textové části změnových listů. Oceněný položkový rozpočet pro změnové listy č. 4 – 10 je přílohou tohoto dodatku.

Celkem se jedná o cenový nárůst o 2.403.247,76 Kč bez DPH (tj. cca 1,86% původní hodnoty závazku), z toho:

vícepráce	+ 3.576.422,78 Kč bez DPH
méněpráce	- 1.173.175,02 Kč bez DPH

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 3 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2024/00621/00 ze dne 31. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 1. 2025 takto:

CENA DÍLA

část V

Cena díla a její rozpis v první části odst. 1 nově zní:

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a 2 celkem bez DPH	133.504.340,57 Kč
vícepráce bez DPH	3.576.422,78 Kč
méněpráce bez DPH	- 1.173.175,02 Kč

cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 celkem bez DPH 135.907.588,33 Kč
(jedno sto třicet pět milionů devět set sedm tisíc pět set osmdesát osm korun českých a padesát třicet tři haléře)

DPH 21 % 28.540.593,55 Kč
(dvacet osm milionů pět set čtyřicet tisíc pět set devadesát tři koruny české a padesát pět haléřů)

cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 celkem včetně DPH 164.488.181,88 Kč
(jedno sto šedesát čtyři miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc jedno sto osmdesát jedna koruna česká a osmdesát osm haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3:

Příloha číslo 1 – oceněný položkový rozpočet změnových listů č. 4 - 10

Datum: (dle data elektronického podpisu) Datum: (dle data elektronického podpisu)

4.8.2025

4.8.2025

Zhotovitel

Objednatel