

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

[REDACTED]
IČ: 25168002
DIČ: CZ25168002
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 7410
[REDACTED]

uzavřely

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo Výstavba vodovodu Hrádek z 12/2024,
kterým se mění následující ustanovení:

4. Cena díla

Původní znění:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Cena celkem bez DPH	2 695 603,21 Kč
DPH	566 076,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 261 679,88 Kč

Nové znění:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Cena celkem bez DPH	2 684 783,21 Kč
DPH	563 804,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 248 587,68 Kč

Ostatní ujednání, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 28.07.2025, č. usnesení 241/2025

Přílohy: č. 1 – Rozpočet vícepráce - méněpráce

V Trhových Svinech dne

V Rudolfově dne



