

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26.2.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („**Objednatel**“)

a

- 2) **PORR a.s.**, IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupen prokuristou Petrem Škvařilem a prokuristou Ing. Martinem Lukasem („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu prodlení s realizací překládky kabelů společnosti CETIN a.s. v oblasti opěrné zdi u Poutní kaple Narození Panny Marie.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 11.3. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 (článek 2 odst. 2.2. Dodatku č. 1) ve znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 31 týdnů od předání a převzetí staveniště pro Etapu č. 1, do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště pro Etapu č. 2 a do 30. 4. 2025 pro Etapu č. 3. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání

Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

se mění na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 31 týdnů od předání a převzetí staveniště pro Etapu č. 1, do 6 týdnů od předání a převzetí stanoviště pro Etapu č. 2 a do 31. 5. 2025 pro Etapu č. 3. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál ve formátu PDF opatřeném zaručenými elektronickými podpisy obou Stran.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 8. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 207/8/RM/2025 ze dne 23.4.2025

V České Kamenice dne

V České Kamenici dne

Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Město Česká Kamenice

Petr Škvařil
prokurista, Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Střed
PORR a.s.

Ing. Martin Lukas
prokurista
PORR a.s.