

Změnový list č. 5 ze dne 23.07.2025

Název stavby:	Přechody pro chodce - opravy 2024		
Číslo smluvního vztahu:	2 024 116		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	RASEVO s.r.o.		
Dělnická 164	tř. Budovatelů 2830/3		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 64052265			
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení stavby dle ZL č. 4 je plánován do 25.07.2025.			
<u>Nové řešení:</u> Navrhuje se prodloužení termínu do 15.09.2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vlhko).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 137 894,90 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 586 852,83 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	2 137 894,90 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	2 586 852,83 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.07.2025		
Nový termín dokončení díla:	15.09.2025		

Změnu navrhuje:

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 24.07.2025

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 24.07.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: