

DODATEK č. 2

na zakázku: Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450

k SOD ev. č. objednatele: D952240033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akcí objednatele: 219210015, 219210016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: SKJ s.r.o.
Adresa sídla: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Statutární orgán: Jakub Jurek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07807716
DIČ: CZ07807716
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240033 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.2 a č.3 v celkové výši 1 071 994,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 2 Bílý Potok	SO 01 Příčné prahy a balvanité skluzy	259 200,18 Kč
ZL č. 3 Hejnice	SO 01 Příčné prahy a balvanité skluzy	812 793,82 Kč
CELKEM:		1 071 994,00 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.2 a č.3 v celkové výši -839 887,27 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 2 Bílý Potok	SO 01 Příčné prahy a balvanité skluzy	-275 413,04 Kč
ZL č. 3 Hejnice	SO 01 Příčné prahy a balvanité skluzy	-564 474,23 Kč
CELKEM:		-839 887,27 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.5.2024 a ZL č.1, č.2 a č.3

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.2 činila	11 549 345,66 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.2 a č.3 v celkové výši	1 071 994,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.2 a č.3 v celkové výši	-839 887,27 Kč
Celková cena činí	11 781 452,39 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.2 a č.3.

Při výkopu základové spáry u prahu č. 5 bylo zjištěno, že hornina třídy III, skupiny 6, se nenachází v rozsahu předpokládaném projektovou dokumentací. Na základě tohoto zjištění byl celý objem výkopových prací u všech prahů překlasifikován na horninu třídy těžitelnosti II, skupiny 4. V návaznosti na tuto změnu byly z předmětu díla vyjmuty práce spojené s kotvením prahů do podloží a nahrazeny pracemi souvisejícími se zakládáním stavby na lehce rozpojitelných horninách.

V důsledku povodňové epizody v září 2024 došlo k obnažení a rozšíření kaverny pod pravobřežní opěrnou zdí v lokalitě Hejnice. Tato kaverna představuje riziko pro stabilitu zdi, zejména při provádění prací na založení prahů č. 2 a 4, kde hrozí její zřícení. Z tohoto důvodu je nezbytné provést její sanaci betonem v předstihu před pokračováním stavebních prací.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240033 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno