

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 35/OU/417768/2016/75
název akce: Tlučenský potok, ř. km 0,000 – 0,950
uzavřené dne: 31. 8. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: ██████████, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: ██████████, e-mail.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby v podrobnostech a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v celém rozsahu opevnění koryta na akci „Tlučenský potok, ř. km 0,000 – 0,950“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **271 200,- Kč** bez DPH.

II.

Tímto dodatkem dochází k opravě termínu pro odevzdání projektové dokumentace uvedeném v přechozím dodatku č. 3. V tomto dodatku byl uveden termín pro odevzdání projektové dokumentace nejpozději do 31. 8. 2017.

Zhotovitel však v žádosti o prodloužení termínu zaslané dne 18. 7. 2017 žádal o prodloužení tohoto termínu nejpozději do 31. 10. 2017 a to z důvodu složitého majetkoprávního projednání ohledně odkupu pozemku pro zřízení trvalého sjezdu do zátopy přehrážky.

Z výše uvedeného důvodu dochází k opravě administrativní chyby a ke změně termínu tak, jak je uvedeno v žádosti a to **nejpozději do 31. 10. 2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25 -08- 2017

V Praze dne 22 -08- 2017

