

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0188/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S26-035-0023

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Korespondenční adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:

- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)



480 35 599

CZ48035599



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA A U HUTI - III. ETAPA“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	13.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 6611/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo, a dne 20.6.2025 dodatek č.1 ke smlouvě číslo smlouvy objednatele 0188/2025, číslo smlouvy zhotovitele S26-035-0023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

SO 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Vícepráce – po provedení výkopu pro konstrukční vrstvy parkovacích stání 2. etapy stavby byly dle smlouvy provedeny dve statické zkoušky na zemní pláni. Minimální požadovaná hodnota únosnosti zemní pláně činí 30 Mpa. Výsledky provedených zkoušek prokázaly hodnoty 16,0 MPa, a 23,2 MPa. Tyto hodnoty únosnosti jsou natolik nedostatečné, že je nutné provést sanaci zemní pláně. V projektu je uvažováno pouze se separační geotextílií, ale tato při zasakovací dlažbě únosnost pláně nezvýší. Proto bylo dohodnuto, že se provede sanace betonovým recyklátem v tloušťce 20 cm.

V místě vstupů do bytových domů č.p. 1847 a č.p. 1849 bylo dohodnuto, že plocha u vjezdu do garáží bytového domu, která navazuje na nově opravovanou plochu chodníku, bude také opravena a původně asfaltová plocha bude provedena nově ze zámkové dlažby.

Dále bude předlážděna plocha nástupiště autobusové zastávky, která navazuje na opravené parkovací stání. Nástupiště je ve špatném technickém stavu a lokálně vykazuje propady dlažby. Tato zastávka bude doplněna o signální pás a vodící linii z červené zámkové dlažby.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	7.934.196,62	1.666.181,29	9.600.377,91
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.1	277.096,32	58.190,23	335.286,55
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.2	457.657,41	96.108,06	553.765,45
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	8.668.950,35	1.820.479,57	10.489.429,92

Čl. III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo" a dodatku č.1, nedotčené tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 72. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 24.7.2025, pod číslem usnesení č. 8/72/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Rekapitulace – dodatek č.2


Příloha číslo 2: Soupisy stavebních víceprací – dodatek č.2.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



REKAPITULACE - DODATEK Č.2

"OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA A U HUTI - III. ETAPA"			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
sanace 2. etapa	226 475,63	47 559,88	274 035,51
oprava plochy u č.p. 1847	109 066,22	22 903,91	131 970,13
oprava plochy u č.p. 1849	109 409,40	22 975,97	132 385,37
předláždění autobusové zastávky	12 706,16	2 668,29	15 374,45
Cena celkem	457 657,41	96 108,06	553 765,47