

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	40	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC



1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
okna + dveře

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora se doplní nové okno Psi 02e v 1.NP. Jedná se o dělicí okno mezi reataurací a pivovarem. Po dohodě s investor se zrušila pozice okna O 54 a dveří D148. Tato pozice bude zazděna. Dle požadavku investora dojde k doplnění mléčné folie u okna O 27 -1,2. Jedná se o okno, které je ze strany investora zazděno a nika omítnuta.		
4. Cena změny:	20 614,52	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:41:22 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:51:36 +02'00'
 Datum: 2025.07.17 12:41:06 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2025.07.31 14:04:14 +02'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR - ostatní	Zatřídění položky	Cenová soustava
	Psi 02e	Vnitřní prosklená stěna,rám hliník,1545/3681, 3- dílná,fixní,dvojskl,kotvení,doplňky,detaily,D+M	ks	1	85582	85 582,00	X			SOD SO 01 ASŘ	vlastní
890	O/54	Okno,1-dílné,GP 05,rám hliník,960/2750,EI 45 DP1,fixní,izolační trojsklo-bezpečnostní zasklení-lepené sklo,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	ks	-1	96860,62	-96 860,62		X		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
662b	D/148	Dveře jednokřídle, plné,vnitřní,1-křídle,GP 02,800/2000,EW 30 DP3 - C2,křídlo plné,DTD,HPL,RAL 7021,bezalcové,zárubeň obložková,ocel,práškové lakování,RAL 7021,klika/klika,cylindrická,samozavírač,dveřní mřížka 200x200,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1	31335,77	-31 335,77	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
	vlastní	Doplnění mléčné folie do pozice O 27 -1,2	ks	1	35800	35 800,00	X			SOD SO 01 ASŘ	vlastní
63	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	3,036	7539,04	22 888,53	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
441	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,1958104	432,85	2 249,01	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
217	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	5,28	376,63	1 988,61	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
1134	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	5,28	11,24	59,35			X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
1135	784.1	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, akrylátová, odolná	m2	5,28	46,1	243,41			X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Celkem

20 614,52 Kč