

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. objednatele 33/2025 a č. zhotovitele 08/25**

dále jen „dodatek“

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

sídlem : Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk  
spisová značka OR : B 2381 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená : Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva  
IČ : 46357009  
DIČ : CZ46357009  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
č. účtu : 1904191/0100  
ID datové schránky : ny4gx33  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**HALKO stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem : Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín  
spisová značka : oddíl C, vložka 6956 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená : Alexandr Hájek, DiS., jednatel  
IČ : 43090150  
DIČ : CZ43090150  
bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
číslo účtu : 1412058/0300  
ID datové schránky : jwgva9c  
(dále jen „zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

**3. PŘEDMĚT DÍLA**

3.1. Zhotovitel se zavazuje po vzájemné dohodě provést stavební vícepráce a neprovést některé stavební práce (méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**5. CENA DÍLA**

**5. 1. Cena díla se mění takto:**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo | 11 996 178,63 Kč        |
| Cena SO 301 Vodovod – méněpráce          | -968 342,83 Kč          |
| Cena SO 301 Vodovod – vícepráce          | 502 208,79 Kč           |
| <b>Cena stavebních prací celkem</b>      | <b>11 530 044,59 Kč</b> |

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 33/2025 a č. zhotovitele: 08/25 beze změny.

V Nymburce dne 25.7.2025

za objednatele:

V Nové Vsi I dne 25.7.2025

za zhotovitele:

HALKO

Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva

Alexandr Hájek, DiS.  
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12501\_1-6/25  
Stavba: Zasítování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12501\_1-6/25

Stavba: Zasítování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zasíťování pozemků Oskořinek - lokalita Na Severu - 1.etapa

Objekt:

**SO 301-MP - Vodovod - méněpráce**

Místo:

Datum: 24.07.2025

[illegible][illegible][illegible]

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zasíťování pozemků Oskoříněk - lokalita Na Severu - 1.etapa

Objekt:

**SO 301-VP - Vodovod - vícepráce**

[REDACTED]

[illegible]

1000 de 10.000 m

\_\_\_\_\_

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 184 |     |     | Čouřka                                                       |    | 5,878    |              |                   |
|     |     |     |                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |     | viz. vzorový výkres - vodoměrná šachta výkres č. D.1.2.301.9 |    |          |              |                   |
|     |     |     |                                                              |    |          |              |                   |