

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace


se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 70300 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČO: 00602141
DIČ: CZ00602141
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Tomáš Řežáb, tel. 

(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově A, B“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn havarijní stav sociálních zařízení u tělocvičny
Je tedy nutno změnit rozsah stavby (díla) o vícepráce, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla a má vliv na cenu za dílo a dobu plnění sjednaných ve smlouvě.
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání stavby a to do 30. 9. 2025.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 347.094,26 Kč bez DPH

- b)** Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 655 247,74 Kč
DPH 21%	557 601,96 Kč
Cena vč. DPH	3 212 849,43 Kč

2. Změna termínu dokončení díla sjednaná dle dodatku č.1, se mění z původních do 31.8.2025, na nový termín do 30.9.2025.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Kalkulace VCP

V Ostravě dne dle el. podpisu



Datum: 2025.08.04
11:01:42 +02'00'

Mgr. Tomáš Řežáb, ředitel

V Ostravě dne dle el. podpisu



Datum: 2025.08.05
07:16:42 +02'00'

Tomáš Závada, jednatel