

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 4.12.2024.

na realizaci stavby „Rekonstrukce zdroje vytápění hlavní budovy školy“

I. Smluvní strany

1. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Hany Kvapilové 20, Opava, 746 01

zastoupena: Ing. Petr Kyjovský

IČO: 47813083

DIČ: CZ47813083

bankovní spojení: ČSOB Opava



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Petr Kyjovský

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Intergasservis Opava s.r.o.

se sídlem: Podvihovská 46/22, 747 70, Opava-Komárov

zastoupena: Vítem Skácelíkem

IČO: 46580654

DIČ: CZ46580654

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2025 smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění hlavní budovy školy“ (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Nutnost víceprací vyvstala po zjištění skutečného stavu stávající regulační stanice STL plynu ve vztahu k požadavkům na tlak plynu, který vyžadují nově instalované kondenzační kotle, zjištění havarijního stavu zkorodovaného vodovodního potrubí mimo prostory kotelny po demontáži tepelné izolace, potřeba výměny nosné konstrukce komínové lávky s ohledem na její stav a bezpečný přístup, dodatečnými zednickými pracemi souvisejícími s prováděním díla v objektu školy a v kotelně.
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že vzniklé vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) Cena sjednaných víceprací činí : 371 371,45 Kč bez DPH
- b) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 491 891,45 Kč
DPH 21 %:	523 297,20 Kč
Cena včetně DPH	3 015 188,65 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.3.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 2: souhrnný rozpočet

V Opavě dne 4. 8. 2025



.....
za objednatele
Ing. Petr Kyjovský, ředitel

V Opavě dne 4. 8. 2025



.....
za zhotovitele
Vít Skácelík, jednatel