



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00064-2024-179-D01

DODATEK Č. 1

č. S946/2024/338 Stará správa – kancelář revírníka

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted] e-mai [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Boa projekt s.r.o.

se sídlem Na Hutmance 439/8, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 06934927

DIČ: CZ06934927

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291532

zastoupená: **Ing. Vítem Rezáčem, jednatelem**

ve věcech technických jedná: Ing. Vít Řezáč, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 8006934927/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/338 Stará správa – kancelář revírníka (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/338 na akci Stará správa – kancelář revírníka (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Na základě doručené žádosti zhotovitele je nutné z důvodu délky schvalovacího procesu stavebního úřadu posunout termín odevzdání projektové dokumentace.
3. Vzhledem k podepsání smlouvy o 35 dnů oproti plánovanému podpisu, dochází k automatickému posunutí platnosti smlouvy do 4.8.2025, který se tímto dodatkem posouvá.

II.

Doba plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 28.9.2025.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení

Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne:.....

V Praze, dne:.....

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Vít Řezáč
jednatel
Boa projekt s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Zastoupena:



Věc: Žádost o prodloužení termínu SoD

Projekt: Stará správa - kancelář revírnická, Lužná u Rakovníka

SoD: S946/2024/338

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu dodávky, původně plánovaného k předání dne 4.8.2025. Důvodem žádosti jsou neplánované průtahy ve schvalovacím procesu na stavebním úřadě, které významně ovlivnily časový harmonogram přípravy podkladů.


O povolení záměru je zažádáno k 25.6.2025. Po telefonickém kontaktování SÚ bude předběžně oznámeno zahájení začátkem srpna, rozhodnutí vydáno začátkem září.

Vzhledem k těmto okolnostem si dovoluujeme požádat o posunutí termínu dodávky SoD o 8 týdnů, k datu 28.9.2025.

Věříme, že naše žádost bude přijata s pochopením. Jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost potřebnou k dokončení projektu v co nejkratším možném termínu.

S úctou,

Ing. Vít Řezáč
Boa projekt s.r.o.
Ha Hutmance 469/8
158 00 Praha 5 Jinonice
IČ: 06934927



Příloha – snímek z obrazovky, portál stavebníka ke dni 11.7.2025

Žádost o vydání povolení stavby

PID žádosti: SR00X00W4HXO

Záměr: Z/2025/68218

Stará správa - RD s kanceláří revírnicka, k.ú. Lužná, parc.č. 2040/1

Podání

Stav	Nevyřízeno
Podáno	25.06.2025
PID žádosti	SR00X00W4HXO
Řízení číslo jednací	Data nejsou k dispozici
Číslo záměru	Z/2025/68218
Záměr	Stará správa - RD s kanceláří revírnicka, k.ú. Lužná, parc.č. 2040/1
ID dokumentace	SR00X00W4HVV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 11.07.2025	
Název veř. zakázky: Stará správa – kancelář revírníka					
Zhotovitel: Boa projekt s.r.o., IČ 069 34 927					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.					
Název akce (majetku) Stará správa – kancelář revírníka, projektová dokumentace		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny: jedná se o prodloužení termínu pro dokončení a předání projektové dokumentace.					
Zdůvodnění změny: inženýring akce byl proveden v souladu se smlouvou o dílo a zadávacím listem. Po kompletaci stanovisek bylo o povolení záměru požádáno dne 25.06.2025. S ohledem na skutečnost, že nebylo k dnešnímu dni oznámeno zahájení řízení stavebním úřadem, nelze již dle zákonných lhůt vydání stihnout.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne				Datum:	
				Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			238.500,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			238.500,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 11.07.2025		
			Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 11.07.2025		
			Podpis:		
Přílohy: žádost.					
Poznámka: termín dokončení projekčních prací a odevzdání dokončené projektové dokumentace je dle SoD 30.06.2025. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci byl stanoven na 28.08.2024, ale k podpisu SoD došlo dne 02.10.2024. S ohledem na tuto skutečnost došlo k posunutí finálního termínu o 35 dnů (04.08.2025), s to v souladu s čl. II, odst. 5.					