

Příloha č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Jihlava 1 - oprava štítů budovy"

P.č.	Činnost																																																																																		
1	Předání a převzetí staveniště																																																																																		
2	Příprava staveniště a ostatní práce																																																																																		
3	Montáž lešení																																																																																		
4	Příprava povrchu a odstranění nečistot																																																																																		
5	Zazdění otvoru po traverze																																																																																		
6	Aplikace omítek																																																																																		
7	Konečné povrchové úpravy																																																																																		
8	provedení VCP dle Dodatku č. 1																																																																																		
9	Úklid staveniště a střechy																																																																																		
10	Demontáž lešení a ostatní práce																																																																																		
Lhůta výstavby* : 82 dnů		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>...</td><td>30</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	30	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	76	77	78	79	80	81	82																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	30	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	76	77	78	79	80	81	82																																									

*Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 82 dní.