

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Tomáš Řežáb	
Střední průmyslová škola Ostrava		
Technický dozor stavebníka:		
Flagro a.s		
Autorský dozor:		
VANĚK ARCHITEKTURE		
Zhotovitel:		
INTOZA s.r.o		

Označení zakázky (název akce):	„Rekonstrukce sociálních zařízení v budově A, B“
Číslo smlouvy:	SOD ze dne 5. 5. 2025

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	2,308,153.21	2,792,865.38

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)			
Vícepráce			
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny 1. Stavební část 2.Elektro 3.Zdravotechnika	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		Z důvodu havarijního stavu vznesl investor požadavek na rekonstrukci sociálního zařízení u tělocvičny. Ad 1) Demontáže stáv.obkladů , dlažeb a jejich podkladů a montáž nových, opravy stávajících omítek, malby a nátěry, dodávka dveř.křidel. Cena 290653,34 Kč bez DPH , 351690,54 Kč vč.DPH Ad 2) Výměna stávajících světel a vypínačů. Cena 8857,40 Kč bez DPH , 10717,45 Kč vč.DPH Ad 3) Demontáž stávajících a montáž nových zařízení předmětů. Cena 47583,52 Kč bez DPH , 57576,06 Kč vč.DPH	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		347,094.26	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta	
	-	-	
	-	-	
Jméno a podpis AD:			
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>			
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>			
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):			
Záměna položek dle §222 odst. 7			

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Poznámky (netisknout)

Cena bude uváděna v Kč bez DPH.
V případě, že prostor pro zdůvodnění bude nedostatečný, bude zde uveden pouze předmět a cena víceprací, jejich zdůvodnění bude uvedeno na samostatném listu tohoto souboru, který bude číslovanou přílohou změnového listu.

V případě potřeby vložte řádek

Poznámka:
Cena bude uváděna v Kč bez DPH.
V případě, že prostor pro zdůvodnění bude nedostatečný, bude zde uveden pouze předmět a cena méněprací, jejich zdůvodnění bude uvedeno na

Nepoužije se v případě VZMR,
pokud to nevyžadují podmínky
poskytovatele dotace.
V případě, že záměna nebude
předmětem změnového listu,
uved'te do buňky "NE"

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	.

Kliknutí do podžlucené
buňky umožní vybrat
ANO nebo NE

Kliknutí do podžlucené
buňky umožní vybrat
ANO nebo NE

Kliknutí do podžlucené
buňky umožní vybrat
SOUHLASÍ nebo
NESOUHLASÍ

V případě potřeby vložte
řádek například pro
zdůvodnění víceračí

ZDŮVODNĚNÍ VCP a MNP

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení SPŠ Ostrava

č.p.	Popis
1	Sociálního zařízení u tělocvičny
popis	Z důvodu havarijního stavu bude provedena na základě požadavku investora rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny.
2	
popis	
popis	
popis	
3	
popis	
4	
popis	
5	
popis	