

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených
Novostavba „NG1 simulator“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem:

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČO:

00000515

DIČ:

CZ00000515

Zastoupený:

[REDACTED], ředitelem správního

úseku

Zástupce ve věcech finančních:

Zástupce ve věcech smluvních:
služeb

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

2106211139/2700

a

Zhotovitel:
Trigema Building a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

se sídlem:

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

IČ:

27653579

DIČ:

CZ699000188

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(objednatel a zhotovitel dále spolu jako „Smluvní strany“)

v souladu s čl. VI. odst. 6.6. Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených Novostavba „NG1 simulator“, LOM-2024-0085-S, ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“) a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu plnění Smlouvy došlo k provedení dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) nad rámec původního rozsahu díla, které byly nezbytné pro řádné provedení díla a které vznikly v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou

zcela nezbytné pro provedení původního předmětu Smlouvy a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu Smlouvy.

- 2.2. Vícepráce, ale i méněpráce se vztahují na rozsah prací, které se objevily v průběhu výstavby a dále stavebně technické řešení dílčích částí stavby, kterých konkrétní specifikace, je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě mají vzájemné nároky a pohledávky, které chtějí narovnat tímto dodatkem v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 1. Smluvní strany dále prohlašují, že vůči sobě nemají jiné nároky než uvedené v tomto dodatku a v případě, že jakékoli nároky mají, tak tyto nároky zanikají ke dni účinnosti tohoto Dodatku.

Článek III.

Cena díla

- 3.1. Původní cena za zhotovení díla dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy činila 60 979 252,76 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činilo 12 805 643,08 Kč a celková cena za dílo včetně DPH činila 73 784 895,84 Kč.
- 3.2. Cena podle dodatku č. 1 činila 60 980 112,86 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 12 805 823,70 Kč a celková cena za dílo včetně DPH činí 73 785 936,56 Kč.
- 3.3. Cena za realizaci víceprací a odpočet méněprací, vyžádaných Objednatelům činí 1.802.126,88 Kč bez DPH.
- 3.4. Celková cena díla, vyplývající z uzavřeného Dodatku č. 2 činí 62.782.239,74 Kč bez DPH. DPH 21% činí 13.184.270,35.
- 3.5. Celková cena za dílo činí 75.966.510,08 vč. DPH (slovy: sedmdesát pět milionů osmset sedmdesát šest tisíc osmset třicet jedna korun českých a dvacet sedm haléřů).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.
- 4.4. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 4.5. Nedílnou součástí Dodatku je:
 - 4.5.1. Příloha č. 1 – Specifikace změnových listů 003, 007 až 037