



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 13/2024

DLE § 2079 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Kupující	město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupena	Josef Bělaška, starosta
IČO	002 84 611
DIČ	CZ00226611. Pro tuto veřejnou zakázku není zadavatel plátcem DPH.
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Telefon	
E-mail	

dále jen „**Kupující**“ na straně jedné

a

Prodávající	MEGASTRO CZ, s.r.o.
se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2008 IČO: 262 59 630 DIČ: CZ26259630, je plátcem DPH zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40312 jednatel Igor Cícha, jednatel bankovní spojení: ČSOB, a.s. (<i>Bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) č. účtu: 184813662/0300 e-mail: megastro@megastro.cz, tel.: 572 430 640	

dále jen jako „**Prodávající**“ na straně druhé.

Kupující a Prodávající jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“.

Název veřejné zakázky: „**S radostí do školky – modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách – vybavení kuchyně a nábytek MŠ**“, část 1 – vybavení kuchyně



Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 13/2024 ze dne 01. 08. 2024. Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje čl. III. smlouvy. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. III Kupní cena takto:

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží je sjednána na základě výsledku Zadávacího řízení a činí:

Celková kupní cena zboží:

2.988.000,00 Kč (bez DPH)

627.480,00 Kč DPH 21 %

3.615.480,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony šest set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

+ 67.730,00 Kč bez DPH, tj. 2,27 %

Cena díla na základě dodatku č. 1:

3.055.730,00 Kč (bez DPH)

641.703,30 Kč DPH 21 %

3.697.433,30 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony šest set devadesát sedm tisíc čtyři sta třicet tři 30/100 korun českých)

1. Nedílnou přílohou dodatku č. 1 je změnový list č. 1 a soupis změn.
2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Kupující v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu tohoto dodatku není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou Smluvní strany na vědomí, že tento dodatek nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotovený ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Kupující obdrží dvě vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky


schůze konaná dne 04. 08. 2025

č. usnesení RM/70/390/2025

Ve Valašských Kloboukách dne viz el. podpis


Ve Starém Městě dne viz el. podpis

Kupující
město Valašské Klobouky



Josef Bělaška, starosta

Prodávající
MEGASTRO CZ, s.r.o.



Igor Cícha, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba :	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách vybavení kuchyně a nábytek MŠ Část 1 - vybyvení kuchyně	Kupní smlouva č.	13/2024
		ze dne:	1.8.2024
ZMĚNOVÝ LIST		ZL	č.1
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008 686 03 Staré Město		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název části stavby dotčené změnou			
	SO 01 Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity		
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Příloha č. 1 - položkové rozpočty	
	na jinou část:		
Předmět změny:	Provedení víceprací a méně prací		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Změna č.1 - Odvodnění podlahy, mytí nádobí a regály - § 222 odstavec 4 ZZVZ			
V průběhu realizace hrubých rozvodů kanalizace byla na doporučení zhotovitele provedena změna odvodnění podlah. Do projektové dokumentace byly navrženy podlahové vpusti s malou vtokovou plochou a pracným čištěním sifonu. Objednatel schválil modernější způsob odvádění vody z podlahy nerezovými žlaby větších rozměrů. Tento způsob je modernější a pro údržbu a čištění vhodnější. V místnosti č.1.06 (mytí bílého nádobí) bylo nutné provést změnu u nerezového dvojdrezu. Dřezovou baterii, která je v tomto místě nedostačující, bylo nutné nahradit baterií s tlakovou sprchou. V místnosti č. 1.38 (mandlovna) jsou navrženy úložné skříně z lamina a vzhledem k tomu, že ve vedlejší místnosti se nachází velmi vlhké prostředí a s přihlédnutím na větší zátěž polic ve skříních, tak bylo dohodnuto, že zde budou osazeny regály s větší nosností. Tato změna byla konzultována s KHS Zín a také byla schválena.			
Cena víceprací bez DPH : 67 730,00 Kč			
Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč			

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 67 730,00 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 0,00 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č. 1 (změny č.1) dojde ke zvýšení ceny díla o částku (saldo)
67 730,00 Kč bez DPH; absolutní změna závazku činí 67 730,00 Kč bez DPH, tj. 2,27 % z ceny díla

PŘIJETÍ ZMĚNY**Navrhovaná změna ceny díla :****0,00 Kč**

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

NE

Technickou a věcnou správnost:**Technickou a věcnou správnost:****Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI):**

IS Projekt, s.r.o.
Na Výsluní 2255
688 01 Uherský Brod

Datum:

Odsouhlasil projektant stavby:

UPOSS, spol.s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice

Datum:

Oznámení vydává:

MEGASTRO CZ, s.r.o.
Huštěnovská 2008
686 03 Staré Město

Datum:

Odsouhlasil za investora:

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Datum:

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Místnost	Typ zařízení	Množství	1ks v Kč bez DPH	CELKEM v Kč bez DPH
106	Podlahový rošt s vpustí se sifonem, (pachová uzávěra), 800x350mm, výkres 240210	1	12640	12640
115	Podlahový rošt s vpustí se sifonem, (pachová uzávěra), 1100x600mm, výkres 240212, PŘÍPLATEK ZMĚNA ROZMĚRU	1	3890	3890
115	Podlahový rošt s vpustí se sifonem, (pachová uzávěra), 900x400mm, výkres 240213	1	13880	13880
115	Podlahový rošt s vpustí se sifonem, (pachová uzávěra), 400x400mm, výkres 240214	1	10960	10960
117	Podlahový rošt s vpustí se sifonem, (pachová uzávěra), 500x500mm, výkres 240215	1	12360	12360
115	Stojánková baterie	2	2300	4600
114	Změna ze stojánkové bez ramínka na nástěnnou sprchu s ramínkem pol.54	1	1100	1100
114	Tlaková sprcha nástěnná s ramínkem	1	5500	5500
138	Změna skříní z lamina pol.66 na duralové regály s plastovými policemi	1	2800	2800

Celkem Kč bez DPH

67 730,00 Kč

