

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0234/L7500/24 (objednatele)

č. 8ZHS240010 (zhotovitele)

ze dne 9.12.2024

na provedení stavebních prací pro akci

„ÚV Podolí – rekonstrukce administrativní budovy“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 116 37 471

DIČ: CZ11637471

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26499

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- odstranění betonových dílců krytu vozovky okolo budovy K
- odstranění násypu odhaleného po vybourání stropní konstrukce ve 2. PP
- nové podkladní betony v 1. PP
- vybetonování dutiny pod kolektorem – jihozápadní vstup do krytu civ. obr.
- vyrovnaní povrchu jihozápadní stěny krytu civ. obrany skladba S-7
- vybourání betonů mezi demontovanými rourami u jihozápadního vstupu do civ. obr.
- ubourání výběžku stěny v jihozápadním rohu krytu civ. obr.

- bourání ŽB náběhu okolo krytu civ. obr. – v PD z betonu prostého
- bourání ŽB patky mezi troubami nad rámec PD – ventilová šachta
- vybourání celé opěrné stěny u západního vstupu do krytu civ. obr.
- bourání podlahových mazanin nad rámec rozpočtu
- VRN (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 7.2.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **4 644 787,79 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 128 290 984,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 4 644 787,79 Kč

Celková cena bez DPH **132 935 771,79 Kč**

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
