

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru na akci:

„DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Zlínský kraj
Zástupce : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Radim Holíš
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holíš
b) ve věcech technických : xxxx
IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800
Telefon : xxxx
ID datové schránky : Scsbwku
E-mail : xxxx
(dále také jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel

Sídlo : Energy Benefit Centre a.s.
Statutární orgán : Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zapsán v obchodním rejstříku : xxxx, předseda představenstva
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15915
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : xxxx
b) ve věcech technických : xxxx
Vedoucí projektu :
IČO : 29029210
DIČ : CZ 29029210
Bankovní ústav : Komerční Banka a.s.
Číslo účtu : 43-6354140227/0100
Telefon : xxxx
ID datové schránky : 7ikka66
E-mail : xxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele D/2477/2021/INV, číslo smlouvy zhotovitele 04-21-89), na akci „**DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby**“, která byla uzavřena dne 10. 01. 2022, ve znění Dodatku č.1, uzavřeného dne 01.06.2022 (dále jen „**Smlouva**“)
- 1.2. Důvodem pro zpracování Dodatku č. 2 je navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím spojený nárůst finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem č. 2 se upřesňuje ve Smlouvě uvedený čl. **2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA** a čl. **4. CENA DÍLA**, z důvodu upřesnění požadavků objednatele, dochází v dokumentaci k níže uvedeným změnám. Dále se tímto dodatkem aktualizují některé údaje vztahující se ke smluvním stranám na str. 1 Smlouvy.

II. ZMĚNA ROZSAHU A ČLENĚNÍ DÍLA

Tímto dodatkem č. 2 se do Smlouvy vkládá nový článek č. 21 Následná ustanovení, který zní takto:

21. NÁSLEDNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Na základě dodatečného požadavku objednatele (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na provedení projekčních prací a inženýrské činnosti, zpracuje Zhotovitel následné položky:

21.1.1. Vodovodní přípojka	85.000 Kč bez DPH
21.1.1.1. PD pro změnu stavby před dokončením– rozšířené zadání projekt, technická zpráva	35.000 Kč bez DPH
Termín dodání 90 dnů po nabytí účinnosti dodatku č.2	
21.1.1.2. Inženýrská činnost rozšířené zadání	10.000 Kč bez DPH
Termín dodání 90 dnů po nabytí účinnosti dodatku č.2	
21.1.1.3. PD pro provádění stavby – rozšířené zadání projekt, technická zpráva, kontrolní rozpočet, výkaz výměr	40.000 Kč bez DPH
Termín dodání 90 dnů po nabytí účinnosti dodatku č.2	

Tyto práce jsou vyvolány dodatečným požadavkem správce dotačního programu na rozdělení stávajícího objektu DOZP na dva objekty se samostatným číslem popisným. Přidělení čísla popisného je podmíněno samostatným přívodem pitné vody do oddělené části objektu.

21.1.2. Kolejnicový zvedací a asistenční systém	75.000 Kč bez DPH
21.1.2.1. DPS závěsný systém	65.000 Kč bez DPH
21.1.2.2. Položkový rozpočet	10.000 Kč bez DPH
Termín dodání 30 dnů po nabytí účinnosti dodatku č.2	

Tyto práce jsou vyvolány dodatečným požadavkem objednatele, který byl vznesen v době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. V době uzavření smlouvy tento požadavek znám nebyl.
- 21.2. Celkový propočít hodnoty projekčních prací a inženýrské činnosti činí pro změny požadované objednatelem hodnotu 160.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 10,7 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo (bez DPH). Tato hodnota je v souladu s § 222, odst. 6 zákona č 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 21.3. Výše ceny projektových prací a inženýrské činnosti je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele.
- 21.4. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje text odst.4.1. Smlouvy, který nově zní takto:
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

1 807 000 Kč celkem bez DPH
379 470 Kč DPH 21%
2 186 470 Kč celkem s DPH 21%

(slovy: dvamilionyjednostoosmdesátšesttisícůčtyřístasedmdesátkorunčeských)

- 4.2. Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje text odst.4.2. Smlouvy Rozpis ceny o nové položky:
- 4.2.7. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 21.1.1. Vodovodní přípojka
85 000 Kč (bez DPH), **17 850 Kč** DPH (21%), **102 850 Kč** cena včetně DPH
- 4.2.8. **Projektová dokumentace pro provedení interiéru** dle odst. 21.1.2. Kolejnicový zvedací a asistenční systém
75 000 Kč (bez DPH,) **15 750 Kč** DPH (21%), **90 750 Kč** cena včetně DPH

V. ZMĚNA ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Tímto dodatkem č. 2 se mění osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně objednatele včetně příslušného e-mailu uvedené na str. 1 Smlouvy, a to z původního xxxx vedoucího odboru investic nově na xxxx vedoucího odboru investic, dále z původního xxxx – vedoucího oddělení přípravy realizace investičních akcí nově na xxxx vedoucího oddělení přípravy a realizace investičních akcí, a dále z původního e-mailu xxxx.
- 5.2. Tímto dodatkem č. 2 se mění bankovní ústav a číslo účtu na straně objednatele uvedené na str. 1 Smlouvy, a to z původního bankovního ústavu PPF banka, a.s. nově na Česká spořitelna, a.s., a dále z původního čísla účtu 730090001/6000 nově na 1827552/0800.
- 5.3. Tímto dodatkem č. 2 se mění osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně zhotovitele uvedené na str. 1 Smlouvy, a to z původního xxxx.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na Dokumentaci.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 2 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 6.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 6.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek č. 2 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 6.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 2 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 2 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 6.8. Dodatek č. 2 bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.
- 6.9. Přílohou dodatku č. 2 je cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 0656/R20/25 ze dne 21.07.2025

Objednatel:

Ve Zlíně


Zhotovitel:

V Praze

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

.....
xxxx
předseda představenstva

Zkontroloval:



Harmonogram projektu

- Předpokládaný harmonogram dodávky EBC vycházející z dostupných informací a předpokládaného zahájení prací na zakázce.
- Projektová dokumentace:
 - Vodovodní přípojka 3 měsíce od uzavření objednávky
 - Kolejnicový zvedací a asistenční systém 1 měsíc od uzavření objednávky
- *Předběžný harmonogram projektových prací bude upřesněn EBC v součinnosti s objednatelem po bližší specifikaci.*

Platební podmínky

- **Projektová dokumentace**
 - po předání projektové dokumentace:
 - Vodovodní přípojka 85.000,-Kč (+ DPH)
 - Kolejnicový zvedací a asistenční systém 75.000,-Kč (+ DPH)
- **Splatnost faktury:**
 - 30 dní

