

## **D O D A T E K č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 821/05/2025 ze dne 12. 2. 2025

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-85022-2/ČJ-2023-800020-SP ze dne 15. 5. 2023

Vrchní rada plk. Mgr. Petr Popelář, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, SHČ

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

#### **Zhotovitel:**

**BAU-STAV a.s.**

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka B1448 vedena u Krajského soudu v Plzni

za níž jedná Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu:

číslo účtu:

uzavřely dne 12. 2. 2025 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 821/05/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací - opravy akivačních a dosazovacích nádrží objektu č. 058 – Čistička odpadních vod ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace, která je přílohou výzvy k podání nabídek objednatele (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

### **I.**

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **31. října 2025.**

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při souvisejících opravách první poloviny dosazovacích a aktivačních nádrží na ČOV, byly klimatické podmínky v měsících červen a červenec nepříznivé pro plynulé provádění díla. A proto tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení stavby oproti Smlouvě o 61 dnů.

## IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 04.08.2025

V Karlových Varech dne: 04.08.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Petr Popelář  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

místopředseda představenstva  
Vít Palivec  
BAU-STAV a.s.