

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 181/25, ZE DNE 10.4.2025


## Výstavba 2 železničních zastávek v rámci dotace TZZ vlečky a změna účelu

### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent odboru OIUR  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**  
spisová značka: C32955 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
se sídlem: 8.května 19/5, 410 02 Lovosice  
IČO: 017 17 243  
DIČ: CZ01717243

Bankovní spojení: 

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Vít Damašek, jednatel (*podpis dodatku*)

Ing. Pavel Juračka

osoba oprávněná ve věcech technických: Bronislav Hána

dále jen „smluvní strany“

### Preambule

**1.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 181/25 uzavřené dne 10.4.2025 na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba 2 železničních zastávek v rámci dotace TZZ vlečky a změna účelu“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změnou ceny za dílo a termínu plnění.

**2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“):**

#### **§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

Na základě požadavku objednatele byly provedeny změny týkající se zábradlí, úpravy GPK a s tím související výkony. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota nepřekračuje zákonný limit 15 %.

Vícepráce: Severní nástupiště: 352 015,85 Kč + Zámecký park: 81 608,79 Kč

Méněpráce: Severní nástupiště: - 248 704,25 Kč + Zámecký park: - 86 891,98 Kč

### **§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

- Zemní práce: při odtěžení KL bylo zjištěno, že nebude možno použít materiál k recyklaci, tak jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a bude muset být odvezen na skládky. Z tohoto důvodu bude muset být dodáno více nového kameniva. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Vícepráce: Severní nástupiště: 129 024,60 Kč + Zámecký park: 962 820,63 Kč.
- Přístřešky: Změna z důvodu nového ukotvení přístřešku a montáže světel z výroby - musela být provedena nová výrobní dokumentace a poté zadání do výroby. Důvodem bylo zjištění, že navrhovaný přístřešek a světla nešla ukotvit do stávající dlažby. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Vícepráce: Severní nástupiště: 202 273,50 Kč + Zámecký park: 202 273,50 Kč  
Méněpráce: Severní nástupiště: - 160 110,29 Kč + Zámecký park: - 160 110,29 Kč

### **3. Změna ceny za dílo - § 222 ZZVZ:**

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo reflektující provedení víceprací a neprovedení méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

### **4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky (finanční limity) ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4 a 6 ve smyslu odst. 9 ZZVZ:**

Celková (absolutní) hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 769 220,87 Kč bez DPH, tj. cca 13,05 %

Celkový nárůst změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ: 1 176 171,65 Kč, tj. cca 19,95 %

### **5. Změna termínu realizace - § 222 ZZVZ:**

Smluvní strany konstatují, že nastaly skutečnosti dle **čl. III, bodu 3.4 Smlouvy o dílo** pro prodloužení doby realizace díla o nezbytně nutnou dobu. Důvodem jsou změny původního projektu v přístupových cestách na zastávce „Zámecký park“ a změny přístřešků na obou zastávkách, čímž vznikl nový termín možnosti dodání přístřešku až na měsíc srpen. S ohledem na tuto skutečnost musel být termín dokončení prodloužen do 31.8.2025.

## **I. Předmět dodatku**

**1.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět smlouvy a specifikaci díla** vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle **čl. I. a II.** Smlouvy o dílo dále provést vícepráce a neprovést méněpráce **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1, jehož součástí jsou i položkové rozpočty pro danou změnu**, a jež tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**2.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:**

#### **5.1** *Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:*

<i>Celková cena díla</i>	<i>5 894 216,98 Kč bez DPH</i>
	<i>1 237 785,57 Kč DPH</i>
	<i>7 132 002,55 Kč včetně DPH</i>

*z čehož*

<i>Cena - Severní nástupiště: .....</i>	<i>2 877 430,93 Kč bez DPH</i>
<i>Cena - VO v Jizerské ulici: .....</i>	<i>350 062,86 Kč bez DPH</i>
<i>Cena - Zámecký park: .....</i>	<i>2 346 752,19 Kč bez DPH</i>
<i>Cena - VO Zámecký park: .....</i>	<i>319 971,00 Kč bez DPH</i>

---

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1 930 016,87 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>- 655 816,80 Kč</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):</i>	<i>1 274 200,07 Kč</i>

<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1:</i>	<i>7 168 417,05 Kč bez DPH</i>
	<i>1 505 367,58 Kč DPH</i>
	<i>8 673 784,63 Kč včetně DPH</i>

z čehož

Cena - Severní nástupiště ve znění Dodatku č.1: .....	3 151 930,34 Kč bez DPH
Cena - VO v Jizerské ulici: .....	350 062,86 Kč bez DPH
Cena - Zámecký park ve znění Dodatku č.1: .....	3 346 452,85 Kč bez DPH
Cena - VO Zámecký park: .....	319 971,00 Kč bez DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v aktualizovaných položkových rozpočtech prací v rámci přílohy č. 2 a 3 tohoto Dodatku č. 1.

**3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín plnění, a to tak, že termín plnění původně sjednaný v čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:**

**3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:**

**Předání staveniště:** do 15 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

**Zahájení plnění:** ihned po předání staveniště (předání staveniště 28.4.2025)

**Dokončení a předání díla:** nejpozději do 31.8.2025.

## **II. Závěrečná ujednání**

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 181/25 ze dne 10.4.2025 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový listy č. 1
  - Příloha č. 2 – Severní nástupiště – položkový rozpočet změn
  - Příloha č. 3 - Zámecký park – položkový rozpočet změn

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 79. Rada konaná dne 23.07.2025 č. USN RM 351/2025

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis



Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice



Vít Damašek, jednatel  
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.	IČ 017 17 243
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	
SMLOUVA O DÍLO č. objednatele 181/25	
ZE DNE 10.04.2025	

PROJEKT:	„Výstavba 2 železničních zastávek v rámci dotace TZZ vlečky a změna účelu“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Severní nástupiště, Zámecký park
DATUM:	06/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY	§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

**POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

§ 222 odst. 4 ZZVZ: Na základě požadavku objednatele byly provedeny změny týkající se zábradlí, úpravy GPK a s tím související výkony. § 222 odst. 6 ZZVZ: Zemní práce: při odtěžení KL bylo zjištěno, že nebude možno použít materiál k recyklaci, tak jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a bude muset být odvezen na skládky. Z tohoto důvodu bude muset být dodáno více nového kameniva. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: Přístřešky: Změna z důvodu nového ukotvení přístřešku a montáže světel z výroby - musela být provedeno nová výrobní dokumentace a poté zadání do výroby. Důvodem bylo zjištění, že navrhovaný přístřešek a světla nešly ukotvit do stávající dlažby. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**CENOVÁ KALKULACE:**

Příloha č.01 a 02\_rozpočet více a méněprací

**SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:**

Výsledná cena změny bez DPH:	Severní nástupiště: 274 499,41 Kč Zámecký park: 999 700,66 Kč Celkem 1 274 200,07 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	S dopadem na termín dokončení/31.8.2025
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. Stanislav Hunčovský	Datum: 22.
AD Ing. Jan Ježek	Datum: 22.
Městská část Praha – Čakovice/TDI Petr Kašper	Datum: 22.

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 568SN\_Čakovice

**Stavba:** Praha - Čakovice Severní nástupiště

Místo: Praha-Čakovice Severní nástupiště

Objednatel: Mě Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel: PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód	Pedasta dopravní stavby
<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>274 499,41</b>
Praha-Čakovice Severní nástupiště	
náklady související se změnami během výstavby	274 499,41

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Praha - Čakovice Severní nástupiště
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>274 499,41</b>									
23	AE400-SS01	Zastávkový přístřešek krytá plocha 9m2, 5,5 x 1,7 m -1"změna typu přístřešku	ks	-1,000				SoD_Severní nástupiště	
24	AE400-SS02	Spodní stavba přístřešku -1"bez základu pod přístřešek	t	-1,000				SoD_Severní nástupiště	
26	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída C 380"celkem Severní nástupiště + Zámecký park 380-161,424-34,932=183,644"celkem	t	183,644				SoD_Severní nástupiště	
37	567124111	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 20/25 (PB I) u 150 mm	m2	32,000				SoD_Severní nástupiště	
45	911121111	40*0,8=32"výrovnávací vrstva pod systémové bednění Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu -35	m	-35,000				SoD_Severní nástupiště	
46	RMAT0005	zábradlí ocelové -35	m	-35,000				SoD_Severní nástupiště	
63	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 333,8802*10=3338,802"zemina z odkopu ze SoD, LOGLA, s.r.o. Nehvizdy	t	3 338,802				SoD_Severní nástupiště	
65	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m 183,644"viz. pol. č.26, kamenivo	t	183,644				SoD_Severní nástupiště	
66	543131131	Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m	1 000,000				SoD_Zámecký park	



Datum vystavení: 24.06.25  
Platnost nabídky: 24.06.25

**Dodavatel:**

Egoé life s.r.o.  
É.p. 519  
687 12 BÍLOVICE  
CZECH REPUBLIC

IČ: 05622956  
DIČ: CZ05622956  
KS v Brně odděl C, vložka 96876



**Zákazník:**

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.  
B.Juřina 19/5  
41002 LOVOŠICE  
CZECH REPUBLIC

IČ: 01717243  
DIČ: CZ01717243

**Dodací adresa:**

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Popis Číslo položky	Projekt	Množství	Cena / MJ	DPH %	Cena netto	Cena brutto
------------------------	---------	----------	-----------	-------	------------	-------------

<b>zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného lepeného bezpečnostního skla</b>						
K1-400w-SS-1024S-E025CZ161		2 ks	169 890,00 CZK	21%	339 780,00 CZK	411 131,80 CZK
ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení na povrch, LED osvětlení Acyo - kotvení na dlažbu, osvětlení, včetně nákladů na VTD						
<i>Bezpečnost konstrukce: 01 - RAL 7016</i>						

\*Doprava materiálu - středisko 30  
SLU015

1



Vystavil: Barbora Očenášková  
Tel.:  
E-mail: b.ocenaskova@egoe.eu  
Obchodník: Barbora Očenášková



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:**

Praha - Čakovice Zámecký park

Místo:

Praha - Čakovice Zámecký park

Objednatel:

Mě Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel:

PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód	Pedasta dopravní stavby
<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>999 700,66</b>
Praha - Čakovice Zámecký park	
náklady související se změnami během výstavby	999 700,66

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Praha - Čakovice Zámecký park
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně 150	m2	150,000			SoD_Zámecký park	
9	181411132	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 262,310	m2	262,310			SoD_Zámecký park	
10	00572410	osivo směs travní parková 262,310*2/100	kg	5,246			SoD_Zámecký park	
26	AE400-SS01	Zastlávkový přístřešek krytá plocha 9m2, 5,5 x 1,7 m -1*změna typu přístřešku	ks	-1,000			SoD_Zámecký park	
27	AE400-SS02	Spodní stavba přístřešku -1*bez základu pod přístřešek	komp.	-1,000			SoD_Zámecký park	
37	59211208	pražec z předpjatého betonu příčný, vystrojení tuhé podkladnicové vč. kompletu pro kolejnici S 49 a R 65, 2420x284x210mm -6	kus	-6,000			SoD_Zámecký park	
38	43765005	kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260 -8	m	-8,000			SoD_Zámecký park	
39	543131131	Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m	1 000,000			SoD_Zámecký park	
41	31198017	2*500=1000"skutečné množství bude doloženo výkazem ASP spojka kolejnicová tv. S 49 délka 580mm -4	kus	-4,000			SoD_Zámecký park	
42	31198214	podložka ocelová pružná	kus	-8,000			SoD_Zámecký park	

43	31198198	-8	šroub spojkový M24x120mm		kus	-8,000			SoD_Zámecký park
		-8							
65	998241021		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m +17,583"polč.X4=+0,08, X9=+0,926, X3=+0,006, X5=+12,247, X6=+0,914, X8=3,405 -2,165"pol.č.37+38+41+42+43=-2,165 17,583-2,165=15,418"celkem		t	15,418			SoD_Zámecký park
79	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	625,000			SoD_Zámecký park
			280*1,8=504"zemina z odkopu						
			40*2,5=100"betonové patky						
			21+2=23"biologický + komunální odpad						
			504+100+21=625"celkem						
80	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		t	14 173,070			SoD_Zámecký park
			194,607*10=1945,07"zemina z odkopu ze SoD, LOGLA, s.r.o, Nehvizdy						
			504*20=10080"zemina z odkopu nad rámec SoD, LOGLA, s.r.o, Nehvizdy						
			100*20=2000"betonové patky, LOGLA, s.r.o, Nehvizdy						
			21*7=147"biologický odpad, Zahradnické služby Měsíce s.r.o						
			1946,07+10080+2000+147=14173,070"celkem						
81	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	504,000			SoD_Zámecký park
			280*1,8=504"zemina z odkopu, skutečné množství bude doloženo vážními listy						
X1	122252502		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně		m3	280,000			2025_ÚRS
			280"odkop přebytečné zeminy						
X2	129951121		Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně		m3	40,000			2025_ÚRS
			40"betonové patky						
X3	184501141		Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5		m2	200,000			2025_ÚRS

X4	61894012	200*zpevnění svahu síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	200,000				2025_URS
X5	317122651	200*zpevnění svahu Doplnění říms z betonových tvárníc nebo desek vyložených přes 300 do 500 mm	m	80,000				2025_URS
X6	319201321	40*2=80*dodávka a osazení desky zákrtyrové rovné (plotové stříšky) "Deska zákrtyrová BEST I rovná pro sloupky přírodní 300x500x60 mm = 268 ks (40/0,3*2+1,334)	m2	32,000				2025_URS
X7	628195001	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou 40*0,8=32*vyrovnání plochy pod zákrtyrovými deskami (nadezdívka)	m2	32,000				2025_URS
X8	935112111	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím 40*0,8=32*očištění před vyrovnávací vrstvou (pod nadezdívkou)	m	26,000				2025_URS
X9	59227001	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm 26 žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	26,000				2025_URS
X10	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 2*komunální odpad + pneumatiky apod., skutečné množství bude doloženo vážními listy	t	2,000				2025_URS
X11	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 40*2,5=100*betonové patky, skutečné množství bude doloženo vážními listy	t	100,000				2025_URS
X12	IK	Zastávkový přístřešek X1-400e-SS-10249-E025CZ161 doprava a dodávka 1*změna typu přístřešku (169890+6000)+15%"dodávka + doprava + 5% správní režie + 5% výrobní režie + 5% zisk = JC	ks	1,000				IK (individuální kalkulace)
X13	IK	Poplatek za biologicky rozložitelný odpad pod kódem 20 02 01 21*odpad z kácení, skutečné množství bude doloženo vážními listy	t	21,000				IK (individuální kalkulace)



Datum vystavení: 24.06.25  
Platnost nabídky: 24.06.25

**Dodavatel:**

Egoe life s.r.o.  
č.p. 519  
687 12 BÍLOVICE  
CZECH REPUBLIC

IČ: 05622956  
DIČ: CZ05622956  
KS v Brně sml. C. vložka 96876

**Zákazník:**

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.  
B. Května 19/5  
41002 LOVOŠICE  
CZECH REPUBLIC

IČ: 01717243  
DIČ: CZ01717243

**Dodací adresa:**

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Popis	Projekt	Množství	Cena / MJ	DPH %	Cena netto	Cena brutto
Číslo položky						

<b>zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného lepeného bezpečnostního skla</b> X1-400a-55-10249-E025C2161 ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení na povrch, LED osvětlení Atyp - kotvení na dlažbu, osvětlení, včetně nákladů na VTD <i>Bezpečnost konstrukce: 01 - RAL 7016</i>		2 ks	169 890,00 CZK	21%	339 780,00 CZK	411 133,80 CZK
--	--	------	----------------	-----	----------------	----------------

\*Doprava materiálu - středisko 30  
SLU025

1

Vystavil: Barbora Očenášková  
Tel: b.ocenaskova@egoe.eu  
E-mail: b.ocenaskova@egoe.eu  
Obchodník: Barbora Očenášková

Zahradnické služby Měšice s.r.o.  
5. května 249/7b, 250 64 Měšice  
IČO: 03542637 DIČ: CZ03542637

Sp.zn: C 233495 vedená u Mě soudu v Praze

**FAKTURA - daňový doklad**

<b>Odběratel</b>	
Jméno	PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Adresa	8.května 19/5
PSČ	41002 Město Lovosice
Telefon	
IČO	01717243
DIČ	CZ01717243

<b>Různé</b>	
Faktura číslo	2025059
Objednávka číslo	
Datum vystavení	26.5.2025
Datum usk. zd. plnění	26.5.2025
Datum splatnosti	11.6.2025

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
21	Fakturujeme Vám dle objednávky (dohody): objed.číslo : N25-7010-0536 uložení biologicky rozložitelného odpadu (tuny) kat číslo odpadu 20 02 01	2 500,00 Kč	21%		

<b>Platba</b>	Převodem

<b>Rozpis DPH</b>	
Sazba	
0%	
12%	
21%	

--