

DODATEK Č. 2 K SML-00092-2024-952 ZE DNE 23. 5. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED][REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

sídlo Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, C 8412

zastoupená Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SML-00092-2024-952 ze dne 23.05.2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 smlouvu o dílo SML-00092-2024-952 (dále jen „SoD“). Dne 6. 3. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. SML-00092-2024-952-D01. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „**RP v k.ú. Křetín**“, řešící novostavbu retenčních přehrážek v k.ú. Křetín.
2. Předmětem dodatku č. 2 (dále jen dodatek) jsou vícepráce týkající se vypracování projektové dokumentace terénních úprav pro uložení přebytečného výkopku a současně projednání těchto úprav, se kterými původně nebylo uvažováno. Vícepráce jsou důvodem pro navýšení ceny díla a prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby.

II.

Změna rozsahu plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a to v následujícím rozsahu:

1. **článek II. odstavec 2. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **31. 10. 2025** včetně možných aktualizací (vyvolané připomínky při zajišťování dokumentů od DOSS a DO) předem schválených objednatelem
- b) Dokumentace pro provádění stavby: do **2 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

2. **článek II. odstavec 5. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **28. 11. 2025**
- b) Podání žádosti o stavební povolení: do **1 měsíce** po odevzdání dokončené dokumentace pro povolení stavby
- c) Dokumentace pro provádění stavby: do **3 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

3. článek III. odstavec 1. SoD nahrazují následujícím zněním:

Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) SoD a jejího rozšíření o náležitosti spojené s novými legislativními podmínkami, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **426 000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc korun českých) bez DPH.**

4. článek III. odstavec 1.1 SoD nahrazují následujícím zněním:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a) | Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle fáze č. 1. uvedené v nabídkovém rozpočtu | 55 000,- Kč bez DPH. |
| b) | Zpracování PD pro DSP (vč. inženýrské činnost) | 316 000,- Kč bez DPH |
| c) | Zajištění stavebního povolení (vč. poplatku) | 20 000,- Kč bez DPH |
| d) | Zpracování PD pro DPS (projekční činnost) | 35 000,- Kč bez DPH |

III.**Ostatní ujednání**

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Šumperku
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] í Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.