

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
PODĚBRADY – PRODLouŽENÍ CHODNÍKU U VLEČKY V ULICI
DRUŽSTEVNÍ

Číslo SMLOUVY: 2017/00175

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

KG-SERVIS, spol. s r. o.

se sídlem:

Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25682512

DIČ:

CZ 25682512

zastoupený ve věcech smluvních:

Josefem Kaftanem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60815

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2017/00175 ze dne 12.4.2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/00175 (dále jen „Smlouva“ na stavební práce: „Poděbrady – prodloužení chodníku u vlečky v ulici Družstevní“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.

Na změně článku VI. Cena díla

Cena díla se snižuje o 196,00 Kč bez DPH a 237,16 Kč s DPH na konečných 254.448,- Kč bez DPH a 307.882,08 Kč včetně DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.

Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 711/2017 ze dne 7.8. 2017.

Ve Velimi, dne 14.8.2017

V Poděbradech, dne 08.08.2017

KG

.....
Josef Kaftan
jednatel společnosti

.....
PhDr. Ladislav Langr
starosta města

