

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQ02

MMOPP00NBQ02

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.05.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše“ – oprava po zatopení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Profil Plus s.r.o.**
Sídlo: **Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most**
IČ: **43225110**
DIČ: **CZ43225110**
Datová schránka: **tm6txcb**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše“ – oprava po zatopení, (PID smlouvy: MMOPP00NBPSP) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o komplexní výměnu osvětlovací soustavy velké a malé tělocvičny,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a položení nové hydroizolace hrací plochy,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení opravy části systému ÚT,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž vybavení tělocvičen.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.148.056,68 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	2.309.173,50 Kč
- nová celková cena díla	7.457.230,18 Kč
- DPH 21 %	1.566.018,34 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	9.023.248,52 Kč

(slovy: devět miliónů dvacet tři tisíc dvě stě čtyřicet osm a 52/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla včetně vypořádání finanční rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **30.09.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, a to navýšení prací na elektroinstalaci a hydroizolaci.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3932/80/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.07.31
12:38:03 +02'00'

Za objednatele

primátor

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.07.30
11:08:19 +02'00'

Za zhotovitele

jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení - DODATEK č. 1

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.

Kód	Popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Náklady z rozpočtů			
VCP			
ZL1	Změnový list č. 1 - Hydrolizace	398 438,20 Kč	482 110,22 Kč
ZL2	Změnový list č. 2 - Ostatní	350 783,20 Kč	424 447,67 Kč
ZL3	Změnový list č. 2 - Elektroinstalace	963 582,50 Kč	1 165 934,83 Kč
ZL4	Změnový list č. 4 - Pamětní deska	200,00 Kč	242,00 Kč
ZL5	Změnový list č. 5 - Topení velká tělocvična	307 684,80 Kč	372 298,61 Kč
ZL6	Změnový list č. 6 - Topení malá tělocvična	288 484,80 Kč	349 066,61 Kč

MNP

Vícepráce celkem	2 309 173,50 Kč	2 794 099,94 Kč
Méněpráce součástí položkových rozpočtů celkem	0,00 Kč	0,00 Kč
PŮVODNÍ CENA DLE SoD	5 148 056,68 Kč	6 229 148,58 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 1	7 457 230,18 Kč	9 023 248,52 Kč

Změnový list č. 1 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

Stavba:		0				
Objekt:						
P.Č.		Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
1N	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	851,00	154,00	131 054,00 Kč
2N	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm (koeficient množství 1,1)	m2	936,10	139,00	130 117,90 Kč
3N	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	851,00	51,00	43 401,00 Kč
4N	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 (koeficient množství 1,05)	m2	893,55	23,00	20 551,65 Kč
5N	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	851,00	62,00	52 762,00 Kč
6N	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 (koeficient množství 1,05)	m2	893,55	23,00	20 551,65 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH						398 438,20 Kč
DPH 21%						83 672,02 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH						482 110,22 Kč

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2025.07.08
08:28:34 +02'00'

Změnový list č. 2 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

Stavba: 0					
Objekt:					
P.č.	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
1N	Sítě do oken ochranné PP, oko 45 mm, včetně závěsného systému a doplňků	m2	212,40	318,00	67 543,20 Kč
2N	Žebřina tělocvičná	ks	14,00	7 560,00	105 840,00 Kč
3N	Konstrukce pro košíkovou otočnou, vyložení 1,75 m, včetně koše a desky	ks	2,00	30 700,00	61 400,00 Kč
4N	Konstrukce pro košíkovou otočnou, vyložení do 2 m, včetně koše a desky	ks	2,00	31 800,00	63 600,00 Kč
5N	Mechanismus výškového nastavení koše	ks	4,00	13 100,00	52 400,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH					350 783,20 Kč
DPH 21%					73 664,47 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH					424 447,67 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.08
08:29:05 +02'00'

Změnový list č. 3 - VCP

Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

**ZŠ Edvarda Beneše - komplexní výměna osvětlovací
soustavy v malé a velké tělocvičně základní školy
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava**

REKAPITULACE

Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD	508 593,22 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	436 095,51 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 893,77 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 963 582,50 Kč

DPH 21% 202 352,32 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH 1 165 934,82 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:29:43 +02'00'

I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)



PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)						
1N	M	Smontovaný podružný vestavný oceloplechový rozvaděč, ozn. RT1, rozměr (šxvxh) 378x641x160mm, krytí IP30/20, 52M, v rozvaděči osazen hl. vypínač 25A, svodiče T2, jištění pro spotřebiče, umístit +1,2m nad podlahu. Viz. Výkres	ks	1	30580,00	30580,00
2N	M	Smontovaný podružný vestavný oceloplechový rozvaděč, ozn. RT2, rozměr (šxvxh) 378x641x160mm, krytí IP30/20, 52M, v rozvaděči osazen hl. vypínač 25A, svodiče T2, jištění pro spotřebiče, umístit +1,2m nad podlahu. Viz. Výkres	ks	1	25709,20	25709,20
2N	M	Dozbrojení stáv. rozvaděče, ozn. RS o jističi B25/3 + 10m CY 6	ks	2	2310,00	4620,00
						60909,20

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče



4N	M	Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice	ks	1	189,97	189,97
5N	M	Tlačítko č.1/0, IP40, bílý-lesk, do krabice	ks	4	230,01	920,04
6N	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	31	172,77	5355,75
7N	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, bílá-lesk, IP40, PC	ks	4	976,14	3904,56
8N	M	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	48	6,95	333,70
9N	M	Krabice IP65, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm	ks	20	92,42	1848,44
10N	M	Krabice IP65, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	36	162,80	5860,80
11N	M	Trubka korudovaná 75/61 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, strop, podlahu)	m	10	28,26	282,59
12N	M	Ocelová závitová trubka, vnitřní prům.25mm (černě lakovaná) rozvody po OK	m	201	145,48	29240,48
13N	M	Spojka pro ocelové závitové trubky prům.25mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	67	60,94	4082,98
14N	M	Vývodka pro ocelové trubky pro vnější prům.28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	62	16,50	1023,00
15N	M	Přichytka ocelová pro prům.24-28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	335	30,23	10126,38
16N	M	Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - beton)	ks	360	4,40	1584,00
17N	M	Vrutky chromované (běžné trasy - beton)	ks	360	3,30	1188,00
18N	M	Šroub samovrtný 6x25mm do plechu	ks	405	3,30	1336,50
19N	M	Svorka lámací 12x4mm2	ks	6	19,80	118,80
20N	M	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	336	5,94	1995,84
21N	M	Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml)	ks	0,5	6820,00	3410,00
22N	M	Štítek z PVC na označení kabelu	ks	60	5,50	330,00
23N	M	Stavební hřebíky 100	kg	2	66,00	132,00
24N	M	Páska izolační PVC 19/30m	ks	4	55,00	220,00
25N	M	Sádra bílá	kg	240	24,20	5808,00
						79291,82

Svítlidla a světelné zdroje vč. zdrojů



26N	M	A - LED svítidlo pro vysoké prostory, příkon svítidla: 197 W, včetně LED převodníku, ovládání DALI, pouzdro vyrobeno z extra robustního, ocelového plechu v bílé barvě. Kryt z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Životnost LED 100 000 h, při snížení na 95 % původní hodnoty. Světelný tok svítidla: 34730 lm, Účinnost svítidla: 176 lm/W. Podání barev Ra > 80, teplota barev 4000 K. Neoslňující osvětlení: UGR < 22. Svítidlo se symetrickým širokým rozložením světla, stupeň krytí: IP66; okolní teplota: -25°C až +45°C; Rozměry: 1045x470x77mm. Hmotnost: 9,2 kg	ks	22	11196,13	246314,86
-----	---	--	----	----	----------	-----------





- 27N M F - Kruhové přisazené LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Rozměry: prům. 300 x 91 mm, Příkon svítidla: 16,3 W, Světelný tok: 1950 lm, Světelný výkon svítidel: 120 lm/W, Hmotnost: 0,99 kg





- 28N M B - LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 44,4 W, Světelný tok: 6610 lm, Světelný výkon svítidel: 149 lm/W, Hmotnost: 2,1 kg



- 29N M N1 - LED nouzové svítidlo 2x 3,7W pro osvětlení s optikou prostorovou, vysoce výkonné LED diody. Svítidlo pro přisazenou montáž z polykarbonátu, možnost doplnit piktogramy. Krytí svítidla IP65. Doba zálohy 1 hodina. Kruhové svítidlo o průměru 170mm a výšce 67mm. Světelný tok 499 lm.



- 30N M N2 - Přisazené LED nouzové svítidlo pro instalaci na strop a na zeď, elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: bílý polykarbonát, Kryt: průhledný, polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65, baterie s dlouhou výdrží (3 roky záruka), Rozměry: 280 x 130 x 71mm, Příkon svítidla: 3,4 W, Světelný tok: 84 lm, Světelný výkon: 25 lm/W, Index podání barev -CRI min.: 85, Hmotnost: 0,68kg + Piktogram



- 31N M Ekologický příspěvek svítidla
- 32N M A - příslušenství - Montážní držák, 2dílný, úhlově nastavitelný pro montáž na stěny a stropy; úhel nastavitelný v krocích po 15°. Certifikovaná odolnost proti míči (pouze pro stropní montáž) v kombinaci s typem "A".
- 33N M Příslušenství k N2 - Piktogram k nouzovému svítidlu
- 34N M Ochranná drátěná mřížka 300 x 200 x 100mm na LED svítidla N1 a N2

35N	M	Ovládací prvek pro spouštění 3 světelných scén a řízení úrovně osvětlení pomocí DALI sběrnice v tělocvičně + napájecí jednotka sběrnice DALI, max.64 DALI adres pro montáž do instalační krabice	ks	2	5609,56	11219,12
-----	---	--	----	---	---------	----------

322171,30

Vodiče a kabely

36N	M	CYKY-O 2x1,5 (DALI)	m	300	12,54	3762,00
37N	M	CYKY-J 3x1,5	m	450	16,45	7400,25
38N	M	CYKY-J 5x1,5	m	80	27,28	2182,40
39N	M	CYKY-J 3x2,5	m	760	27,21	20682,64
40N	M	CYKY-J 3x4	m	170	46,45	7897,01
41N	M	CYKY-J 5x6	m	25	110,40	2759,90
42N	M	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	20	10,54	210,76
43N	M	H07V (CY) 4 (rozvaděč + protah. drát)	m	20	16,69	333,74
44N	M	H07V (CY) 6 (rozvaděč + protah. drát)	m	40	24,81	992,20

46220,90

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoprůd)

508593,22

II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
----	-----	-------	----	----------	------------	-------------

Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)

45N	K	Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RT1, vč. ukončení vodičů cca 50ks do 6mm ²	ks	1	4620,00	4620,00
46N	K	Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RT2, vč. ukončení vodičů cca 40ks do 6mm ²	ks	1	3960,00	3960,00
47N	K	Dozbrojení stávajícího rozvaděče ozn. RS o 1x jistič B25/3A vč. vydrátování vodiči CY6 a ukončení vodičů 20ks do 6mm ²	ks	2	1650,00	3300,00

11880,00

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

48N	K	Spínač č. 1, IP40, do krabice	ks	1	162,36	162,36
49N	K	Tlačítko č. 1/0, IP40, do krabice	ks	4	162,36	649,44
50N	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	31	226,60	7024,60
51N	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice s ochranou proti přepětí	ks	4	292,60	1170,40
52N	K	Krab. přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	48	72,07	3459,48
53N	K	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm	ks	20	365,44	7308,84
54N	K	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	36	451,55	16255,80
55N	K	Trubka korudovaná 75/61 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	10	81,02	810,15
56N	K	Ocelová závitová trubka prům. 25mm vč. příslušenství (spojka, koleno, vývodka)	m	201	100,76	20252,76
57N	K	Příchytka ocelová pro prům. 24-28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	335	33,00	11055,00
58N	K	Hmoždinky prům. 8mm včetně vrutu	ks	360	22,00	7920,00
59N	K	Šroub samovrtný - 6x25mm	ks	405	22,00	8910,00
60N	K	Svorka lámací 12ks 4mm	ks	6	11,00	66,00
61N	K	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	336	24,20	8131,20
62N	K	Protipožární ucpávky - tmely, např. HILTI - prostupy požárními úseky (5000ml)	ks	0,5	5720,00	2860,00
63N	K	Montáž kabelového štítu	ks	60	22,00	1320,00

97356,01

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

64N	K	Zářivkové svítidla ozn. A - N2	ks	48	902,00	43296,00
65N	K	A - příslušenství - Montážní držák, 2dílný, úhlově nastavitelný pro montáž na stěny a stropy; úhel nastavitelný v krocích po 15°	ks	22	385,00	8470,00
66N	K	Příslušenství k N2 - Piktogram k nouzovému svítidlu	ks	6	66,00	396,00
67N	K	Ochranná drátěná mřížka 300 x 200 x 100mm na LED svítidla	ks	14	385,00	5390,00
68N	K	Ovládací prvek pro spouštění 3 světelných scén a řízení úrovně osvětlení pomocí DALI sběrnice + napájecí jednotka sběrnice DALI, max. 64 DALI adres, bílá barva, pro montáž do instalační krabice + nastavení	ks	2	2475,00	4950,00
69N	K	Napájecí jednotka sběrnice DALI, max. 64 DALI adres pro montáž do instalační krabice	ks	2	110,00	220,00

62722,00

Uložení vodičů a kabelů

70N	K	CYKY-O 2x1,5 (DALI)	m	300	33,00	9900,00
71N	K	CYKY-J 3x1,5	m	450	33,00	14850,00
72N	K	CYKY-J 5x1,5	m	80	33,00	2640,00
73N	K	CYKY-J 3x2,5	m	760	33,00	25080,00
74N	K	CYKY-J 3x4	m	170	33,00	5610,00
75N	K	CYKY-J 5x6	m	25	38,50	962,50
76N	K	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	20	38,50	770,00
77N	K	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	20	38,50	770,00

78N	K	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	m	40	38,50	1540,00
-----	---	---	---	----	-------	---------

62122,50

Zednické a zemní práce + materiál

79N	K	Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	ks	48	58,52	2808,96
80N	K	Řezání rýh 3x3 cihla	m	190	101,20	19228,00
81N	K	Řezání rýh 15x5cm (vč. stoupacích vedení)	m	55	229,08	12599,13
82N	K	Vrtání zdi 15cm cihla do průměru 5cm	ks	3	98,56	295,68
83N	K	Vrtání zdi 45cm cihla do průměru 5cm	ks	3	406,95	1220,84
84N	K	Vysekání (výřezání) otvoru 0,3m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RT)	ks	2	902,00	1804,00
85N	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,2	3080,00	3696,00
86N	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	1,2	2882,00	3458,40
87N	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	1,2	880,00	1056,00
88N	K	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch do hl. 50mm	m2	14	621,50	8701,00
89N	K	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14	1320,00	18480,00
90N	K	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií podlah	m2	850	11,00	9350,00
91N	K	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	ks	1	4455,00	4455,00
92N	K	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně	ks	12	698,50	8382,00
93N	K	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	ks	1	2750,00	2750,00
94N	K	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 5,5 m do 9,6 m	ks	1	2200,00	2200,00
95N	K	Dovoz a odvoz pojízdných věží včetně naložení a složení	ks	1	5500,00	5500,00
96N	K	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	kpl	1	11880,00	11880,00

117865,00

Hodinové zúčtovací sazby

97N	K	Příprava staveniště	h	8	440,00	3520,00
98N	K	Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	h	10	440,00	4400,00
99N	K	Demontáž stávající elektroinstalace cca 40ks svítidel, vyhledání stáv. instalace, úprava, přepojení aj.	h	32	440,00	14080,00
100N	K	Demontáž stávající ocelové konstrukce 24ks cca 3x3m, která sloužila k upevnění svítidel	h	48	550,00	26400,00
101N	K	Spolupráce s revizním technikem	h	4	495,00	1980,00
102N	K	Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace)	h	12	660,00	7920,00
103N	K	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	h	6	825,00	4950,00
104N	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	4	550,00	2200,00
105N	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	4	550,00	2200,00
106N	K	Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb	ks	1	16500,00	16500,00

84150,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

436095,51

Změnový list č. 4 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

Stavba:	0				
Objekt:					
P.č.	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
1N	Výroba a instalace pamětní desky z plastu o velikosti 300x400mm	ks	1,00	200,00	200,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH					200,00 Kč
DPH 21%					42,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH					242,00 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:30:08 +02'00'

Změnový list č. 5 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

Stavba:		ZŠ E. Beneše Opava - rekonstrukce tělocvičen				
Objekt:		Velká tělocvična				
P.č.		Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
	oddíl	732 [PSV] - otop telesa a rozvod pro telesa				
1N	732422323	vypustení vody rekonstruované části	soubor	1	1020,00	1 020,00 Kč
2N	732422325	dmz potrubí d 32	m	27	150,00	4 050,00 Kč
3N	732422326	dmz armatur d 32	kus	18	138,00	2 484,00 Kč
4N	732422328	dmz otop telesa lit 32 cl	kus	9	540,00	4 860,00 Kč
5N	732422330	rozpojení na díly a odvoz mimo budovu	kus	9	780,00	7 020,00 Kč
6N	7354242	oto telesa panel 33 900-1800	kus	9	15840,00	142 560,00 Kč
7N	7354243	oto telesa panel 22 600-1000	kus	1	7320,00	7 320,00 Kč
8N	73542425	mtz otop telesa pd	kus	9	702,00	6 318,00 Kč
9N	73542426	mtz potr d 28	m	27	678,00	18 306,00 Kč
10N	73542427	dmz armatur	kus	18	102,00	1 836,00 Kč
11N	73542428	zpetna mtz armatur ventilu	kus	9	187,20	1 684,80 Kč
12N	73542429	mtz sroubení d 20	kus	18	462,00	8 316,00 Kč
13N	73542431	zrusení kl uzaveru d 25	kus	1	582,00	582,00 Kč
14N	73542430	zhotovení a mtz pripojek rad	kus	18	342,00	6 156,00 Kč
15N	73542431	napustení vody tlakova zkouska	soubor	1	1440,00	1 440,00 Kč
16N	73542432	topna zkouska serizeni	h	24	540,00	12 960,00 Kč
	oddíl	732 - otop telesa a rozvod pro telesa				226 912,80 Kč
	oddíl	733 [PSV] - Potrubí				
17N	733422323	vybourani bet podlahy do top kanalu	soubor	1	2220,00	2 220,00 Kč
18N	733422324	vyneseni betonu a odvoz na sladku	soubor	1	1440,00	1 440,00 Kč
19N	733422325	vybourani top kanalu pro napojeni	soubor	2	4200,00	8 400,00 Kč
20N	733422330	vyneseni betonu a odvoz na sladku	soubor	1	4200,00	4 200,00 Kč
21N	733422340	mtz potrubí d 32-50	m	96	672,00	64 512,00 Kč
	oddíl	733 - Potrubí				80 772,00 Kč
Celkem bez DPH						307 684,80 Kč
DPH 21 %						64 613,81 Kč
Celkem bez DPH						372 298,61 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:30:28 +02'00'

Změnový list č. 6 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše - oprava po zatopení

Stavba:		ZŠ E. Beneše Opava - rekonstrukce tělocvičen				
Objekt:		Velká tělocvična				
P.č.		Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
	oddíl	732 [PSV] - otop telesa a rozvod pro telesa				
1N	732422323	vypustení vody rekonstruované části	soubor	1	1020,00	1 020,00 Kč
2N	732422325	dmz potrubí d 32	m	27	150,00	4 050,00 Kč
3N	732422326	dmz armatur d 32	kus	18	138,00	2 484,00 Kč
4N	732422328	dmz otop telesa lit 32 cl	kus	9	540,00	4 860,00 Kč
5N	732422330	rozpojení na díly a odvoz mimo budovu	kus	9	780,00	7 020,00 Kč
6N	7354242	oto telesa panel 33 900-1600	kus	9	14520,00	130 680,00 Kč
7N	73542425	mtz otop telesa pd	kus	9	702,00	6 318,00 Kč
8N	73542426	mtz potr d 28	m	27	678,00	18 306,00 Kč
9N	73542427	dmz armatur	kus	18	102,00	1 836,00 Kč
10N	73542428	zpetna mtz armatur ventilu	kus	9	187,20	1 684,80 Kč
11N	73542429	mtz sroubení d 20	kus	18	462,00	8 316,00 Kč
12N	73542431	zrusení kl uzavěru d 25	kus	1	582,00	582,00 Kč
13N	73542430	zhotovení a mtz přípojek rad	kus	18	342,00	6 156,00 Kč
14N	73542431	napuštění vody tlaková zkouška	soubor	1	1440,00	1 440,00 Kč
15N	73542432	topná zkouška zařízení	h	24	540,00	12 960,00 Kč
	oddíl	732 - otop telesa a rozvod pro telesa				207 712,80 Kč
	oddíl	733 [PSV] - Potrubí				
16N	733422323	výbourání bet podlahy do top kanálu	soubor	1	2220,00	2 220,00 Kč
17N	733422324	vynesení betonu a odvoz na sládku	soubor	1	1440,00	1 440,00 Kč
18N	733422325	otevření top kanálu pronápojení	soubor	2	4200,00	8 400,00 Kč
19N	733422330	vynesení betonu a odvoz na sládku	soubor	1	4200,00	4 200,00 Kč
20N	733422340	mtz potrubí d 32-50	m	96	672,00	64 512,00 Kč
	oddíl	733 - Potrubí				80 772,00 Kč
Celkem bez DPH						288 484,80 Kč
DPH 21 %						60 581,81 Kč
Celkem bez DPH						349 066,61 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:30:47 +02'00'