

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
735	2024	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. 735 2024 OIR ZE DNE 23. 3. 2025

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO:

00297852

DIČ:

CZ 00297852

číslo účtu:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

MERAT s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92091

sídlo:

Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

IČO:

048 17 711

DIČ:

CZ 048 17 711

jednající:

Luděk Fridrich, jednatel

bankovní spojení:

MONETA MONEY BANK a. s.

číslo účtu:

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

ČI. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2025 smlouvu o dílo ev. číslo 735/2024/OIR (dále i smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1.
3. Dodatek doplňuje a mění smlouvu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva zůstává i nadále v platnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto dodatkem.

ČI. 3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:

Méněpráce:

cena celkem bez DPH

225.290 Kč

DPH 21 %

47.310,90 Kč

cena celkem vč. DPH

272.600,90 Kč

Soupis méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu dodatku.

Vícepráce

Povrch hřiště bude vymezen stávajícími žlábků, tzn. mezi vnitřními hranami žlábků. Hřiště bude provedeno se zkosenými rohy / původně tvar obdélníku/. Sloupky oplocení budou osazeny na jedné delší a obou kratších stranách mimo zpevněné plochy. Na jedné delší straně budou sloupky osazeny do tartanové dráhy / cca 300 cm od obrubníku / - viz výkres půdorysu oplocení, který tvoří přílohu dodatku. Pro patky oplocení se ve stávajícím tartanu a asfaltu se provede jádrové vrtání pr. 400 mm, tartan a asfalt bude odstraněn a budou provedeny výkopy a betonáž patek oplocení. Vzhledem k výškové a polohové nerovnosti stávajícího žlábků nebude obvod hřiště lemován L profilem, ale bude provedeno ukončení ruční úpravou tartanu/oblouk ke stávající hraně stávajícího žlábků/. Pro základy sportovního vybavení bude provedeno řezání, odstranění stávajícího asfaltu. Provede se, vyrovnaní stávající asfaltové plochy před pokládkou podkladní podložky pod sportovní povrch impregnace stávajícího asfaltového podkladu před pokládkou podkladní podložky sportovního povrchu, dále se provede úprava víček sportovního vybavení.

cena víceprací:

cena celkem bez DPH	225.290 Kč
DPH 21 %	47.310,90 Kč
cena celkem vč. DPH	272.600,90 Kč

Soupis víceprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu dodatku.

2. Cena celkem za dílo:

cena celkem za dílo dle smlouvy

cena v Kč bez DPH	1 598 150,00 Kč
DPH 21 % v Kč	335 611,50 Kč
cena v Kč vč. DPH	1 933 761,50 Kč

mínus méněpráce

cena celkem bez DPH	225.290 Kč
DPH 21 %	47.310,90 Kč
cena celkem vč. DPH	272.600,90 Kč

plus vícepráce

cena celkem bez DPH	225.290 Kč
DPH 21 %	47.310,90 Kč
cena celkem vč. DPH	272.600,90 Kč

cena za dílo celkem

cena v Kč bez DPH	1 598 150,00 Kč
DPH 21 % v Kč	335 611,50 Kč
cena v Kč vč. DPH	1 933 761,50 Kč

ČI. 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1784/82/RM/2025 ze dne 30.7.2025.

Přílohy dodatku:

příloha č. 1: Soupis staveních prací dodávek a služeb – vícepráce

příloha č. 2: Soupis staveních prací dodávek a služeb – méněpráce

příloha č. 3: Výkres půdorysu oplocení

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Digitálně podepsal Jan Rejman
Datum: 05.08.2025 19:24:49
+02:00

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta

V Ostravě dne

Ing. Luděk Fridrich

Digitálně podepsal Ing. Luděk Fridrich
Datum: 2025.08.05 12:20:13 +02'00'


Luděk Fridrich, jednatel

příloha č. 1 ke Změnovému klistu č. 1

VÍCEPRÁCE						
ASTRA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				66 902,00
1 M		Korundové vrtání do tartanu a asfaltu, tl. 20 cm D 400 mm	ks	10,00000	3 830,00	38 300,00
2 961044111R0		doprava vrtací soupravy	kpl	1,00000	8 839,58	8 839,58
3 460030081RT		řezání asfaltu tl. 15 cm pro patky vbavení - branka s košem, branka kopaná /1,2+1,2+0,4+0,4/*4 volejbal, tenis 0,6*4*4	m	22,40000 12,80000 9,60000	450,00	10 080,00
4 961044111R0		nakládání vyb. Asfaltu branka kopaná 1,2*0,4*0,15*4 volejbal, tenis 0,6*0,6*0,15*4 10*0,2*0,2*3,14*0,2	m3	0,75520 0,28800 0,21600 0,25120	321,00	242,42
5 M		odstranění asfaltu branka kopaná 1,2*0,4*0,15*4 volejbal, tenis 0,6*0,6*0,15*4 odvrtané 10*0,2*0,2*3,14*0,2	m3	0,75520 0,28800 0,21600 0,25120	2 500,00	1 888,00
6 979081111R0		odvoz asfaltu 0,755*2	t	1,51040 1,51040	500,00	755,20
7 M		poplatek sut' - asfalt	t	1,51040	4 500,00	6 796,80
Díl: 5		Komunikace				144 388,00
8 M		Ruční úprava povrchu hřiště , mezi sloupkem oplocení a stávajícím žlábkem	m	106,00000	290,00	30 740,00
9 M		Vyrovnání místních nerovností stávajícího asfaltu - předpoklad cca 20%	m2	148,00000	250,00	37 000,00
10 M		Očištění asfaltové plochy před pokládkou podložky	m2	646,00000	20,00	12 920,00
11 245 92108.R		Penetrační nátěr asfaltové plochy před pokládkou podložky	m2	646,00000	68,00	43 928,00
12 M		ruční zapravení stávajícího tartanu podložkou a povrchem EPDM / v rozběhové dráze / po osazení sloupků oplocení	ks	10,00000	1 980,00	19 800,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				14 000,00
13 M		kryt víčka s úpravou EPDM	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
Celkem bez DPH						225 290,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM			Kč bez DPH		225 290,00	
			DPH 21%		47 310,90	
			Cena celkem s DPH		272 600,90	

příloha č. 2 ke Změnovému klistu č. 1

MĚNĚPRÁCE					
ASTRA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM					
Pol	N á z e v			Cena/1 ks bez DPH	Cena/kusy bez DPH
	Sportovní povrch				
1	Sportovní umělý povrch EPDM 10mm ,barva červená	-94	m2	850	-79 900
	Stabilizační podložka 35mm	-94	m2	400	-37 600
3	Demontáž starého trávníku,skládkovné	-94	m2	110	-10 340
5	Vyrovnávka finální vrstvy kameniva a profil vyvýšení obrubníků + 45mm	-740	m2	110	-81 400
	Oplocení hřiště				
6	Odpočet oplocení	-1	ks	2 000	-2 000
	původní - Oplocení hřiště 40 x 18 m , výška 4 m				
	nové - Oplocení hřiště 104,7 m , výška 4 m				
9	skládkovné stávajícího opocení a mantinelu	-1	ks	1 000	-1 000
	Sportovní vybavení				
15	Oprava přídlažby kolem sportoviště.	-29	m2	450	-13 050
MĚNĚPRÁCE CELKEM		Kč bez DPH		-225 290,00	
		DPH 21%		-47 310,90	
		Cena celkem s DPH		-272 600,90	



Jan
Rejman

Digitálně podepsal
Jan Rejman
Datum: 2025.07.15
20:24:10 +02'00'