

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0725080172 ze dne 30. 5. 2025,
uzavřené mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

se sídlem: Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
zastoupené: Ing. Davidem Grundem, starostou městské části
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

(jako „objednatel“)

a

UCHYTIL s. r. o.

Se sídlem: K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem
IČ: 60734078
č. ú.: [REDAKCE]
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 17690

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

Na základě smlouvy o dílo č. 0725080172 ze dne 30. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce v rámci neinvestiční akce „ZŠ Tuháčkova – šatny“.

II.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu dodatečné změny výběru obkladů a dlažby ze strany objednatele, kdy zvolený materiál není aktuálně skladem a jeho dodací lhůta a následná pokládka přesahují původní harmonogram. Smluvní strany se dohodly, že článek II., bod 2.1 Smlouvy o dílo č. 0725080172 se mění takto:

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Termín předání a převzetí staveniště: **27.06.2025**


Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu veřejné zakázky:
Nejpozději do: **22.08.2025**

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, k čemuž se zavazuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Znění dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno na 27/2025 zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 6. 8. 2025.

V Brně, dne 6. 8. 2025

V Brně, dne 6. 8. 2025



.....
za objednatele
Ing. David Grund, starosta



.....
za zhotovitele
Josef Uchytíl, jednatel