

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek
tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně**
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
č. ú: 111 044 727/0300

Kontaktní osoby Objednatele:

- Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.: +420 54114 5344
- Technický dozor provádění díla: Ing. Jiří Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.č. + 420 73946529

a

ZHOTOVITEL

Název: **Progresklima CZ s.r.o.**
Sídlo: Houbalova 4, 628 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15296
Zástupce: Mgr. Ivo Čtvrtníček, jednatel
IČ: 60707780
DIČ: CZ60707780
Bankovní spojení: Unicreditbank, a.s., č.ú.: 450550050/2700

Kontaktní osoby Zhotovitele:

- Stavbyvedoucí: Miroslav Dittrych, tel. č: +420 724536176, email: dittrychm@progresklima.cz
- Zástupce stavbyvedoucího: Dominik Kopecký, tel. č: +420 724022744, email: kopeckyd@progresklima.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem bylo zajištění provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v rekonstrukci vzduchotechniky v chemických laboratořích v budově Fakulty stavební VUT v Brně na adrese Žižkova 17, Brno.
- 2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné při provádění prací, zejména zjištění nevyhovujícího stavu konstrukce objektu, což mj. vyvolalo nutnost opakovaného dodatečného statického posouzení, a dále s ohledem na potřebu koordinace s dodávkou digestoří vyvstala potřeba úpravy lhůt pro provedení díla.

- 3) Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

a) Čl. III odst. 4 nově zní:

„4) Milníky

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po věcně ucelených částech díla (milnících).

Milník č. 1 se považuje za splněný, bude-li předmět díla připraven pro instalaci a zprovoznění nových digestoří. Milník č. 1 bude splněn do 14. 8. 2017.

Milník č. 2 se považuje za splněný, bude-li zaregulováno ovládání digestoří. Milník č. 2 bude splněn do 30. 8. 2017.“.

b) V čl. III odst. 6 písm. a) se lhůta pro předání díla posouvá na 10. 9. 2017.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31. 7. 2017

V Brně dne 31. 7. 2017

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Mgr. Ivo Čtvrtníček
jednatel
za Zhotovitele