

Dodatek č. 3 **(dále jen „dodatek“)**

ke smlouvě o dílo **na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře**

uzavřené dne 25. 11. 2024 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

jednající [REDACTED]

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

[REDACTED]
[REDACTED]

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail: [REDACTED]

a
zhotovitel: **Toka a. s.**
se sídlem: **Štrusova 9/5**
616 00 Brno - Žabovřesky

jednající [REDACTED].

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

[REDACTED]

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

vedoucí montáže: [REDACTED]

IČ: 25518526
DIČ: CZ25518526

bankovní spojení: **UniCredit Bank**
číslo účtu: 217424750/2700

telefon: [REDACTED]; **e-mail:** info@toka.cz

Článek 1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2024 smlouvu o dílo jejíž předmětem je dodávka a montáž interiéru – mobiliář při investiční akci s názvem „UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C“ (dále jen „Smlouva“).

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se upravují některá ustanovení Smlouvy, resp. přílohy.

Tento Dodatek tak reaguje na projednané „Změnové listy“ podle čl. 2 bodu 8 Smlouvy, tj. **podává souhrnný přehled** s ohledem na faktické úpravy vůči smluvnímu předmětu plnění a položkovému rozpočtu.

Článek 2.

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ

1/ Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nastaly při komplexní rekonstrukci stavby a právě dodávaného nábytku v průběhu času stavby, i s ohledem na vývoj potřeb Objednatele.

Změnové listy obsahují:

ZL8_Navýšení počtu stolů pro efektivní pracovní prostředí.

Tento změnový list č. 08 je vydán na základě požadavků uživatele na dovybavení seminární učebny 8 ks stolů jednacích a rozšíření 4 ks stolů s klaviaturou a doplnění jednoho stolu s klaviaturou pro optimální využití místnosti. Dovybavením seminární místnosti jednacími stoly dojde k rozšíření použití seminární místnosti pro ateliérovou tvorbu. Rozšířením navržených stolů s klaviaturou a doplněním jednoho kusu budou moci být používány velké klávesové klaviatury a bude moci probíhat souvislá výuka na více pracovištích. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

ZL9_Doplnění mobiliáře pro efektivní pracovní prostředí děkanátu.

Tento změnový list č. 09 je vydán na základě požadavku uživatelů na dovybavení kanceláří sekretariátu děkanky, pro optimální využití místností. Dovybavením dojde k rozšíření použití místností pro personál děkanátu a účelné rozmístění nábytku pro návštěvníky děkanátu. Rozšířením bude pro každého zaměstnance vytvořen efektivní pracovní prostor. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

ZL10_Snížení počtu klavírních stoliček a úprava kontejnerů.

Tento změnový list č. 10 je vydán na základě požadavku uživatele na snížení počtu klavírních stoliček a úpravu stolních kontejnerů. Úpravou kontejnerů docílíme optimálního využití prostoru pro ukládání dokumentů velikosti A3. Rozšířením bude pro každého zaměstnance vytvořen efektivní pracovní prostor. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

ZL11_Optimalizace úprav stávajícího mobiliáře

Tento změnový list č. 11 je vydán na základě požadavků uživatele na optimalizaci úprav stávajícího nábytku, který mám být použit v modernizované budově. Díky novějším technologiím a využitím dalšího vlastního mobiliáře již nebude nutné provádět velké zásahy do stávajícího nábytku, ale může být ponechán v původním stavu. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

ZL12_Čílk a ke stolům

Tento změnový list č. 12 je vydán na základě požadavků uživatele na optimalizaci úprav stávajícího nábytku, který má být použit v modernizované budově. Jedná se o požadavek o doplnění zadních čílek ke stolům, které jsou přiřazeny ke stěně. Bez čílek dochází k zapadávání psacích potřeb a dokumentů za stůl a dochází k narušení pracovních činností a ztrátám pracovní doby. Optimalizací doplněním čílek ke stolům bude tímto časovým prodlevám a narušování činností zamezeno. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

ZL13 Změna skříněk pod umyvadlo a doplnění zrcadel

Tento změnový list č. 13 je vydán na základě požadavků, které nemohl Objednatel přepokládat a jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění původní závazek a je nezbytná. Jedná se o nepředvídatelné práce, které vznikly po vyvzorkování ohřivačů vody, kdy se již navržený prvek nevyrábí a musel být dodán prvek větší, ke kterému se musela přizpůsobit velikost skřínky pod umyvadlo. Dvě skřínky pod umyvadlo zůstávají prázdné a není nutné je osazovat a budou odečteny. Dále bylo zjištěno, že po odkrytí podhledových konstrukcí není možné osadit tři navržená zrcadla, ale musí být dodána menší. Stávající vyrobená zrcadla budou osazena na náhradní místo. Jedná se o nepředvídatelné změny, kterou Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat a musí zachovat architektonický vzhled a potřeby mobiliáře památkově chráněné budovy. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.

V době zpracování projektové dokumentace nebylo s to, aby projektant či objednatel tyto nepodstatné úpravy mohli předvídat ani předpokládat a jde i o změny – dodatečné dodávky, které nemění původní závazek a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná zejm. s ohledem na požadavky na slučitelnost s právě dodávaným nábytkem a způsobila by zadavateli značné zvýšení nákladů/obtíží.

Jedná se vždy o nepodstatné změny díla, zejm. podřaditelné pod § 222 odst. 4, příp. 6 s dodržáním limitů pro změny závazku, vše v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4. CENA DÍLA

Smluvní strany tímto dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení ceny díla.

Článek IV odstavec 1) Smlouvy:

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Původní text z dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	12 970 543,80 Kč
DPH 21%	2 723 814,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	15 694 358,00 Kč

slovy: patnáct milionů šest set devadesát čtyři tisíc stří sta padesát osm korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

se nahrazuje textem:

Cena celkem bez DPH	13 186 021,28 Kč
DPH 21%	2 769 064,47 Kč
Cena celkem vč. DPH	15 955 085,75 Kč

slovy: patnáct milionů devět set padesát pět tisíc osmdesát pět korun českých, sedmdesát pět haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

2/ Vliv změnových listů na cenu díla

ZL8: zvýšení ceny z neinvestičních prostředků cena bez DPH **73 938,28 Kč** DPH 21% **15 527,04 Kč** celkem **89 465,32 Kč**

ZL9: zvýšení ceny z neinvestičních prostředků cena bez DPH **223 487,20 Kč** DPH 21% **46 932,31 Kč** celkem **270 419,51 Kč**

ZL10: zvýšení ceny z neinvestičních prostředků

cena bez DPH **1 593,00 Kč** DPH 21% **334,53 Kč** celkem **1 927,53 Kč**

ZL11: snížení ceny z neinvestičních prostředků

cena bez DPH **-98 492,00 Kč** DPH 21% **-20 683,32 Kč** celkem **-119 175,32 Kč**

ZL12: zvýšení ceny z neinvestičních prostředků

cena bez DPH **7 498,00 Kč** DPH 21% **1 574,58 Kč** celkem **9 072,58 Kč**

ZL13: zvýšení ceny z investičních prostředků

cena bez DPH **7 453,00 Kč** DPH 21% **1 565,13 Kč** celkem **9 018,13 Kč**

Souhrnná hodnota změn ve ZL8 až ZL 13 činí bez DPH 215 477,48 Kč DPH 21% 45 250,27 Kč celkem 260 727,75 Kč.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 11 260 253,18 Kč vč. DPH.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 4 434 104,82 Kč vč. DPH.

Se nahrazuje textem:

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 11 511 962,80 Kč vč. DPH.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 4 443 122,95 Kč vč. DPH.

Článek 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.

2/ Není-li tento dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje v příloze změnové listy ZL8 až ZL13 včetně soupisů prací.

3/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, s ohledem na vývoj potřeb v čase, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


Přílohy:

Kopie změnových listů ZL8 až ZL13.

V Hradci Králové, dne: 25.7.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094



Změnový list (ZL)	Číslo:	8
	Ze dne:	17.04.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24; ze dne 25.11.2024	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně , jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.		
Název ZL:	Navýšení počtu stolů pro efektivní pracovní prostředí	
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie Variace dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výroby	
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 08 je vydán na základě požadavků uživatele na dovybavení seminární učebny 8 ks stolů jednacích a rozšíření 4 ks stolů s klaviaturou a doplnění jednoho stolu s klaviaturou pro optimální využití místnosti. Dovybavením seminární místnosti jednacími stoly dojde k rozšíření použití seminární místnosti pro ateliérovou tvorbu. Rozšířením navržených stolů s klaviaturou a doplněním jednoho kusu budou moci být používány velké klávesové klaviatury a bude moci probíhat souvislá výuka na více pracovištích. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.	
Technické řešení Variace:	Technická specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 - rozpočet. TT56 - Stůl jednací, 1600*600, TA37 - stůl s klaviaturou.	
Cena ZL	73 938,28	
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet L 1,	
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram:	NE
	Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE
Poznámka		
ZL vyhotovil:		
Vyjádření projektanta objednatele:		
Vyjádření TDI:		
Vyjádření objednatele:		

cenová nabídka:	navýšení ceny
termín dodání:	dle SOD
platební podmínky:	
v Brně dne:	10.04.2025

dodavatel :	TOKA a.s.	IČ :	25518526
	TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno	DIČ:	CZ25518526
provozovna :	TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno	kontakt :	732565100
objednatel :	Univerzita Hradec Králové	IČ :	
adresa plnění :		DIČ:	
		kontakt :	

Označení	Popis	počet	jednotková cena	celkem bez DPH
TT56	Stůl - jednací, 1600*600, deska dýha	8	6 203,00 Kč	49 624,00 Kč
TA37	stůl s klaviaturou-navýšení ceny za kus na 4 stolech	4	1 525,00 Kč	6 100,00 Kč
TA37	stůl s klaviaturou	1	8 370,00 Kč	8 370,00 Kč
	montáž, doprava, přesun hmot	1	7 691,28 Kč	7 691,28 Kč
	mimořádné náklady	1	2 153,00 Kč	2 153,00 Kč

Cena celkem bez DPH	73 938,28 Kč
21% DPH	15 527,04 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	89 465,32 Kč

Změnový list (ZL)	Číslo:	9
	Ze dne:	25.04.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24; ze dne 25.11.2024	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně , jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.		
Název ZL:	Doplnění mobiliáře pro efektivní pracovní prostředí děkanátu	
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie Variace dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výroby	
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 09 je vydán na základě požadavků uživatele na dovybavení kanceláří sekretariátu děkanky pro optimální využití místností. Dovybavením dojde k rozšíření použití místností pro personál děkanátu a účelné rozmístění nábytku pro návštěvníky děkanátu. Rozšířením bude pro každého zaměstnance vytvořen efektivní pracovní prostor. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.	
Technické řešení Variace:	Technická specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 - rozpočet. OVI3 - Odpadkový koš, OVI5 - Stolní lampa, TA22 - Stůl pracovní "L" - děkanát, TT07 - Stůl 800*1800 s čelem - dýha - děkanát, TT10 - Kontejner pod stůl 4-zásuvkový - dýha, TT12 - Židle kancelářská - látka, TT37 - Kontejner pod stůl 4-zásuvkový, TT40 - Stůl pracovní 800*1600 - dýhovaná deska.	
Cena ZL	223 487,20	
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet L 1,	
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE NE
Poznámka		
ZL vyhotovil:	Zhotovitel	
Vyjádření projektanta objednatele:		
Vyjádření TDI:		
Vyjádření objednatele:		

cenová nabídka:	navýšení ceny
termín dodání:	dle SOD
platební podmínky:	
v Brně dne:	25.04.2025

dodavatel : TOKA a.s.
TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno
provizovna : TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno

IČ : 25518526
DIČ: CZ25518526
kontakt : 732565100

objednatel : Univerzita Hradec Králové

IČ :
DIČ:
kontakt :

adresa plnění :

Označení	Popis	počet	jednotková cena	celkem bez DPH
OVI3	Odpadkový koš - kancelář	6	415,00 Kč	2 490,00 Kč
OVI5	Stolní lampa	6	2 175,00 Kč	13 050,00 Kč
TA22	Stůl pracovní "L" - děkanát	1	31 929,00 Kč	31 929,00 Kč
TT07	Stůl 800*1800 s čelem - dýha - děkanát	4	17 751,00 Kč	71 004,00 Kč
TT10	Kontejner pod stůl 4-zásuvkový - dýha	5	5 082,00 Kč	25 410,00 Kč
TT12	Židle kancelářská - látka	6	6 805,00 Kč	40 830,00 Kč
TT37	Kontejner pod stůl 4-zásuvkový	1	5 082,00 Kč	5 082,00 Kč
TT40	Stůl pracovní 800*1600 - dýhovaná deska	1	6 973,00 Kč	6 973,00 Kč
	montáž	1	11 806,08 Kč	11 806,08 Kč
	doprava	1	7 870,72 Kč	7 870,72 Kč
	přesun hmot	1	3 935,36 Kč	3 935,36 Kč
	mimořádné náklady	1	3 107,04 Kč	3 107,04 Kč

Cena celkem bez DPH	223 487,20 Kč
21% DPH	46 932,31 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	270 419,51 Kč

Změnový list (ZL)	Číslo:	10
	Ze dne:	25.04.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24; ze dne 25.11.2024	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně , jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.		
Název ZL:	Snížení počtu klavírních stoliček a úprava kontejnerů	
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie Variace dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výrobky	
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 10 je vydán na základě požadavků uživatele na snížení počtu klavírních stoliček a úpravu stolních kontejnerů. Úpravou kontejnerů docílíme optimálního využití prostoru pro ukládání dokumentů velikosti A3. Rozšířením bude pro každého zaměstnance vytvořen efektivní pracovní prostor. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.	
Technické řešení Variace:	Technická specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 - rozpočet. TT10 - kontejner pod stůl, TT21 - kontejner pod stůl, TT29 - kontejner pod stůl, TT37 - kontejner pod stůl, TT38 - kontejner pod stůl, TA50 - kontejner pod stůl, TT25 - klavírní stolička - snížení počtu kusů.	
Cena ZL	1 593,00	
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet L 1,	
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE NE
Poznámka		
ZL vyhotovil:	Zhotovitel	
Vyjádření projektanta objednatele:		
Vyjádření TDI:		
Vyjádření objednatele:		

cenová nabídka:	navýšení ceny
termín dodání:	dle SOD
platební podmínky:	
v Brně dne:	25.04.2025

dodavatel : TOKA a.s.
provozovna : TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno
TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno

IČ : 25518526
DIČ: CZ25518526
kontakt : 732565100

objednatel : Univerzita Hradec Králové

IČ :
DIČ:

adresa plnění :

kontakt :

Označení	Popis	počet	jednotková cena	celkem bez DPH
TT10	kontejner pod stůl	9	600,00 Kč	5 400,00 Kč
TT21	kontejner pod stůl	34	600,00 Kč	20 400,00 Kč
TT29	kontejner pod stůl	1	600,00 Kč	600,00 Kč
TT37	kontejner pod stůl	13	600,00 Kč	7 800,00 Kč
TT38	kontejner pod stůl	2	600,00 Kč	1 200,00 Kč
TA50	kontejner pod stůl	1	600,00 Kč	600,00 Kč
TT25	klavírní stolička - snížení počtu kusů	-14	2 466,00 Kč	-34 524,00 Kč
	doprava, montáž, přesun hmot	1	117,00 Kč	117,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1 593,00 Kč
21% DPH	334,53 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	1 927,53 Kč

Změnový list (ZL)	Číslo: 11
	Ze dne: 19.05.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"	
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24; ze dne 25.11.2024
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně , jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.	
Název ZL:	Optimalizace úprav stávajícího mobiliáře
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ
Kategorie Variace dle MŠMT:	E - méněpráce
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 11 je vydán na základě požadavků uživatele na optimalizaci úprav stávajícího nábytku, který mám být použit v modernizované budově. Díky novějším technologiím a využitím dalšího vlastního mobiliáře již nebude nutné provádět velké zásahy do stávajícího nábytku, ale může být ponechán v původním stavu. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.
Technické řešení Variace:	Změna úprav stávajícího nábytku dle přiloženého rozpočtu a využití vlastních stolů TT18 a optimalizace úpravy stolu v m.411.
Cena ZL	-98 492,00
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram: NE Dopad Variace na Dobu pro dokončení: NE
Poznámka	
ZL vyhotovil:	Zhotovitel
Vyjádření projektanta objednatele:	
Vyjádření TDI:	
Vyjádření objednatele:	

dodavatel :

provozovna :

objednatel :

adresa plnění :

TOKA a.s.
TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno
TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
Hradec Králové

IČ :
DIČ :
kontakt :

25518526
CZ25518526
732565100

IČ :
DIČ :
kontakt :

62690094
CZ62690094
[redacted]

Označení	Popis	počet	cena za ks	celkem bez DPH
SM01.1	přesun mobiliáře A3b	12	267,00 Kč	3 204,00 Kč
SM01.1	přesun mobiliáře A4	15	267,00 Kč	4 005,00 Kč
SM01.1	přesun mobiliáře KU1	1	267,00 Kč	267,00 Kč
SM01.7	přesun mobiliáře KU5	188	55,00 Kč	10 340,00 Kč
SM01.10	přesun mobiliáře D4	1	267,00 Kč	267,00 Kč
	přesun mobiliáře TT18-stůl 160x80	13	267,00 Kč	3 471,00 Kč
	úprava mobiliáře -stůl 100x80,m.411	5	1 683,00 Kč	8 415,00 Kč
SM01.3	úprava mobiliáře A3b	-12	1 683,00 Kč	-20 196,00 Kč
SM01.4	úprava mobiliáře A4	-15	5 427,00 Kč	-81 405,00 Kč
SM01.6	úprava mobiliáře KU1	-1	5 348,00 Kč	-5 348,00 Kč
SM01.7	úprava mobiliáře KU5	-188	59,00 Kč	-11 092,00 Kč
SM01.10	úprava mobiliáře D4	-1	2 139,00 Kč	-2 139,00 Kč
	montáž 6%	-1	5 412 Kč	-5 412,00 Kč
	VRN 3%	-1	2 869 Kč	-2 869,00 Kč

Cena celkem bez DPH	-98 492,00 Kč
21% DPH	-20 683,32 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	-119 175,32 Kč

Změnový list (ZL)		Číslo:	12
		Ze dne:	04.06.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"			
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24; ze dne 25.11.2024		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.			
Název ZL:	Čílká ke stolům		
Kategorie Variace:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ▼		
Kategorie Variace dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výroby ▼		
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 12 je vydán na základě požadavků uživatele na optimalizaci úprav stávajícího nábytku, který má být použit v modernizované budově. Jedná se o požadavek o doplnění zadních čílek ke stolům, které jsou přiřazené ke stěně. Bez čílek dochází k zapadávání psacích potřeb a dokumentů za stůl a dochází k narušení pracovních činností a ztrátám pracovní doby. Optimalizací doplněním čílek ke stolům bude tímto časovým prodlévám a narušování činností zamazeno. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.		
Technické řešení Variace:	Doplnění čílek u části typizovaných stolů připravených ke stěně.		
Cena ZL	7 498,00		
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet - čílká ke stolům		
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram:	NE	
	Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE	
Poznámka			
ZL vyhotovil:	Zhotovitel		
Vyjádření projektanta objednatele:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření objednatele:			

toka



DESIGN
INTERIORS

cenová nabídka: **ZLČ 12**
termín dodání: **čilka ke stolům**
platební podmínky:
v Brně dne: **04.06.2025**

dodavatel: **TOKA a.s.**
TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno
provozovna: **TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno**
objednatel: **Univerzita Hradec Králové**
Rokitanského 62
adresa plnění: **Hradec Králové**

IČ: **25518526**
DIČ: **CZ25518526**
kontakt: **732565100**
IČ: **62690094**
DIČ: **CZ62690094**
kontakt: **[REDACTED] n**

Označení	Popis	počet	cena za ks	celkem bez DPH
Čilko mezi stěnu a pracovní desku	ke stolu TT18	12	350,00 Kč	4 200,00 Kč
Čilko mezi stěnu a pracovní desku	ke stolu TT40	5	350,00 Kč	1 750,00 Kč
Čilko mezi stěnu a pracovní desku	ke stolu TT48	1	550,00 Kč	550,00 Kč
	doprava 4%			260,00 Kč
	montáž 6%			390,00 Kč
	přesun hmot 2%			130,00 Kč
	VRN 3%			218,00 Kč

Cena celkem bez DPH	7 498,00 Kč
21% DPH	1 574,58 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	9 072,58 Kč



Změnový list (ZL)	Číslo:	13
	Ze dne:	25.06.2025
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - dodávka a montáž mobiliáře"		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0221/24;	ze dne 25.11.2024
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde ke změně , jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.		
Název ZL:	změna skříněk pod umyvadlo a doplnění zrcadel	
Kategorie Variace:	Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ	
Kategorie Variace dle MŠMT:	D – vícepráce vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce)	
Důvod a popis Variace:	Tento změnový list č. 13 je vydán na základě požadavků, které nemohl Objednatel přepodkládat a jedná se o dodatečnou dodávku, která nemění původní závazek a je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná zejm. s ohledem na požadavky na slučitelnost s právě dodávaným nábytkem, která by způsobila zadavateli (objednateli) značné zvýšení nákladů/obtíží. Jedná se o dodatečné práce, které vznikly po vyvzorkování ohřívačů vody, kdy se již navržený prvek nevyrábí a musel být dodán prvek větší, ke kterému se musela přizpůsobit velikost skřínky pod umyvadlo. Dvě skřínky pod umyvadlo zůstávají prázdné a není nutné je osazovat a budou odečteny. Dále bylo zjištěno, že po odkrytí podhledových konstrukcí není možné osadit tři navržená zrcadla, ale musí být dodána menší. Stávající vyrobená zrcadla budou osazena na náhradní místo. Jedná se o dodatečnou dodávku, kterou nemohl Objednatel předpokládat a není možné změnit dodavatele, protože by se změnil architektonický vzhled mobiliáře památkově chráněné budovy. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku.	
Technické řešení Variace:	Dodatečné práce s ntouou změnou velikosti skřínek pod umyvadlo a velikostí tří zrcadel.	
Cena ZL	7 453,00	
Přílohy ZL:	Příloha 1 - Rozpočet	
Dopad Variace na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE NE
Poznámka		
ZL vyhotovil:	Zhotovitel	
Vyjádření projektanta objednatele:		
Vyjádření TDI:		
Vyjádření objednatele:		

dodavatel : TOKA a.s.
TOKA a.s., Štursova 5, 616 00 Brno
provozovna : TOKA a.s., Jihlavská 471/26 634 00 Brno
objednatel : Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
adresa plnění : Hradec Králové

IČ : 25518526
DIČ : CZ25518526
kontakt : 732565100
IČ : 62690094
DIČ : CZ62690094
kontakt :

Označení	Popis	počet	cena za ks	celkem bez DPH
TA 67 - skříňka pod umyvadlo	odečtení 2 ks v původní ceně	-2	877,00 Kč	-1 754,00 Kč
TA 67 - skříňka pod umyvadlo	navýšení ceny za skříňky	12	400,00 Kč	4 800,00 Kč
	montáž 6%	1	183,00 Kč	183,00 Kč
	doprava 4%	1	122,00 Kč	122,00 Kč
	přesun hmot 2%	1	61,00 Kč	61,00 Kč
	VRN 3%	1	102,00 Kč	102,00 Kč
SVDI10 zrcadla vícepráce	65 x 55 cm	1	1 091,00 Kč	1 091,00 Kč
SVDI10 zrcadla vícepráce	40 x 78 cm	1	1 261,00 Kč	1 261,00 Kč
SVDI10 zrcadla vícepráce	65 x 78 cm	1	1 361,00 Kč	1 361,00 Kč
	montáž 1%	1	37,00 Kč	37,00 Kč
	doprava 1%	1	37,00 Kč	37,00 Kč
	přesun hmot 1%	1	37,00 Kč	37,00 Kč
	VRN 1%	1	115 Kč	115,00 Kč

Cena celkem bez DPH	7 453,00 Kč
21% DPH	1 565,13 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	9 018,13 Kč