

**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 22. 10. 2024

v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

TREPART s.r.o.

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupena: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**Prostějov – demolice centrální kotelny na hnědé uhlí, parovodů a komínu**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 10. 2024. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku 3. Doba plnění se v odstavci 3.1 ruší:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 280 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.

A nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 30. 9. 2025.

2) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky se v odstavci 5.1. stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:**5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:**

Cena dle smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2:	77 904 539,33 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3:	- 2 700 738,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3:	1 036 760,74 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3:	76 240 561,69 Kč

slovy: „sedmdesátšestmilionůdvěstěčtyřicettisícpětsetšedesátjedna korun českých šedesátdevět haléřů“

3) V článku 20 závěrečná ustanovení se bod 20.4. doplňuje o:

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 2 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:


V Praze dne


Za zhotovitele:

V Praze dne

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

jedenatel





[REDACTED]

