

Smlouva o dílo


Dodatek č. 2


„Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: **2016001328**
číslo smlouvy zhotovitele: **117/16 019/220**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
IČ: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
zastoupen: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23. 05. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), ve znění (Dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2016), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami při uzavírání Smlouvy předpokládány a zároveň že tyto skutečnosti mají

vliv na řádném provedení díla ve smyslu Změnových listů č. ZL 01b, ZL 04b – ZL 18b na vícepráce, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 2, upravují smluvní strany, v souladu s bodem 14.2 Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1. Smlouvy.

Nově znění:

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:*

Celkem bez DPH 5.329.398,33 Kč

*Slavy: pět milionů tři sta dvacet devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých třicet tři haléřů
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Rekapitulace změny ceny:

Cena celkem za dílo bez DPH dle SOD č. 2016001328 (bez rezervy)	4.873.700,00 Kč
Rezerva	350.000,00 Kč
Náklady méněprací dle změnového listu ZL 01a – ZL 03a, ZL 11a, ZL 16a, ZL 19a (dle Dodatku č.1)	<u>- 91.239,61 Kč</u>
Cena celkem za dílo bez DPH dle dodatku č. 1 (vč. rezervy)	5.132.460,39 Kč
Náklady víceprací dle změnového listu ZL č. ZL 01b, ZL 04b – ZL 18b (dle Dodatku č. 2)	+ 546.937,94 Kč
<u>Čerpání rezervy</u>	<u>- 350.000,00</u>
Cena celkem za dílo bez DPH (s vyčerpanou rezervou)	5.329.398,33 Kč

- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčena změnami dle tohoto Dodatku č. 2, zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2, včetně jeho příloh a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící

jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.4. Tento Dodatek č. 2 byl, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schválen dne 05.09.2016 Radou města České Budějovice, Usnesením č. 1309 /2016 .
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Změnové listy č. ZL 01b, ZL 04b – ZL 18b

26 -09- 2016
V Českých Budějovicích, dne

21 -09- 2016
V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor města
statutární město České Budějovice

Za zhotovitele:



.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.



 **EDIKT**®
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16019
Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednavatel: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 370 92 České Budějovice	IČ: 002 447 32 DIČ: CZ 002 447 32
Zhotovitel: EDIKT a.s. Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice	IČ: 251 723 28 DIČ: CZ 251 723 28
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů	546 937,94
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	546 937,94
DPH základní 21,00% ze 546 937,94	114 856,97
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	661 794,91

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbanská 2, 370 01 České Budějovice
 IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel

Ing. MIROSLAV
Inženýrská činnost,
 Jankov 27, 370 01 České Budějovice
 IČ: 423 77 283, Tel: 775 208 003
 e-mail: mirmavara@volny.cz

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zhotovitel

 **EDIKT**
 R... 01 České Budějovice
 IČ: ... 72328 tel. 387412524

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16019

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	546 937,94	661 794,91
ZL01b	Změna vnitřních dveří	34 923,14	42 257,00
ZL04b	Omítnutí vnitřních stěn a sloupů	78 266,11	94 701,99
ZL05b	Doplnění dveří u strojovny výtahu	6 455,01	7 810,56
ZL06b	Navýšení kabeláže v prostoru varny	56 747,35	68 664,29
ZL07b	Výměna přívodních kabelů k rozvaděčům	67 035,57	81 113,04
ZL08b	Zvětšení předokenních rolet	8 473,21	10 252,58
ZL09b	Rozšíření rozvaděčů	63 495,16	76 829,14
ZL10b	Demontáže elektro	13 200,00	15 972,00
ZL11b	Úpravy elektra (vypínače, domácí telefon, obědnávkový systém, uzemnění)	25 336,89	30 657,64
ZL12b	Bourací práce u výtahové šachty	8 494,87	10 278,79
ZL13b	Podlaha v místnosti č. 212	3 294,97	3 986,91
ZL14b	Vyrovnání podlah	153 681,30	185 954,37
ZL15b	Přizdívky zdiva	2 773,00	3 355,33
ZL16b	Základ pro VZT	14 151,36	17 123,15
ZL17b	Škrabka	6 449,04	7 803,34
ZL18b	Přesun stěny v m.č. 205	4 160,96	5 034,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		546 937,94	661 794,91

ZMĚNOVÝ LIST č. 01b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce - změny vnitřních dveří**

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek budoucího uživatele. Kvůli předpokládanému pojezdu manipulačních vozíků bylo nutné zvětšit průchody stávajícími otvory. Dveře byly rozšířeny na 1100mm a jedny změněny na dvoukřídlé.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 34 923,14,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL01b
Zápis z kontrolního dne č. 2 a 3

Datum: 15.-08-2016


EDIAKT
R. (do)Nový
IČ: 25172
České Budějovice
tel. 38741252

.....
zhotovitel

MIROSLAV NÁVARA
členství, dezertování staveb
ankov 27, 373 84 Dubné
3 77 283, Tel.: 775 206 003
mail: m.navara@volny.cz

.....
TDS-stavby

SPERGER s.r.o.
Vřbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 98 78

.....
projektant

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, České Budějovice

.....
objednatel

.....
uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL01b - Změna vnitřních dveří

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				34 923,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				34 923,14
DPH základní	21,00%	ze	34 923,14	7 333,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		42 257,00

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NA
Inženýrská činnost, dozor
Jankov 27, 373 84 D
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vo

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL01b - Změna vnitřních dveří

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	34 923,14
HSV - Práce a dodávky HSV	14 015,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 624,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 825,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 431,00
99B - Přesun hmot	1 133,57
PSV - Práce a dodávky PSV	20 908,02
766 - Konstrukce truhlářské	20 908,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 923,14

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL01b - Změna vnitřních dveří

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 923,14

HSV - Práce a dodávky HSV

14 015,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 624,73

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12, vč. dodávky L 50/50/5 (1,6*3+1,95)*3,98/1000*2	t	0,054	26 220,00	1 415,88
					0,054		
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12, vč. dodávky L 50/50/5 1,5*8,34/1000*2	t	0,025	26 220,00	655,50
					0,025		
3	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 150 mm přízdemím (1,1+2*2)*0,25	m ²	1,275	434,00	553,35
					1,275		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 825,82

4	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2*2+1,1	m	5,100	117,00	594,70
					5,100		
5	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým (0,1*0,1)*(1,1*4+1,45)	m ³	0,059	3 036,00	179,12
					0,059		
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MVC	kus	4,000	322,00	1 288,00
7	M	Z1100	zářubeň ocelová do příčky tl. 125mm, rozměr 1100/1970mm	kus	2,000	1 413,00	2 826,00
8	M	Z1100a	zářubeň ocelová do příčky tl. 250mm, rozměr 1100/1970mm	kus	1,000	2 249,00	2 249,00
9	M	Z1450	zářubeň ocelová do příčky tl. 125mm, rozměr 1450/1970mm	kus	1,000	1 687,00	1 687,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 431,00

10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (0,3*2)*4+(0,7*2)	m ²	3,800	45,00	171,00
					3,800		
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ² 0,9*2*5	m ²	9,000	140,00	1 260,00
					9,000		

998 - Přesun hmot

1 133,57

12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,537	90,00	48,33
13	K	97901111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,676	120,00	201,12
14	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,676	105,80	177,32
15	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,788	6,44	140,31
16	K	979062111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	1,676	70,00	117,32
17	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí ZKD 5 m	t	10,056	18,00	181,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	979999997	Poplatek za skládku sutí	t	1,676	160,00	268,16

PSV - Práce a dodávky PSV

20 908,02

766 - Konstrukce truhlářské

20 908,02

19	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	184,00	552,00
20	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	568,00	568,00
21	M	611602430	vnitřní dveře, hladké, plně, bílé, okapný plech nerez, šířka 1100mm, oboustranná kítka a zámek	kus	3,000	4 355,60	13 066,80
22	M	611603150	vnitřní dveře, hladké, plně, bílé, okapný plech nerez, šířka 1450mm, nesymetrické, oboustranná kítka a zámek	kus	1,000	6 617,20	6 617,20
23	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	208,040	0,50	104,02

ZMĚNOVÝ LIST č. 04b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – omítnutí vnitřních stěn a sloupů

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek budoucího uživatele. Kvůli sjednocení povrchů v jídelně bylo přistoupeno k omítnutí vnitřních stěn a sloupů s povrchem z keramické mozaiky. Nový stav koresponduje s ostatními konstrukcemi dotčených stavbou..

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 78 268,11,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL04b

Datum: 15-08-2016


TDS STAVBY
Rudolfovská
10 25172328
České Budějovice
tel. 387412524

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁV
Inženýrská činnost, dozorov
Jankov 27, 373 84 Du
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 2
e-mail: m.navara@volm

TDS stavby

Základní škola a Mateřská šk
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 00
tel.: 387
fax: 387

uživatel

ERGER s.r.o.
2, 370 01 České Budějovice
82 980 tel: 608 973 878

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL04b - Omítnutí vnitřních stěn a sloupů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	78 266,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	78 266,11
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	78 266,11	16 435,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	▼ CZK	94 701,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

SPERGER s.r.o.

Urbenská 2, 370 01 České Budějovice

IČ: 021 82 980 tel: 602 678 678

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorová
Jankov 27, 373 84 Dub
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 2
e-mail: m.navara@volny

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL04b - Omítnutí vnitřních stěn a sloupů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 266,11
HSV - Práce a dodávky HSV	58 856,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	556,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 960,92
998 - Přesun hmot	339,09
PSV - Práce a dodávky PSV	19 409,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 498,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 910,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 266,11

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL04b - Omítnutí vnitřních stěn a sloupů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							78 266,11
HSV - Práce a dodávky HSV							58 856,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce							556,83
1	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou 0,9*2,3	m2	2,070	269,00	556,83
					2,070		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							57 960,92
2	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně (6,8*6)*3,4*2*2,2	m2	129,920	51,50	6 690,88
					129,920		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklolátkovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	129,920	161,00	20 917,12
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	129,920	94,30	12 251,46
5	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně (0,9*0,4+(0,9*2+0,4*2)*7)*2,3	m2	44,850	64,60	2 897,31
					44,850		
6	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklolátkovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,850	199,00	8 925,15
7	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,850	140,00	6 279,00
998 - Přesun hmot							339,09
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v da 6 m	t	1,687	201,00	339,09
PSV - Práce a dodávky PSV							19 409,27
783 - Dokončovací práce - nátěry							12 498,60
9	K	783812100	Nátěry olejové emalíky stěn dvojnásobně a 1x emalí (0,9*0,4+(0,9*2+0,4*2)*7)*1,2 (6,8*6*2*2)*1,2 Součet	m2	67,560	185,00	12 498,60
					23,400		
					44,160		
					67,560		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							6 910,67
10	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně atěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (0,9*0,4+(0,9*2+0,4*2)*7)*1,1 (6,8*6*2*2)*2,6 Součet	m2	117,130	59,00	6 910,67
					21,450		
					95,680		
					117,130		

ZMĚNOVÝ LIST č. 05b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – doplnění dveří u strojovny výtahu

Popis a zdůvodnění změny: Přemístění strojovny výtahu do 1.NP, kde je lepší poloha hydrauliky z hlediska servisu (podklady od dodavatele výtahu) a ve 2.NP tím vznikla místnost skladu drogerie pro potřeby budoucího provozovatele.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 6 455,01,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL05b
Zápis z kontrolního dne č. 2

Datum: 15.-08- 2016


PROJEKT
Rudolfovská 461, České Budějovice
IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328, 387412524

zhotovitel

Ing. MIROSLAV
lužanyjská činnost, dez
Jankov 27, 373 84
IČ: 423 77 293, Tel.:
e-mail: m.navara@

TDS stavby

PERGER s.r.o.
enská 2, 370 01 České Budějovice
Č: 021 62 980 tel: 608 973 878

projektant

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel: 387 318 864
fax: 387 318 896

uživatel

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL05b - Doplnění dveří u strojovny výtahu

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 455,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 455,01

DPH základní	21,00%	ze	6 455,01	1 355,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 810,56
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis: [Redacted] Razítko [Redacted]

Zpracovatel

Datum a podpis: [Redacted] Razítko [Redacted]

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Iaženjinská členství, dozorová
Jankov 27, 373 84 Dub
IČ: 423 77 283, Tel.: 775 20
e-mail: m.nava@volny.cz

Datum a podpis: [Redacted] Razítko [Redacted]

Zhotovitel

Datum a podpis: [Redacted] Razítko [Redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL05b - Doplnění dveří u strojovny výtahu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 455,01
HSV - Práce a dodávky HSV	3 779,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 410,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 334,00
998 - Přesun hmot	34,56
PSV - Práce a dodávky PSV	2 675,89
766 - Konstrukce truhlářské	2 675,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 455,01

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL05b - Doplnění dveří u strojovny výtahu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 455,01

HSV - Práce a dodávky HSV

3 779,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 410,56

1	K	317141214	Překlád nenosný z pórobetonu 125x250x1500 mm	kus	1,000	611,80	611,80
2	K	342272423	Příčky z tvárníc pórobetonových tl. 125 mm (0,+1,5)*2,9-0,9*2	m ²	3,710	484,84	1 798,76
					3,710		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 334,00

3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na HC	kus	1,000	322,00	322,00
4	M	Z900	zárubeň ocelová do příčky tl. 125mm, rozměr 900/1970mm	kus	1,000	1 012,00	1 012,00

99B - Přesun hmot

34,56

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,384	90,00	34,56
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 675,89

766 - Konstrukce truhlářské

2 675,89

6	K	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8m	kus	1,000	184,00	184,00
7	M	617803150	vnitřní dveře, hladké, pině, bílé, šířka 900mm, oboustranná křídla a zámek, vzdušníky	kus	1,000	2 478,58	2 478,58
8	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	26,626	0,50	13,31

ZMĚNOVÝ LIST č. 06b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/18 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – navýšení kabeláže v prostoru varny**

Popis a zdůvodnění změny: Společnost GAMA HOLDING Praha a.s. předala podklady pro stavební připravenost a plány instalací, ty byly naprosto odlišné od původního projektovaného řešení, což úzce souvisí se změnou soupisu vybavení technologie varny, která byla provedena až těsně před výběrem dodavatele technologie a nemohla být z časových důvodů již zahrnuta do změny stavby.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **+ 56 747,35,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL06b
Zápis z kontrolního dne č. 5

Datum: 15-08-2016


EDIKT
Rudolfská 4
IČ 25172328
České Budějovice
tel. 397412524

zhotovitel

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, autorizovaný inženýr
Jankov 27, 373 01
IČ: 429 77 283, Tel. 373 01 222
e-mail: m.navara@spes.cz

TDS stavby

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 397 318 864
fax: 397 318 856

uživatel

SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 02 232 232

projekta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL06b - Navýšení kabeláže v prostoru varny

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				56 747,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				56 747,35
DPH základní	21,00%	ze	56 747,35	11 916,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				68 664,29
v CZK				

Projektant
SPERGER s.r.o.
 Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
 IČ: 021 82 880 tel: 608 973 878

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV
Inženýrská činnost, doz.
 Jankov 27, 373 84
 IČ: 423 77 293, Tel.: 7
 e-mail: m.navara@

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL06b - Navýšení kabeláže v prostoru varny

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 747,35
M - Práce a dodávky M	56 747,35
21-M - Elektromontáže	56 747,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 747,35

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL06b - Navýšení kabeláže v prostoru varny

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 747,35

M - Práce a dodávky M

56 747,35

Z1-M - Elektromontáže

56 747,35

1	K	210802468	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x2,50 mm ² uložených pevně	m	23,000	30,00	690,00
2	M	210005	Kabel pryžový CGSG 5x2,5mm ²	m	23,000	58,42	1 343,66
3	K	210802470	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x6 mm ² uložených pevně	m	21,000	34,90	732,90
4	M	210004	Kabel pryžový CGSG 5x6mm ²	m	21,000	123,73	2 598,33
5	K	210802471	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x10 mm ² uložených pevně	m	67,000	41,80	2 800,60
6	M	210003	Kabel pryžový CGSG 5x10mm ²	m	67,000	205,16	13 745,72
7	K	210802472	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x16 mm ² uložených pevně	m	58,000	55,70	3 230,60
8	M	210002	Kabel pryžový CGSG 5x16mm ²	m	58,000	291,68	16 917,44
9	K	210802473	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x25mm ² uložených pevně	m	23,000	61,80	1 421,40
10	M	210001	Kabel pryžový CGSG 5x25mm ²	m	23,000	304,95	11 613,85
11	K	210090	Podružný materiál	%	3,000	550,95	1 652,85

ZMĚNOVÝ LIST č. 07b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – výměna přívodních kabelů k rozvaděčům

Popis a zdůvodnění změny: Projekt předpokládal využití stávajících rozvodů, což se po odkrytí ukázalo jako nemožné. Muselo se přistoupit ke kompletní výměně přívodní kabeláže.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 67 035,57,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL07b

Datum: 15-08-2016

**EDIKT**
Rudařovská 461, České Budějovice
IČ 25172328 DIČ tel. 387412524
z

objednatel

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 254
...fax: 387 318 666
uživatel

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

MIROSLAV NÁVARA
ká činnost, dozorování stavb
nkov 27, 373 84 Dubné
3 77 293, Tel.: 775 208 003
mail: m.navara@volny.cz
stavby

projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL07b - Výměna přívodních kabelů k rozvaděčům

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 67 035,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 67 035,57

DPH základní	21,00%	ze	67 035,57	14 077,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 81 113,04

Projektant
SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 808 973 878
Datum a podpis: R 

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování
Janův 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206
e-mail: m.navara@volny.cz
Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL07b - Výměna přívodních kabelů k rozvaděčům

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	67 035,57
M - Práce a dodávky M	67 035,57
21-M - Elektromontáže	67 035,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 035,57

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL07b - Výměna přívodních kabelů k rozvaděčům

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MI	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 035,57

M - Práce a dodávky M

67 035,57

21-M - Elektromontáže

67 035,57

1	K	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm ² uložených pevně	m	84,000	44,10	3 704,40
2	M	210007	Kabel CYKY 5x16mm ²	m	84,000	192,40	16 161,60
3	K	210810114	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x120x70 mm ² uložených pevně	m	36,000	84,60	3 045,60
4	M	210006	Kabel CYKY 3x120x70mm ²	m	36,000	1 171,43	42 171,48
5	K	210090	Podružný materiál	%	3,000	650,83	1 952,49

ZMĚNOVÝ LIST č. 08b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – zvětšení předokenních rolet

Popis a zdůvodnění změny: Společnost GAMA HOLDING Praha a.s. požadovala rolety umístit mimo prostor otvoru, čímž muselo dojít ke zvětšení celkového rozměru rolet tak, aby zakryly celá výdejná okna z vnějšího pohledu.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 8 473,21,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL08b
Zápis z kontrolního dne č. 7

Datum: 15.-08- 2016

 **KKT**
Čudc/levská 4B
15 251729280, 0
Budějovice
087412524

zhotovitel

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁV
Inženýrská činnost, dozorov
Jankov 27, 373 84 Du
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vok

TDS stavby

Základní škola a Mateř
(1) Kubatova 1, Č. Budě
IČO: 005 81 57
tel.: 387 318 86
fax: 387 318 85
uživatel

SPERGER s.r.o.

perská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 889 111, 222 752 78

projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL08b - Zvětšení předokenních rolet

JKSQ:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	8 473,21
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 473,21

DPH základní	21,00%	ze	8 473,21	1 779,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **10 252,58**

Projektant **SPERGER** s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 873 878

Datum a podpis: 


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dub
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 20
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL08b - Zvětšení předokenních rolet

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 473,21
PSV - Práce a dodávky PSV	8 473,21
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	8 473,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 473,21

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZLO8b - Zvětšení předokenních rolet

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

B 473,21

PSV - Práce a dodávky PSV

B 473,21

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

B 473,21

1	K	786001	Předokenní roleta, viditelný box, el. pohon na celkový rozměr 1890x1320mm	kus	3,000	2 773,10	B 319,30
2	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínící techniku v objektech v do 6 m	%	83,193	1,85	153,91

ZMĚNOVÝ LIST č. 09b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – rozšíření rozvaděčů**

Popis a zdůvodnění změny: Kvůli změně parametrů dodávaných prvků gastru bylo nutné upravit rozvaděče tak, aby byla zajištěna plná funkčnost celého systému varny, což úzce souvisí se změnou soupisu vybavení technologie varny, která byla provedena až těsně před výběrem dodavatele technologie a nemohla být z časových důvodů již zahrnuta do změny stavby.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 63 495,16,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL09b
Zápis z kontrolního dne č. 7

Datum: 15.-08.-2016

**TDS STAVBY**
Rudolfovská České Budějovice
IČ: 201723320, DIČ: CZ201723320, tel.: 387412624
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NAVARA
Inženýrská činnost, dozorný
Jankov 27, 373 84 Du
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@voln

TDS stavby

PERGER s.r.o.
Kubatova 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

projekt

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81
tel.: 387 31
fax: 387 31
uživatel

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL09b - Rozšíření rozvaděčů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 63 495,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 63 495,16

DPH základní	21,00%	ze	63 495,16	13 333,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 76 829,14

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 880 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubří
IČ: 483 77 293, Tel.: 775 206
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis:

Razítka

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítka

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL09b - Rozšíření rozvaděčů

Místo: **Datum:** 00.01.1900

Objednavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 495,16
N00 - Rozvaděč RM21	49 888,60
N01 - Rozvaděč RM21	49 888,60
Ostatní - Rozvaděč RM11	13 606,56
N02 - Rozvaděč RM11	13 606,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 495,16

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL09b - Rozšíření rozvaděčů

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 495,16

N00 - Rozvaděč RM21

49 888,60

N01 - Rozvaděč RM21

49 888,60

1	K	01	D+M Jistič PL7/B6/3	kus	1,000	604,40	604,40
2	K	02	D+M Jistič PL7/B6/1	kus	2,000	148,46	296,92
3	K	03	D+M Jistič PL7/B10/3	kus	1,000	756,70	756,70
4	K	04	D+M Jistič PL7/B16/3	kus	4,000	841,30	3 365,20
5	K	05	D+M Jistič PL7/B25/3	kus	1,000	1 139,00	1 139,00
6	K	06	D+M Jistič PL7/B40/3	kus	2,000	1 486,00	2 972,00
7	K	07	D+M Chránič 25/4/0,03	kus	1,000	875,00	875,00
8	K	08	D+M Chránič 63/4/0,03	kus	1,000	5 118,00	5 118,00
9	K	09	D+M Vypínací spoušť	kus	1,000	1 427,40	1 427,40
10	K	10	D+M Jistič 400A/ s termomagnetickou spouští	kus	1,000	17 839,00	17 839,00
11	K	11	D+M Chránič 100A/4/0,03	kus	1,000	5 302,90	5 302,90
12	K	12	D+M Pojistkový odpínač 32A/3	kus	2,000	652,30	1 304,60
13	K	13	D+M Tunelová svorka / sada	kus	1,000	3 303,90	3 303,90
14	K	14	D+M Adaptér profil plus přední - BP/W-12/20	kus	1,000	2 326,30	2 326,30
15	K	15	D+M Přístrojová lišta krácená - BPZ/57/1200	kus	9,000	361,92	3 257,28

Ostatní - Rozvaděč RM11

13 606,56

N02 - Rozvaděč RM11

13 606,56

16	K	001	D+M 5PCTT2/svoděč přepětí třídy C	kus	1,000	4 026,00	4 026,00
17	K	002	D+M RE17RMU, časové relé multifun 24V	kus	1,000	977,90	977,90
18	K	003	D+M Svykač 25-40A/4P	kus	2,000	597,84	1 195,68
19	K	004	D+M Jistič PL7/B25/3	kus	2,000	1 139,00	2 278,00
20	K	005	D+M Jistič PL7/B16/3	kus	1,000	841,30	841,30
21	K	006	D+M Jistič PL7/B32/3	kus	1,000	1 274,60	1 274,60
22	K	007	D+M Přístrojová lišta krácená - BZP/45/1000	kus	4,000	361,92	1 447,68
23	K	008	D+M Tunelová svorka / sada 12/78 NH	kus	1,000	1 565,40	1 565,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 10b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – demontáže elektro**

Popis a zdůvodnění změny: Před započítím bouracích prací bylo nutné odborně zdemontovat veškeré elektro zařízení v předmětném prostoru budoucích stavebních úprav objektu.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 13 200,00,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL10b

Datum: 15. 08. 2016

 **EDIKT**
Rudolfovská 461/II, České Budějovice
IČ: 25172520, DIČ: [redacted] tel. 387412524

.....
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁ
Inženýrská činnost, dezera
Jankov 27, 373 84 D
IČ: 423 77 283, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vol

.....
TDS stavby

SPERGER s.r.o.

Vřbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

.....
projekta

Základní škola a Mateřská
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 664
..... fax: 387 318 666
.....
uživatel

[redacted]
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL10b - Demontáže elektro

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 002 447 32

DIČ: CZ 002 447 32

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 200,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 200,00
DPH základní	21,00%	ze	13 200,00	2 772,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	15 972,00

Projektant
SPERGER s.r.o.
 Tržbanská 2, 370 01 České Budějovice
 IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis: 

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁ
 inženýrská činnost, autorizace
 Jankov 27, 373 64 D
 IČ: 423 77 293, Tel.: 776
 e-mail: m.navyem@vele

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL10b - Demontáže elektro

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 200,00
M - Práce a dodávky M	13 200,00
21-M - Elektromontáže	13 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 200,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL10b - Demontáže elektro

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							13 200,00
M - Práce a dodávky M							13 200,00
21-M - Elektromontáže							13 200,00
1	K	210001	Demontáž svítidel, spínačů, vypínačů, zásuvek, odpojování a rušení stávajících vývodů	hod	48,000	275,00	13 200,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 11b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“


Předmět změny: Vícepráce – úpravy elektra

Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku GAMA HOLDING Praha a.s. a uživatele bylo nutné provést přípravu pro objednávkový systém, oprava domovního telefonu, doplnění vypínačů gastro vybavení, uzemnění, což úzce souvisí se změnou soupisu vybavení technologie varny, která byla provedena až těsně před výběrem dodavatele technologie a nemohla být z časových důvodů již zahrnuta do změny stavby.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 25 336,89,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL11b
Zápis z kontrolního dne č. 6 a 7

Datum: 15-08-2016


Rudolfovská 461, České Budějovice
IČ: 25172328
zhotovitel

Ing. MIROSLAV
Inženýrská činnost, s.r.o.
Jankov 27, 373
IČ: 423 77 293, Tel.
e-mail: m.navara
TDS stavb

SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 873 878

projekt

Základní škola a Mateřská
(1) Kubatova 1, Č. Budějov
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 854
fax: 387 318 856
uživatel

objednatel


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Objekt: ZL11b - Úpravy elektra (vypínače, domácí telefon, objednávkový systém, uzemnění)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednavatel: IČ: 002 447 32
 DIČ: CZ 002 447 32
Zhotovitel: IČ: 251 723 28
 DIČ: CZ 251 723 28
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 336,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 336,89
DPH základní	21,00%	ze	25 336,89	5 320,75
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				30 657,64

Projektant
SPERGER s.r.o.
 Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
 IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878
 Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
 Jankov 27, 373 84 Dubí
 IČ: 423 77 293, Tel.: 775 20
 e-mail: m.navara@volny.
 Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Objekt: ZL11b - Úpravy elektra (vypínače, domácí telefon, objednávkový systém, uzemnění)
Místo: **Datum:**
Objednavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 336,89
M - Práce a dodávky M	25 336,89
21-M - Elektromontáže	17 911,78
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 425,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 336,89

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Objekt: ZL11b - Úpravy elektra (vypínače, domácí telefon, objednávkový systém, uzemnění)
Místo: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 336,89**

M - Práce a dodávky M **25 336,89**

21-M - Elektromontáže **17 911,78**

1	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97Y	kus	3,000	58,80	176,40
2	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	3,000	9,16	27,48
3	K	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm ² pod omítku ve stěně	m	72,000	23,10	1 663,20
4	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CY 16 mm ²	m	72,000	37,50	2 700,00
5	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLs 3x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	90,000	17,60	1 584,00
6	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	90,000	8,10	729,00
7	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLs 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	180,000	19,50	3 510,00
8	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	180,000	13,20	2 376,00
9	K	2109001	D-M spínač trojpólový IP 65, 40 A, řazení 3; b. šedá	kus	2,000	671,00	1 342,00
10	K	2109002	D-M spínač trojpólový IP65, 40-63A, zapuštěný	kus	3,000	1 094,00	3 282,00
11	K	2109003	Podružný materiál	%	3,000	173,90	521,70

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby **7 425,11**

12	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 4 x 2 x 0,5 mm	m	34,000	22,00	748,00
13	M	341210480	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm	m	34,000	4,06	138,04
14	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 4 x 2 x 0,5 mm	m	220,000	22,00	4 840,00
15	M	341210530	kabel UTP 4x2x0,5 mm	m	220,000	6,74	1 482,80
16	K	2209001	Podružný materiál	%	3,000	72,09	216,27

ZMĚNOVÝ LIST č. 12b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“


Předmět změny: Vícepráce – bourací práce u výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny: Zapuštění šachetních dveří do ostění tak, aby bylo možné využít maximálně možnou půdorysnou plochu výtahové kabiny a nebyla zbytečně zmenšována.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 8 494,87,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL12b
Zápis z kontrolního dne č. 2 a 9

Datum: 15-08-2016


Rudolfovská České Budějovice
IČ 25172320 Tel. 387412524
zhotovitel


objednatel

Ing. MIROSLAV
Inženýrská činnost, d
Jankov 27, 373
IČ: 423 77 203, Tel
e-mail: m.navara

.....
TDS stavby

Základní škola a Mateř
(1) Kubatova 1, Č. Buděj
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 864
fax: 387 318 856
.....
uživatel

SPERGER s.r.o.
.....
banská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

.....
projektar

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL12b - Bourací práce u výtahové šachty

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 494,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 494,87
DPH základní	21,00%	ze	8 494,87	1 783,92
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	10 278,79

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubňov
IČ: 423 77 283, Tel.: 775 208
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL12b - Bourací práce u výtahové šachty

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 494,87
HSV - Práce a dodávky HSV	8 494,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 226,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 120,07
998 - Přesun hmot	1 148,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 494,87

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL12b - Bourací práce u výtahové šachty

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 494,87

HSV - Práce a dodávky HSV

8 494,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 226,36

1	K	631311113	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm	m3	0,100	3 153,60	315,56
2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,300	3 036,00	910,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 120,07

3	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 1,2*1,85*6	m3	13,320	25,80	343,66
					13,320		
4	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	13,320	1,77	23,58
5	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 2KD den použití	m3	66,600	1,50	99,90
6	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do	m3	13,320	20,40	271,73
7	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 1,5*0,4*0,6	m3	0,360	2 360,00	849,60
					0,360		
8	K	974031167	Vysekání rýh ve závalu cihelném M do 150 mm š do 300 mm 1,3*4+2,5*4	m	15,200	183,00	2 781,60
					15,200		
9	K	990001	Vložení trubky DN100 délky 1,5m včetně dodávky trubky	kus	2,000	875,00	1 750,00

998 - Přesun hmot

1 148,44

10	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,023	105,80	214,03
11	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,299	6,44	169,37
12	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,023	70,00	141,61
13	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,138	18,00	218,48
14	K	979999997	Poplatek za skládku sutí	t	2,023	160,00	323,68
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,903	90,00	81,27

ZMĚNOVÝ LIST č. 13b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/18 018/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“


Předmět změny: **Vícepráce – podlaha v místnosti č. 212**

Popis a zdůvodnění změny: Nová podlaha v místnosti č.212. Projekt původně neuvažoval s novou podlahou v této místnosti, ale po odkrytí původní nášlapné vrstvy bylo zjištěno, že stávající hrubá podlaha technicky neumožňuje položení PVC krytiny.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **+ 3 294,97,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL13b

Datum: 15-08-2016


TDS STAVBY
Rudolfovská 100
IČ 2517292
České Budějovice
tel. 387412524
zhotovitel

Ing. MIROSLAV
inženýrská činnost,
Jankov 27, 370 01
IČ: 423 77 293, Tel:
e-mail: m.nava
.....
TDS stavby

SPERGER s.r.o.
Benešská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

.....
projektant

.....
objednatel

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 57
tel.: 387 318 88
fax: 387 318 85
uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL13b - Podlaha v místnosti č.212

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 294,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 294,97
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	3 294,97		691,94
sňížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 986,91
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant
SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVAŘ
Inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL13b - Podlaha v místnosti č.212

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 294,97
HSV - Práce a dodávky HSV	3 294,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 222,34
998 - Přesun hmot	72,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 294,97

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL13b - Podlaha v místnosti č.212

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 294,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 294,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 222,34

1	K	632411140	Pocěr samonivelační anhydritový tl do 40 mm - nosnost 4Kn/m2	m2	10,670	302,00	3 222,34
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

72,63

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,807	90,00	72,63
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------

ZMĚNOVÝ LIST č. 14b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/18 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“


Předmět změny: **Vícepráce – vyrovnání podlah**

Popis a zdůvodnění změny: Kvůli urychlení celkové realizace je přistoupeno k plnohodnotné reprofilaci podlah stěrkami tak, aby nebylo nutné podlahy v plné ploše vybourávat ven a dělat nové. Stav podlah pod dlažbou nemohl být při zpracování projektu znám a ukázal se být v nevhodném stavu pro slabou stěrku následnou montáž dlažeb.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 153 681,30,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL14b

Datum: ...


Ing. Jaroslav ŠTĚPÁNEK
Česlavská 46, 370 01 České Budějovice
IČ: 25174328, DIČ: CZ25174328, tel.: 387 412524
zhotovitel

Ing. MIROSLAV
Inženýrská činnost, s.r.o.
Jankov 27, 373 01
IČ: 423 77 293, Tel:
e-mail: m.navar

TDS stavby

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č.
IČO: 005
tel.: 387 3
fax: 387 3
uživatel

SPERGER s.r.o.
Česlavská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 880 tel: 608 973 878

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL14b - Vyrovnání podlah

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				153 681,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				153 681,30
DPH základní	21,00%	ze	153 681,30	32 273,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	185 954,37

Projektant
SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 808 973 878


Datum a podpis: 

Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁ
Inženýrská činnost, dozor
Jankov 27, 373 84 D
IČ 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vol

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL14b - Vyrovnání podlah

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	153 681,30
HSV - Práce a dodávky HSV	153 681,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 932,50
998 - Přesun hmot	748,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	153 681,30

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL14b - Vyrovnání podlah

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							153 681,30
HSV - Práce a dodávky HSV							153 681,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							152 932,50
1	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m ²	203,910	750,00	152 932,50
1.NP							
9+9+4,5+6,1+11+2,43+31,35+12,67+5,17+5,21+9,24+1,07+18,83+3,77+5,3+3,33+1,66+10,46+10,37+1,05+1,05+14,09+7,1							
					183,750		
2.NP							
					10,8+9,36		20,160
					Součet		203,910
998 - Přesun hmot							748,80
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,320	90,00	748,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 15b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – přízdívky zdiva**

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek budoucího provozovatele a GAMA HOLDING Praha a.s. na provedení přízdívky u myčky bílého nádobí. Tento požadavek úzce souvisí se změnou soupisu vybavení technologie vamy, která byla provedena až těsně před výběrem dodavatele technologie a nemohla být z časových důvodů již zahrnuta do změny stavby.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **+ 2 773,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL15b
Zápis z kontrolního dne č. 5

Datum: 15.-08-2016


FIDEKT®
Rudolfova České Budějovice
IČ 251723 tel. 387412524
.....
zhotovitel

[Redacted signature area]

SLAV NÁVARA
st, dozorování staveb
373 84 Dubné
Tel.: 775 206 003
navara@volny.cz

SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 980 tel: 608 973 878

proj [Redacted]

Základní škola a mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel: 387 318 884
fax: 387 318 856
.....
uživatel [Redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL15b - Přizdívky zdiva

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 773,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 773,00

DPH základní	21,00%	ze	2 773,00		582,33
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	▼	CZK	3 355,33
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

SPERGER a.s.o.

Vrbanská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 880 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

<p>Objednavatel</p> <p style="text-align: center;">Ing. MIROSLAV NÁ Inženýrská činnost, dozor Jankov 27, 373 84 D IČ 423 77 283, Tel.: 775 e-mail: m.navara@vol</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zhotovitel</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
--	--

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL15b - Přizdívky zdíva

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 773,00
HSV - Práce a dodávky HSV							2 773,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 442,40
1	K	342272423	Přizky z tvárníc pórobetonových tl. 125 mm 0,85*3,5	m2	2,975	484,84	1 442,40
					2,975		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 296,76
2	K	612421637	Omítka vnitřní zdíva, štuková - na pórobeton (0,85*2+0,125)*3,5	m2	6,388	203,00	1 296,76
					6,388		
998 - Přesun hmot							33,84
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,376	90,00	33,84

ZMĚNOVÝ LIST č. 16b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – základ pro VZT

Popis a zdůvodnění změny: V PD je nedostatečně dimenzován základ pro VZT jednotku, musí být větší (4x2m).

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: + 14 151,36,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL16b
Zápis z kontrolního dne č. 9

Datum: 15-08-2016


SPERGER a.s.
Ridolfovská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328 tel.: 387 412 524

OSLAV NÁVARA

inženýr, dozorní stavbař

37, 373 84 Dubná

393, Tel.: 775 206 003

oslav.navara@volny.cz

SPERGER a.s.

rbanská 2, 370 01 České Budějovice

IČ: 021 82 980 tel: 608 873 878

.....
stavby

.....
projekta

Základní škola a Mateřská škola

(1) Kubatova 1, Č. Budějovice

IČO: 005 81 57

tel.: 387 318 66

..... fax: 387 818 65

uživatel

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL16b - Základ pro VZT

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 151,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 151,36
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	14 151,36	2 971,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 123,15
------------	-------	-----------

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 880 tel: 608 973 878

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

OSLAV NÁVARA
ředitel, dozorní staveb
7, 373 84 Dubná
3, Tel.: 775 208 003
navara@volny.cz

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL16b - Základ pro VZT

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 151,36
HSV - Práce a dodávky HSV	14 151,36
1 - Zemní práce	466,00
2 - Zakládání	10 056,00
5 - Komunikace pozemní	1 008,00
998 - Přesun hmot	2 621,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 151,36

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy škořní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL16b - Základ pro VZT

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 151,36
HSV - Práce a dodávky HSV							14 151,36
1 - Zemní práce							466,00
1	K	121112011	Sejmutí ornice II vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění 4*2*0,25	m3	2,000	233,00	466,00
					2,000		
2 - Zakládání							10 056,00
2	K	273362024	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 4*2*0,15*0,1	t	0,120	26 800,00	3 216,00
					0,120		
3	K	278381174	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 2 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 4*2*0,15	m3	1,200	5 700,00	6 840,00
					1,200		
5 - Komunikace pozemní							1 008,00
4	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm 4*2	m2	8,000	126,00	1 008,00
					8,000		
998 - Přesun hmot							2 621,36
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,189	822,00	2 621,36

ZMĚNOVÝ LIST č. 17b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – škrabka**

Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek budoucího provozovatele a GAMA HOLDING Praha a.s. budou provedeny stavební úpravy v místnosti č. 110 – škrabka. Pod vlastní škrabkou se vytvoří podezdívka a tím vznikne izolovaná odtoková vana s podlahovou vpustí pro přímý odtok odpadu z provozu škrabky. Vyvýšením se zároveň zlepší obsluha celého zařízení.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **+ 6 449,04,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL17b
Zápis z kontrolního dne č. 9

Datum: 1-5-08-2016


EDIKT
Rudolfovská [redacted] České Budějovice
IČ 2517232 [redacted] tel. 387412524

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁ
Inženýrská činnost, dozor
Jankov 27, 373 84 D
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vse

TDS stavby

PERGER s.r.o.

ská 2, 370 01 České Budějovice
021 82 980 tel: 608 873 578

objel

Základní škola a Mateřská škola

(1) Kubatova 1, Č. Bu

IČO: 005 81 5

tel.: 387 318 4

...fax: 887-318-4

uživatel

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Objekt: ZL17b - Škrabka

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 449,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 449,04
DPH základní	21,00%	ze	6 449,04	1 354,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	7 803,34

Projektant

SPERGER s.r.o.

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
 IČ: 021 82 980 tel: 808 873 878

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

AV NÁVARA
dozorování staveb
 73 84 Dubné
 Tel.: 775 208 003
 vbis@volny.cz

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL17b - Škrabka

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 449,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 883,07
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	474,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	607,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	472,00
998 - Přesun hmot	328,99
PSV - Práce a dodávky PSV	4 565,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	518,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 047,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 449,04

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL17b - Škrabka

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 449,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 883,07

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

474,88

1	K	312272023	Zdivo výplňové tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³ 0,8*1,25*0,1+0,1*0,615*0,1	m ³	0,106	4 480,00	474,88
					0,106		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

607,20

2	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,200	3 036,00	607,20
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

472,00

3	K	965042221	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,200	2 360,00	472,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------

99B - Přesun hmot

328,99

4	K	979081111	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,531	105,80	56,18
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,903	6,44	44,46
6	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,531	70,00	37,17
7	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,186	18,00	57,35
8	K	979999997	Poplatek za skládku sutí	t	0,531	160,00	84,96
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,543	90,00	48,87

PSV - Práce a dodávky PSV

4 565,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

518,24

10	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K 0,8*0,6	m ²	0,480	386,00	185,28
					0,480		
11	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K 0,15*(0,8*2+0,6*2)	m ²	0,420	416,00	174,72
					0,420		
12	K	7113301	Těsnění koutů podlah hydroizolační páskou 0,8*2+0,6*2	m	2,800	52,00	145,60
					2,800		
13	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,056	2,50	12,64

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

4 047,73

14	K	721110905	Patrubí keramické vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	2 272,40	2 272,40
15	K	721173604	Patrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	2,000	264,00	528,00
16	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	84,60	84,60
17	K	721223425	Vpust' podlahová DN50/75	kus	1,000	1 133,40	1 133,40
18	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	17,460	1,68	29,33

ZMĚNOVÝ LIST č. 18b

Číslo smlouvy objednatele: 2016001328
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/16 019/220

Stavba: „Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“


Předmět změny: **Vícepráce – přesun stěny v místnosti č.205**

Popis a zdůvodnění změny: Kvůli nedostatku prostoru pro umístění kombi WC bylo nutné zbourat a posunout stávající příčku, v souvislosti s tím bylo nutné osadit dodatečně novou ocelovou zárubeň tak, aby bylo možné využít původně zamýšlené dveře.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **+ 4 160,96,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL18b
Zápis z kontrolního dne č. 6, 7, 8

Datum: 15.08.2016

**EDIKT**
Rudolfovská 01 České Budějovice
IČ 25172320 2328 tel. 387412524
.....
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NAVARA
Inženýrská činnost, dozor
Jankov 27, 373 84 Duš
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@voln
.....
TDS stavby

PERGER s.r.o.
.....
anská 2, 370 01 České Budějovice
Č: 021 82 980 tel: 608 973 878

.....
projekta

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 6
tel.: 387 31
fax: 387 31
.....

.....
uživatel

.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL18b - Přesun stěny v m.č. 205

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ: 002 447 32
DIČ: CZ 002 447 32

Zhotovitel:

IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 160,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 160,96
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	4 160,96		873,80
DPH snížené	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		5 034,76
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant
SPERGER s.r.o.
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 021 82 880 tel: 608 873 878

Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Ing. MIROSLAV NÁ
Inženýrská činnost, dozora
Jankov 27, 373 84 D
IČ: 423 77 293, Tel.: 775
e-mail: m.navara@vo

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL18b - Přesun stěny v m.č. 205

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 160,96
HSV - Práce a dodávky HSV	4 160,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 140,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 249,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276,09
998 - Přesun hmot	494,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 160,96

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Objekt: ZL18b - Přesun stěny v m.č. 205

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 160,96
HSV - Práce a dodávky HSV							4 160,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 140,51
1	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemově hmotností 500 kg/m3	m2	2,458	464,00	1 140,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 249,78
2	K	612421637	Omítka vnitřního zdiva - na pórobeton (1,3*2,8-0,6*1,97)*2	m2	4,916	205,00	1 007,78
					4,916		
3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na HC	kus	1,000	322,00	322,00
4	M	001	Zárubeň ocelová do příčky tl. 75mm, rozměr 600/1970mm	kus	1,000	920,00	920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							276,09
5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 125 mm 1,3*2,8-0,6*1,97	m2	2,458	45,00	110,61
					2,458		
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,6*1,97	m2	1,182	140,00	165,48
					1,182		
998 - Přesun hmot							494,58
7	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	0,731	120,00	87,72
8	K	979081111	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,731	105,80	77,34
9	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,503	6,44	61,20
10	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,731	70,00	51,17
11	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za delších 5 m	t	4,386	18,00	78,95
12	K	979999997	Poplatek za skládku sutí	t	0,731	160,00	116,96
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,236	90,00	21,24

Zápis z KD č.2 dne 6.6.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní : (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehliková
386802215 StehlikovaK@c-budejovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropík
386 801 606 kropiki@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Ing. David Elma

Tomáš Votava

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Koclán

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

koo BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE 13.6.2016 od 13.00 hod

Body z min. KD

1.1 - PŘEPOZEMÍ PROBĚHNE BEZ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO FUNKČNÍHO ZHOTOVITEL INFORMOVÁN VÝSLEDEK

1.2. - NEJASNOSTI VE SMLUVĚ - BUDE ŘEŠENO NA ZROVÁNÍ S E.I. PROVEDENÍM ZÍTR 14.6.2016
⇒ VÝSLEDEK NA PŘÍŠTÍ K.D.

1.3. - INFORMACE ZEVO

1.4. - ZHOTOVITEL ODEŠTE SEŘÍZENÍ MAR - MĚŘENÍ A OZVEŘENÍ PRO STÁVAJÍCÍ SPRAVU VZT PŘÍPRAVY ŠKOLA.

NOVÉ SKUTEČNOSTI

2.1. PŘÍČKA DO MÍSTNOSTI 103 a 104 ZBOYANE STÁVAJÍCÍ NEBUDE SE JAVAT

2.2. ÚPRAVA DVEŘÍ - PODROBNĚ ZABLE G.P.

2.3. ČAS KMG - URYCHLENĚ DOPÁ ZHOTOVITEL

2.4. ÚPRAVA - ÚVĚR PODLAHY - ALTRO FOG WM 20153

Zápis z KD č.2 dne 6.6.2016

2.5. POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST VÝZKUMNÉ
SALY BYLY PŘEDány ZKONTOUITELI.

2.6. PDI POŽADUJE ^{ZAKLAD} VĚCI KČI, KTERÉ ZŮSTÁ-
VAJÍ STÁVAJÍCÍ - ZVLÁŠTĚ PVC JÍDELNA A PARAPLY
OCHR. ZKONTOUITEL VE VLASTNÍM RÁMCI PROVEDE PASPORT.

2.7. ZKONTOUITEL PŘEDAL VZORKY PODNLEPOVÉ
PASTROVÉ DEJTY → G.P. K ODSOUHLAŠENÍ.



Zápis z KD č.3 dne 13.6.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní : (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehliková
386802215 StehlikovaK@c-budejovice.cz /

OŠT: Mgr. Josef Kropik
386 801 505 kropikj@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Tomáš Votava

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Kocián

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍSTÍ KD PROBĚHNE 20.6.2016 od 13.00 hod

Body z min. KD

I DOPLETIT PODROBNĚ ELEKTROINSTALACE

1.2. – SVÍTLIDLA DLE P.D., U 1KS SVÍTLIDLA SVIŠELO
KRYTÍ I.P.

1.3. – TRVA DO UHĚŘÍKŮ VÁBĚL DODAVATEL GASTRA

1.4. – ODEČET MĚR – TRVA

2.2. – ÚPRAVY DVEŘÍ DLE PŘÍKAZŮ ŠKOLY, PROVEDEN
VÍDELMY, PŘEDANÉ G.P., JSOU ODSOUHLAŠENY
A ZHOTOVITEL PŘÍPRAVÍ BL NA TUTO STĚNU

2.3 – UHĚŘELO

2.7. – VZOREK PODHLAVKOVÉ DESKY – UHĚŘENÍ
G.P. TRVA

NOVÉ SKLATEČKOSTI:

3.1. – ZHOTOVITEL ZAKRYJE OVLÁDACÍ PANEĚ VE VEKOVÉM
ŽALUZII.

3.2. NA PŘÍČNÍ K.D. UVEDOUVÁNÍ OKLADŮ A DLÁŽEB

3.3. ZHOTOVITEL PROVEDE PŘEMĚNU VÝŠKOVÉ PODLAH
S OHLEDEM NA BERBOUMKOVÝ PROVOZ.

3.4. VÝDESNÍ OLVA SE RUŠÍ – DŮLE POUZE OTVOR

Zápis z KD č.5 dne 1.7.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomni: (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehlíková
386802215 StehlikovaK@c-budejovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropík
386 801 505 kropiki@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Tomáš Votava
votava@edikt.cz

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Koclán

pan FLEISCHMAN

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

koo BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE2016 od 13.00 hod

Body z min. KD

1.3. - VYŘEŠENO

2.7. - POSMLED VE VARNĚ -

3.2. - VÝBER ODELADŮ: VARNÁ - TAUBO BÍLÁ + BARVA
SOCIALY - JAKUB BÉŽOVÝ
OSTATNÍ - MARGARETA DILÝ

DLAŽBY! SOCIALY - ZUJKOV BÉŽOVÝ
OSTATNÍ - ZUJKOV HLAVOPŘÍČOVÁ

3.3. - ZHOTOVITEL ZASLE NADĚŘENÉ HOJNOSTI

NOVÉ SKUTEČNOSTI:

5.1. ZHOTOVITEL ODBĚKL INSTALAČNÍ VÝKRES PRO
GASTRO VČETNĚ NOVÝCH ~~ROZVODŮ~~ ⇒ Z.L.

5.2. DVĚS DOHODLVA ZMĚNA V INSTALAČNÍM VÝKRESU
- VYPÍNAČE VARNĚNO CENTRA BUDOU NA PŘÍČCE
U M.Č. 217

5.3. SCHÉMA PŘÍPOJENÍ A VÝKRES PRO ČTEČKY
ZASLE G.P.

5.4. ZHOTOVITEL PŘIPRAVÍ DO PŘÍŠTÍ K.D. AKTUALIZOVANÝ
ČAS. HMG

8/00

Zápis z KD č.6 dne 11.7.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní : (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamilla Stehlíková
386802215 StehlikovaK@c-budejovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropik
386 801 606 kropikj@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Tomáš Votava

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Kocián

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE 18.7.2016 od 13.00 hod

Info od GP – dnes zaslána aktualizace 2.N.P.:

Vzduchotechnika:

Hlavní digestoř nad varným centrem je možno zmenšit na celkový rozměr 6,2x2,4m

takže při dělení na 4 ks potom 4x digestoř 3,1x1,2

(původně 3,4 x 1,2 – pol. 1-02)

ostatní 3 digestoře zůstávají beze změny

Stavba:

zanesena přízdívka u myčky a opraven rozměr okna dle požadavků Gama

zanesena změna dispozice místnosti 215 – zrcadlově převráceno, doplněn starý hnětač (vývod elektro)

místnost 213 – kromě umyvadla připojit i dřez – dodává Gama – v projektu ZTI je zakreslen – jen upozornění

doplněny podlahové vpustě

okótovány polohy umyvadel v přípravnách

zanesena změna vybavení gastro – dle instalačního plánu Gama

Body z min. KD

5.1. DLE PŘEDANÝCH PODEKLADŮ NEODPOVÍDÁJE PROJEKT ELEKTRO S DOŘAZKY GASTRA, JE NUTNÉ UPŘESNIT VÝVODY ROZVADĚČE RM 21 A UPŘESNIT TROJPOLOVÉ SPINAČE, A UPŘESNIT RM 1 ⇒ ÚLOK PRO G.P.

5.3. SCHEMA PŘIPOJENÍ A VÝVODŮ PRO ČTYŘEY ZAŠLE G.P.
15.7.2016

5.4. ČAS NMB-TRVA' ZHOTOVITEL KONSTATUJE, ŽE V JEJINĚ POLOŽENÉ PŘÍPÍKOTÝDNĚ ZABEZPEČUJE POŘÍZENÍ A ZA TONOTO PŘEDPOKLADU BUDE TERMÍN DOPŘÍE

0/
01

Zápis z KD č.6 dne 11.7.2016

5.5. VÝBĚR PVC:

STĚNY ŽIDELNA: Aczent Essential 55

Barva - CRYSTAL BEIGE

PODLAHA KAUČERŮ A DEWÍ MÍSTNOST:

ITTO, barva CRYSTAL SKY BLU

PODLAHA ŽIDELNA: SOLID 270 POPULO 655

PODLAHA VÁRNA: FORBO SAFESTEP R17 174362
CLAY

NOVÉ SKUTKOVOSTI:

6.1. ODSOUHLAŽENÁ FAKTURACE: 364 958,03 Kč bez DPH

405 103,40 Kč vč DPH


6.2. DLE POŘADKŮ GASTRA - SÍŽIT PARAPETY VÝDE-
VICH OKEN NA 860 MM OPROTÍ 1000 MM DLE T.D. => ŽALU-
ZIE PŮVODNĚ DLE P.D. VÝŠKY 1000 MM BUDOV O 200 MM
DELÍ DLE OTVORU,

6.3. VÝŠKA PŘEPLETŮ V MŮČKY KÁDOVÍ STĚNOKI CASTRO
(GAMA) DO 13.7.

6.4. ZMĚNA DISPOZICE M.Č. 204 a 205 - ZAČLE G.P.

6.5. V M.Č. 213 a 214 POŘADOVANÉ KAUČI PROVOZEM NEMOKOU
BIT ~~Ø 100~~ S OHLUDEM NA VÝŠKU VRSTEV
PODLAHY SE VĚDDOU POUZE Ø 50,

6.6. V DEWÍ MÍSTNOSTI M.Č. 212 - ODSOUHLAŽENÁ EUCRYD-
SKA LÍNEKA "SAMOA",



Zápis z KD č.7 dne 18.7.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní: (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehlíková
386802215 StehlíkováK@c-budejovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropík
388 801 505 kropikj@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Tomáš Votava

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Koclán

BYSTĚJICKA - GAMA HOLDING

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

G.P. ELEKTRO SVIDEUSEK
- keo BOZB, Pavel Houděček

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE 25.7.2016 od 13.00 hod

Body z min. KD

5.1. RM 21 a RM 1 - VYŘEŠENO, TRVAJÍ UPŘESNIT
TROJPOLOUŠÍ SPINAČE

5.3. VYŘEŠENO DNE 14.7. NA STAVBĚ ⇒ ZHOTOVITEL
PROJEKT OSazení KADFLÁČEK DLE POŘADAVKŮ
GASTRA ⇒ VÍCE PRÁČEK

5.4. ČAS HMG - TRVAJÍ

6.2. ŽALUZIE - DLE POŘADAVKŮ GASTRA ZHĚNA POLOHA
VODIČEM LÍST ⇒ VĚTŠÍ ŠÍŘE ŽALUZII ⇒
⇒ VÍCE PRÁČEK

6.3. VYŘEŠENO NA STAVBĚ

6.4. DISPOZICE m.č. 204, 205 - G.P. ZATÍM TRVAJÍ

NOVÉ SKUTEČNOSTI

4.1. TDI VEVESL POŘADAVKŮ NA G.P. ⇒ OBJASNIT DŮVOD
VZNIKLÝCH VÍCEPRÁČÍ (KABELÁŘ VARNAcca 125 tis)
POŘADAVKŮ)


G.P. BŮDE INFORMOVAT DO KONCE ČERVENCE
PODKLADY ZAŠLE PROJEKTANTOVÍ ZHOTOVITEL.

4.2. DNE 21.7. 2016 JE KUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ^{1/00}

ZAJISTIŁ PROTOKOLÁRNÍ PŘEVZETÍ VÝVODŮ
OD FY GAMA ZAŘISEM DO SD. - NUTNÉ
PŘED BEZOHŔĚÍ PODLANÝ

4.3. ŽMOUWĚTEL VYČISTÍ A ZAKRYE
PVC NA SMODIŠTĚ A DŔLE
BYL UPOZORNĚN NA ZAKRYTÍ PVC V
ŽIDELNĚ.

4.4. V ŽIDELNĚ ZACHOVAT FUNKČNÍ STAVU
CÍ ZAŠKUBY - NUTNO PŘEPŔIT.



Zápis z KD č.8 dne 25.7.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní : (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehlíková
386802215 StehlikovaK@e-budejovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropík
386 801 505 kropikj@c-budejovice.cz

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rob

Tomáš Votava

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Koclán

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger

koo BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE 1.8.2016 od 13.00 hod

Body z min. KD

5.7. TROJFÁZOVÉ SOUVAZBY – UPŘESŇUJEME NA PŘÍŠTÍ K.D.
5.4. ČAS. MHC – NA PŘÍŠTÍ K.D. – PODROBNĚ ČAS. MHC.

6.4. DISPOZICE ZASILOVA, N.Č. 205 ZMĚNA TĚLESA ÚZ
(UŽŠÍ, VYŠŠÍ) DLE MOŽNOSTI DISPOZICE

7.1. PROBLÉMA ⇒ NA PŘÍŠTÍ K.D.

7.2. VYKĚSKOV UIZ S.D. , DALŠÍ POŽADAVKY JSOU VĚTNĚNÉ

V M.Č. 216 A VÝVOD 380V V N.Č. 245, DALŠÍ

V VEDOUČÍ KUCHYNĚ ZÁLUŽKA 230V A INTERJEKT.

- AŽ NA STŘEDNÍM SLOUBU VÁRNÝ VÝVOD KABELOV
DLE ČASTI 200MM NAD PODLAHOU V BOLI SLOUBU,
• DALŠÍ K VEDOUČÍ KUCHYNĚ PŘETÁHNOUT OVLÁDAČNÍ ÚZT
2 MĚSÍČNOSTI 275

NOVĚ SKUTEČNOSTI:

8.1. – ZHOTOVITEL PROVEDE MOŽNOSTI PROPOJENÍ HAR

Zápis z KD č.8 dne 25.7.2016

8.2. ZKOZOVATEL DNES UPOZORNIL, NA STU-
TEČNOST, ŽE S PŘIDÁVACÍMI ÚKLEPČEKAMI
JE OHROŽEN TERMÍN DOKONČENÍ ⇒ NA PŘÍŠTÍ
K.D. BUDE PŘÍZVUK VEDOCI HV. ODBORA, A
PROJEKTOVÍ SE UJEMKY MOŽNOSTÍ I S OHLEDEM
NA PROVOZ A KOLAUDACÍ.

8.3. DLE ČAJKA - ZPRACOVAT ZMĚNY SOBKU A
OSAZENÍ ŠKABKY

8.4. - G.P. UPŘESNÍ ZÁMĚR STODOLNĚKOVÝCH DATY-
RIÍ NA NAŠTĚNĚ

8.5. - NA PŘÍŠTÍ K.D. - UJASNIT ODBOURÁNÍ
USTUPŮ UJASNOVÁNÍ DVEŘÍ.

8.6. ZKOZOVATEL PROVEDE OPRAVU UJEMKY
VE VARNĚ U DO DAVATSKÉ PUC.

1

Zápis z KD č.9 dne 25.7.2016

Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Přítomní : (X – přítomen, O – omluven, N – nepřítomen)

Objednatel - MMČB: Kamila Stehliková
386802215 StehlikovaK@c-budelovice.cz

OŠT: Mgr. Josef Kropík
386 801 505 kropikj@c-budelovice.cz

Ing. Šeda

Mgr. Biwa

Zhotovitel Edikt a.s. – Stanislav Rab
[redacted]

Tomáš Votava
[redacted]

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA
[redacted]

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Libor Kocián
[redacted]

Ostatní: GP Ing. Michal Šperger
[redacted]

kon BOZP: Pavel Vondrášek

PŘÍŠTÍ KD PROBĚHNE 5.8.2016 od 9:30 hod

Body z min. KD

5.1. VYŘEŠENO

5.4. PODROBNÝ ČRZ HMG ZHOTOVITEL PŘEDAL

6.4. UZ TĚLESO V M.Č. 205 BUDE DEMOVÉ – UHĚT.
VĚN ZA DVEŘMI NA STRANĚ KLÍKY

7.1. PROBÍHÁ V DEŽENÍ

7.2. VYŘEŠENO

8.1. VYPÍNKY A ZAPÍNKY CHLÁZENÍ BUDE V M.Č. 106

+ CHLÁZENÍ Z M.Č. 216 DO VÝKŮVKU.

8.2. DNES BYLO KONSTATOVÁNO: STAVEBNÍ PRÁCE

UČETNĚ PROFESÍ BJOU V BEPRACOVANOSTI, ŽEHOZ
MÍTEL PRÁCE UČETNĚ SOANE, A DLE HMG JE DOKODA
NASTAVELA TAK ABY SE PRÁCE UKONČILI V TĚMTO.

8.3. DLE CASTRA – STAVBA POD ŠKRABKOU BRAMBOR
DĚDÍ 60. UPUŠTĚ + 12. VAVIČKU VYŘEŠIT A ZADÁV.
ZEDIT.

8.4. VYŘEŠENO VIA EMAIL.

8.5. Odbourání výhledových šachet pro
otěžení kabelů železniční ⇒ PD přešlivo ⇒ práce

8.6. Dodavatel požadil zpracování detailů
protékáním se železnicí.

Nové skutečnosti

9.1. - B.P. záleží výhled při udomí otěžení
do elektr. rozvodně

9.2. - SDR podhledy - výhled co největší dle
VZT, v místech křížení VZT potrubí

buďte požadováno snížení - většího železa
na SDR ⇒ práce

9.3. Základový pro VZT železnice JSO
větší nežli bylo uvažováno. Na železnice
je nutné vytvořit desku 4x2 m ⇒ práce

~~9.4.~~

9.4. v příloze kD problémy proměření výhledů:

