

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/41619 Hrušovany u B. – Ledce“

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2024“

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

a

AQUA PROCON, s.r.o.

sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 46964371
sp. zn. C/6597

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28.02.2025 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Stávající styková křižovatka silnic 41619, 42510 a 39528 byla nahrazena okružní křižovatkou. Na silnici III/42510 již nebudou nutné samostatné odbočovací pruhy. Z tohoto důvodu bude navazující úsek silnice III/42510 ve směru do obce Ledce v celé šířce přestavěna na kategorii S7,5 m. Úprava tohoto úseku silnice bude končit před stykovou křižovatkou před obcí Ledce. Celková délka úpravy bude 300 m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst.1
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst 1 smlouvy, který zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 307 700,-Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.




V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



07.08.2025
06:32:48 01

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby	1 041 500,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby – vícepráce dle dodatku č.1	156 740,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby celkem	1 198 240,-

PDPS	230 000,-
PDPS – vícepráce dle dodatku č.1	140 180,-
PDPS celkem	370 180,-

Inženýrská činnost (IČ)	70 000,-
Inženýrská činnost (IČ) – vícepráce dle dodatku č.1	60 280,-
Inženýrská činnost (IČ) celkem	130 280,-

Soupis prací (SP)	30 000,-
Soupis prací (SP) -vícepráce dle dod.č.1	4 500,-
Soupis prací (SP) celkem	34 500,-

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	750,-
---	--------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	50	37 500,-
dendrologický průzkum - vícepráce dle dodatku 2	7	5 250,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí	84	63 000,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí – vícepráce dle dodatku 2	12	9 750,-
průzkum inženýrských sítí	84	63 000,-

průzkum inženýrských sítí – vícepráce dle dodatku 2	14	10 500,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	240	180 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu – vícepráce dle dodatku 2	39	29 250,-
Průzkumy celkem		398 250,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	200	150 000,-
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě - vícepráce dle dodatku č.1	35	26 250,-
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě – celkem		176 250,-

Cena celkem bez DPH*	2 307 700,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy a Záborový elaborát celkem