

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo evidované pod č. 141

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha — Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 0503252998/6000

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol., s.r.o.

Sídlo: Kbelská 879/23, Vysočany, 19800 Praha 9

zastoupena: Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem

IČ: 24664197

DIČ: CZ24664197

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 164429

Bankovní spojení: 197668249/0600

I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění stavby v Městské části Praha – Dubeč p. č. 1001“.
2. Dne 12.3.2025 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 141 (dále též „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1. Předmět smlouvy článek III., odst. 3.2. se mění o vícepráce blíže specifikované ve Změnovém listě stavby č. ZL-1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


2. Článek VII. Celková cena za dílo a její splatnost se mění tak, že celková cena za dílo se navyšuje o částku 288.197 Kč bez DPH, tj. navýšení o částku 348.718,37 Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí částku 1,937.144,06 Kč bez DPH, tj. celkem 2,343.944,31 Kč včetně DPH.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 141 ze dne 12.3.2025. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 141 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 56/2/2025 ze dne 24.4.2025.




V Praze dne 19.6.2025



gallové

Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
tel.: 605 005 550, 281 868 990
IČ: 24664197 DIČ: CZ24664197

Změny řešené v průběhu výstavby

Změnový list číslo:		ZL 1	SO 02 - odstranění komunikací a úprava okolí	
Název akce:		Odstranění stavby v Městské části Praha - Dubeč p.č. 1001		
Objednatel:		Městská část Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha - Dubeč		
Zhotovitel:		Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany		
Projektant:		Design4function s.r.o.		
Předmět změnového listu				
Odstranění většího rozsahu zpevněných ploch - příprava staveniště a staveništní dopravy				
Část díla dotčená změnovým listem				
p.č. 1001, 1005/31, 1000, 1589/11, 1589/44 - pozemky a části pozemků dotčené stavbou a staveništní dopravou				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
V místě realizace po provedených sondách bylo zjištěno, že část stávající panelové plochy je zdvojená a objevila se i zpevněná plocha pod úrovní zemníku při skrývkách v místě realizace, a to o celkové výměře 981m2 včetně staveništní dopravy				
Zdůvodnění změny :				
Pro potřeby následné plánované výstavby je nutné odstranění zpevněných ploch odstranit.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: výše uvedené změny nemají dopad na termín realizace				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		288 197,00 Kč	60 521,37 Kč	348 718,37 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		288 197,00 Kč	60 521,37 Kč	348 718,37 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :	Ing. David Vojíř			
Za objednatele:	Vladislav Tregner			