


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQQS

MMOPP00NBQQS

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.05.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Tělocvičny ZŠ Šrámkova“ – oprava po zatopení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Profil Plus s.r.o.**
Sídlo: **Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most**
IČ: **43225110**
DIČ: **CZ43225110**
Datová schránka: **tm6txcb**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1043**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Tělocvičny ZŠ Šrámkova“ – oprava po zatopení (PID smlouvy: MMOPP00NBPTK) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o komplexní výměnu osvětlovací soustavy velké a malé tělocvičny,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a položení nové hydroizolace hrací plochy,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž vybavení tělocvičen,
- předmět díla se poníží o neprovedené zámečnického práce nářadovny.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.515.096,11 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.537.725,18 Kč
- nová celková cena díla	5.052.821,29 Kč
- DPH 21 %	1.061.092,47 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.113.913,76 Kč

(slovy: šest miliónů sto třináct tisíc devět set třináct a 76/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla včetně vypořádání finanční rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do **30.09.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, a to navýšení prací na elektroinstalaci a hydroizolaci.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3933/80/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2025.07.31
12:36:50 +02'00'

Za objednatele



primátor

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2025.07.30
11:08:55 +02'00'

Za zhotovitele



jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení - DODATEK č. 1

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.

Kód	Popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Náklady z rozpočtů			
VCP			
ZL1	Změnový list č. 1 VCP - Hydroizolace	274 833,40 Kč	332 548,41 Kč
ZL2	Změnový list č. 2 VCP - Ostatní	511 495,13 Kč	618 909,11 Kč
ZL3	Změnový list č. 3 VCP - Elektroinstalace	767 469,95 Kč	928 638,64 Kč
MNP			
ZL4	Změnový list č. 4 - MNP	-16 073,30 Kč	-19 448,69 Kč
Vícepráce celkem		1 553 798,48 Kč	1 880 096,16 Kč
Méněpráce součástí položkových rozpočtů celkem		-16 073,30 Kč	-19 448,69 Kč
Rozdíl		1 537 725,18	1 860 647,47
PŮVODNÍ CENA DLE SoD		3 515 096,11 Kč	4 253 266,29 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1		5 052 821,29 Kč	6 113 913,76 Kč
CENA ZA DÍLO CELKEM		5 052 821,29 Kč	6 113 913,76 Kč

Změnový list č. 1 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení

	Stavba:	0				
	Objekt:					
P.č.		Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
1N	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	587,00	154,00	90 398,00 Kč
2N	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm (koeficient množství 1,1)	m2	645,70	139,00	89 752,30 Kč
3N	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	587,00	51,00	29 937,00 Kč
4N	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 (koeficient množství 1,05)	m2	616,35	23,00	14 176,05 Kč
5N	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	587,00	62,00	36 394,00 Kč
6N	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 (koeficient množství 1,05)	m2	616,35	23,00	14 176,05 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH						274 833,40 Kč
DPH 21%						57 715,01 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH						332 548,41 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:33:45 +02'00'

Změnový list č. 2 - Vícepráce
Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení

Stavba:	0				
Objekt:					
P.č.	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
1N	Otvírač oken elektrický s řetězovým pohonem, 230V, 300N D+M (včetně přívodní elektroinstalace a ovládání)	ks	12,00	9 715,00	116 580,00 Kč
2N	Sítě do oken ochranné PP, oko 45 mm, včetně závěsného systému a doplňků	m2	170,80	318,00	54 314,40 Kč
3N	Konstrukce pro košíkovou otočná, vyložení 1,75 m, včetně koše a desky	ks	2,00	30 700,00	61 400,00 Kč
4N	Konstrukce pro košíkovou pevná, vyložení 0,5 m, včetně koše a desky	ks	2,00	19 200,00	38 400,00 Kč
5N	Konstrukce pro košíkovou cvičná, vyložení 0,5 m, včetně koše a desky (120x90 cm)	ks	4,00	15 550,00	62 200,00 Kč
6N	Mechanismus výškového nastavení koše	ks	6,00	13 100,00	78 600,00 Kč
7N	Žebřína tělocvičná	ks	10,00	7 560,00	75 600,00 Kč
8N	Dodávka a montáž nové oddělovací kovové mříže	m2	37,52	429,00	16 096,08 Kč
9N	Montáž shmovací sítě včetně nosné konstrukce	m2	24,79	335,00	8 304,65 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH					511 495,13 Kč
DPH 21%					107 413,98 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH					618 909,11 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:34:11 +02'00'

Změnový list č. 3 - VCP
Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení

**ZŠ Opava, Šrámkova 4 - komplexní výměna osvětlovací
soustavy v malé a velké tělocvičně základní školy
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava**

REKAPITULACE	Kč
1. MATERIÁL SILNOPROUD	428 458,93 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	323 962,58 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 048,43 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	767 469,95 Kč
DPH 21%	161 168,69 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH	928 638,64 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.08
08:34:29 +02'00'

I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)



PČ	Typ	Popis	MJ	množství	Jedn. cena	Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)						
1N	M	Smontovaný podružný vestavný oceloplechový rozvaděč, ozn. RT1, rozměr (šxvxh) 378x641x160mm, krytí IP30/20, 52M, v rozvaděči osazen hl. vypínač 25A, svodiče T2, jištění pro spotřebiče, umístit +1,2m nad podlahu. Viz. Výkres	ks	1	24068,00	24068,00
2N	M	Smontovaný podružný vestavný oceloplechový rozvaděč, ozn. RT2, rozměr (šxvxh) 378x641x160mm, krytí IP30/20, 52M, v rozvaděči osazen hl. vypínač 25A, svodiče T2, jištění pro spotřebiče, umístit +1,2m nad podlahu. Viz. Výkres	ks	1	24068,00	24068,00
						48136,00

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče



3N	M	Spínač č. 1, IP40, bílý-lesk, do krabice	ks	2	189,97	379,94
4N	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	18	172,77	3109,79
5N	M	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	26	6,95	180,75
6N	M	Krabice IP65, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm	ks	16	92,42	1478,75
7N	M	Krabice IP65, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	30	162,80	4884,00
8N	M	Trubka korudovaná 75/61 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, strop, podlahu)	m	6	28,26	169,55
9N	M	Ocelová závitová trubka, vnitřní prům.25mm (černě lakovaná) rozvody po OK	m	180	145,48	26185,50
10N	M	Spojka pro ocelové závitové trubky prům.25mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	60	60,94	3656,40
11N	M	Koleno pro ocelové trubky pro vnější prům.28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	6	257,95	1547,70
12N	M	Vývodka pro ocelové trubky pro vnější prům.28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	58	16,50	957,00
13N	M	Příchytka ocelová pro prům.24-28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	300	30,23	9068,40
14N	M	Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - beton)	ks	270	4,40	1188,00
15N	M	Vrutky chromované (běžné trasy - beton)	ks	270	3,30	891,00
16N	M	Šroub samovrtný 6x25mm do plechu	ks	360	3,30	1188,00
17N	M	Svorka lámací 12x4mm2	ks	4	19,80	79,20
18N	M	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	275	5,94	1633,50
19N	M	Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml)	ks	0,5	6820,00	3410,00
20N	M	Štítek z PVC na označení kabelu	ks	40	5,50	220,00
21N	M	Stavební hřebíky 100	kg	2	66,00	132,00
22N	M	Páska izolační PVC 19/30m	ks	4	55,00	220,00
23N	M	Sádra bílá	kg	180	24,20	4356,00
						64935,49

Svítlidla a světelné zdroje vč. zdrojů


24N	M	A - LED svítidlo pro vysoké prostory, příkon svítidla: 147 W, včetně LED převodníku, ovládání DALI, pouzdro vyrobeno z extra robustního, ocelového plechu v bílé barvě. Kryt z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Životnost LED 100 000 h, při snížení na 95 % původní hodnoty. Světelný tok svítidla: 26840 lm, Účinnost svítidla: 182 lm/W. Podání barev Ra > 80, teplota barev 4000 K. Neoslňující osvětlení: UGR < 22. Svítidlo se symetrickým širokým rozložením světla, stupeň krytí: IP68; okolní teplota: - 25°C až +55°C; Rozměry: 1045x470x77mm. Hmotnost: 9,2 kg	ks	22	10620,53	233651,73
-----	---	---	----	----	----------	-----------





- 25N M B - LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 44,4 W, Světelný tok: 6610 lm, Světelný výkon svítidel: 149 lm/W, Hmotnost: 2,1 kg



- 26N M N1 - LED nouzové svítidlo 2x 3,7W pro osvětlení s optikou prostorovou, vysoce výkonné LED diody. Svítidlo pro přisazenou montáž z polykarbonátu, možnost doplnit piktogramy. Krytá svítidla IP65. Doba zálohy 1 hodina. Kruhové svítidlo o průměru 170mm a výšce 67mm. Světelný tok 499 lm.



- 27N M N2 - Přisazené LED nouzové svítidlo pro instalaci na strop a na zeď, elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: bílý polykarbonát, Kryt: průhledný, polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65, baterie s dlouhou výdrží (3 roky záruka), Rozměry: 280 x 130 x 71mm, Příkon svítidla: 3,4 W, Světelný tok: 84 lm, Světelný výkon: 25 lm/W, Index podání barev -CRI min.: 85, Hmotnost: 0,68kg + Piktogram



- 28N M Ekologický příspěvek svítidla ks 34 8,80 299,20
29N M A - příslušenství - Montážní držák, 2dílný, úhlově nastavitelný pro montáž na stěny a stropy; úhel nastavitelný v krocích po 15°. Certifikovaná odolnost proti mřížce (pouze pro stropní montáž) v kombinaci s typem "A". ks 22 579,59 12750,98
30N M Příslušenství k N2 - Piktogram k nouzovému svítidlu ks 2 187,55 375,10
31N M Ochranná drátěná mřížka 300 x 200 x 100mm na LED svítidla N1 a N2 ks 7 825,00 5775,00
32N M Ovládací prvek pro spouštění 3 světelných scén a řízení úrovně osvětlení pomocí DALI sběrnice v tělocvičně + napájecí jednotka sběrnice DALI, max.64 DALI adres pro montáž do instalační krabice ks 2 5609,56 11219,12

288554,27

Vodiče a kabely

- 33N M CYKY-O 2x1,5 (DALI) m 240 12,54 3009,60
34N M CYKY-J 3x1,5 m 290 16,45 4769,05
35N M CYKY-J 5x1,5 m 20 27,28 545,60
36N M CYKY-J 3x2,5 m 420 27,21 11429,88
37N M CYKY-J 3x4 m 130 46,45 6038,89
38N M H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) m 20 10,52 210,32
39N M H07V (CY) 4 (rozvaděč + protah. drát) m 20 16,69 333,74

40N M H07V (CY) 6 (rozvaděč + protah. drát)

m 20 24,81 496,10

26833,18

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoprůd)

428458,93

II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)						
41N	K	Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RT1, vč. ukončení vodičů cca 40ks do 6mm ²	ks	1	3960,00	3960,00
42N	K	Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RT2, vč. ukončení vodičů cca 40ks do 6mm ²	ks	1	3960,00	3960,00
						7920,00

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

43N	K	Spínač č.1, IP40, do krabice	ks	2	162,36	324,72
44N	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	18	226,60	4078,80
45N	K	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	26	72,07	1873,87
46N	K	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm	ks	16	365,44	5847,07
47N	K	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	30	451,55	13546,50
48N	K	Trubka korudovaná 75/61 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	6	81,02	486,09
49N	K	Ocelová závitová trubka prům.25mm vč. příslušenství (spojka, koleno, vývodka)	m	180	100,76	18136,80
50N	K	Příchytka ocelová pro prům.24-28mm (rozvody po ocel. konstrukci)	ks	300	33,00	9900,00
51N	K	Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	ks	270	22,00	5940,00
52N	K	Šroub samovrtný - 6x25mm	ks	360	22,00	7920,00
53N	K	Svorka lámací 12ks 4mm	ks	4	11,00	44,00
54N	K	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	275	24,20	6655,00
55N	K	Protipožární ucpávky - tmely, např. HILTI - prostupy požárními úseky (5000ml)	ks	0,5	5720,00	2860,00
56N	K	Montáž kabelového štítku	ks	40	22,00	880,00
						78492,85

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

57N	K	Zařivkové svítidla ozn. A - N2	ks	34	902,00	30668,00
58N	K	A - příslušenství - Montážní držák, 2dílný, úhlově nastavitelný pro montáž na stěny a stropy; úhel nastavitelný v krocích po 15°	ks	22	385,00	8470,00
59N	K	Příslušenství k N2 - Piktogram k nouzovému svítidlu	ks	2	66,00	132,00
60N	K	Ochranná drátěná mřížka 300 x 200 x 100mm na LED svítidla	ks	7	385,00	2695,00
61N	K	Ovládací prvek pro spouštění 3 světelných scén a řízení úrovně osvětlení pomocí DALI sběrnice + napájecí jednotka sběrnice DALI, max.64 DALI adres, bílá barva, pro montáž do instalační krabice + nastavení	ks	2	2475,00	4950,00
62N	K	Napájecí jednotka sběrnice DALI, max.64 DALI adres pro montáž do instalační krabice	ks	2	110,00	220,00
						47135,00

Uložení vodičů a kabelů

63N	K	CYKY-O 2x1,5 (DALI)	m	240	33,00	7920,00
64N	K	CYKY-J 3x1,5	m	290	33,00	9570,00
65N	K	CYKY-J 5x1,5	m	20	33,00	660,00
66N	K	CYKY-J 3x2,5	m	420	33,00	13860,00
67N	K	CYKY-V 3x4	m	130	33,00	4290,00
68N	K	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	20	38,50	770,00
69N	K	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	20	38,50	770,00
70N	K	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	m	20	38,50	770,00
						38610,00

Zednické a zemní práce + materiál

71N	K	Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	ks	26	58,52	1521,52
72N	K	Řezání rýh 3x3 cihla	m	150	101,20	15180,00
73N	K	Řezání rýh 15x5cm (vč. stoupacích vedení)	m	24	229,08	5497,80
74N	K	Vrtání zdí 15cm cihla do průměru 5cm	ks	2	98,56	197,12
75N	K	Vrtání zdí 45cm cihla do průměru 5cm	ks	2	406,95	813,89
76N	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,7	3080,00	2156,00
77N	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0,7	2882,00	2017,40
78N	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního	t	0,7	880,00	616,00
79N	K	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech do hl. 50mm	m2	8	621,50	4972,00
80N	K	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	8	1320,00	10560,00
81N	K	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií podlah	m2	590	11,00	6490,00
82N	K	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	ks	1	4455,00	4455,00
83N	K	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně	ks	8	698,50	5588,00
84N	K	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	ks	1	2750,00	2750,00
85N	K	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 5,5 m do 9,6 m	ks	1	2200,00	2200,00
86N	K	Dovoz a odvoz pojízdných věží včetně naložení a složení	ks	1	5500,00	5500,00
87N	K	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	kpl	1	11880,00	11880,00

82394,73

Hodinové zúčtovací sazby

88N	K	Příprava staveniště	h	6	440,00	2640,00
89N	K	Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	h	10	440,00	4400,00
90N	K	Demontáž stávající elektroinstalace cca 40ks svítidel, vyhledání stáv. instalace, úprava, přepojení aj.	h	32	440,00	14080,00
91N	K	Demontáž stávající ocelové konstrukce v délce cca 80m, která sloužila k upevnění svítidel	h	32	550,00	17600,00
92N	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	495,00	990,00
93N	K	Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace)	h	10	660,00	6600,00
94N	K	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	h	4	825,00	3300,00
95N	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	4	550,00	2200,00
96N	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	2	550,00	1100,00
97N	K	Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb	ks	1	16500,00	16500,00

69410,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

323962,58

Změnový list č. 4 - Měněpráce
Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení

Stavba:		Tělocvičny ZŠ Šrámkova - oprava po zatopení				
P.č.		Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena Kč
Velká tělocvična						
36	1N	Zámečnická úprava, očištění a nový trojnásobný antikorozní nátěr (RAL 9007) kovové konstrukce s pletivem tvořící dělicí stěnu do nářadovny	m2	-37,52	250,00	-9 380,00 Kč
Malá tělocvična						
32	2N	Zámečnická úprava, očištění a nový trojnásobný antikorozní nátěr (RAL 9007) kovové konstrukce s pletivem tvořící dělicí stěnu do nářadovny	m2	-24,79	270,00	-6 693,30 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH						-16 073,30 Kč
DPH 21%						-3 375,39 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH						-19 448,69 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:34:57 +02'00'