

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
Jednající:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO / DIČ:	45333009 / CZ45333009
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Kantora s.r.o.
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225
Sídlo:	Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Statutární orgán:	Volodymyr Kushnir, jednatel Kantora s.r.o.
IČO / DIČ:	21972320 / CZ21972320
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „zhotovitel“

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Mezi Objednatелеm a Zhotovitelem byla dne 17. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště**“ (dále též jako „**Dílo**“).
- 1.2 V průběhu realizace Díla byla zjištěna potřeba provedení některých změn Díla či rozšíření Díla:
- 1.2.1 Vícepráce
- a) Montáž výjezdové věže – rámové lešení lehké do 200kg/m2, včetně kotvení a zajištění přístupu. Původní návrh dle PD pouze plošina. Důvodem rozšíření o výjezdovou věž je bezpečnost, podmínka koordinátora BOZP.
 - b) Oplechování závěsnou lištou z důvodu ochrany střešních rantlů proti vodě. Dle PD měla zůstat lišta stávající. Původní lišta nevyhovuje.
 - c) Střešní výlez z důvodu servisu technologie na střeše, včetně údržby střechy. Stávající střešní výlez je nevyhovující. Nelze ponechat.
- 1.2.2 Méněpráce
- a) Odečteny VRN Vedlejší rozpočtové náklady VRN4 Inženýrská činnost K041414000 – Plán BOZP – činnosti BOZP zajištěny mimo tuto smlouvu.
 - b) Odečteny VRN Vedlejší rozpočtové náklady VRN4 Inženýrská činnost K041424000 – Koordinátor BOZP – činnosti BOZP zajištěny mimo tuto smlouvu.
- 1.3 Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla.

- 1.4 Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. ZL1 (dále jen jako „Změnový list“). Změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.5 S ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a sjednanou cenu.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě v zejména pak v čl. 2 a 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě zejména pak v čl. 2 a 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu.
- 2.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. 2 a 3 Smlouvy se rozšiřují o Změnový list.
- 2.3 Strany se dohodly, že termín dokončení a předání stavebních prací sjednaný v čl. 6 Smlouvy se **nemění**.
- 2.4 Strany se dohodly, že ceny (uvedeny v Kč) za provedení prací, dodávek a služeb dle tohoto dodatku budou následující:

Činnost	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
<i>vícepráce</i>	48 398,35	10 163,66	58 562,01
montáž výlezové věže z plošiny	17 500,00	3 675,00	21 175,00
oplechování střechy novou závěsnou lištou	12 370,50	2 597,81	14 968,31
střešní výlez včetně montáže	18 527,85	3 890,85	22 418,70
<i>méněpráce</i>	-11 000,00	-2 310,00	-13 310,00
Plán BOZP	-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00
Koordinátor BOZP	-3 000,00	-630,00	-3 630,00
CELKEM	37 398,35	7 853,66	45 252,01

Pozn. Rozdíl ve výši 0,01 Kč oproti změnovému listu způsoben zaokrouhlováním.

- 2.5 Strany se dohodly, že v čl. 4 Smlouvy se odst. 4.1 ve znění dodatku č. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

<i>Celkem cena za dílo bez DPH</i>	687 247,92 Kč
<i>(slovy šest set osmdesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých a devadesát dva haléřů)</i>	
<i>Celkem za DPH 21%</i>	144 322,07 Kč
<i>(slovy sto čtyřicet čtyři tisíc tři sta dvacet dva korun českých a šest haléřů)</i>	
<i>Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí</i>	831 569,99 Kč
<i>(slovy osm set třicet jedna tisíc pět set šedesát devět korun českých a devadesát osm haléřů)</i>	

- 2.6 Strany se dohodly, že soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací dle čl. 4 Smlouvy, bude odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce Zhotovitele modifikovaném Změnovým listem.
- 2.7 Strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě tohoto dodatku Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- 2.7.1 ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku


3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento dodatek zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek vč. příloh bude veřejně přístupný.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

v Plzni




MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje, příspěvková organizace

v Praze



Volodymyr Kushnir

jednatel

Kantora s.r.o.



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 930

Zakázka: Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1



KSO:
Místo: Tachov

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:
ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

IČ: 45333009
DIČ: CZ45333009

Zhotovitel:
Kantora s.r.o., Příčná 1892/4, Praha 1

IČ: 21972320
DIČ: CZ21972320

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený

IČ: 64185354
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

37 398,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 398,35	7 853,65
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

45 252,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 930

Zakázka: Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1

Místo: Tachov

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: Kantora s.r.o., Příčná 1892/4, Praha 1

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		37 398,35	45 252,00	
930	Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1	37 398,35	45 252,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1

KSO:

Místo: Tachov

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Zhotovitel:

Kantora s.r.o., Příčná 1892/4, Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

37 398,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 398,35	21,00%	7 853,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 252,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1

Místo:

Tachov

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Datum:

30. 7. 2025

Projektant:

Zhotovitel: Kantora s.r.o., Příčná 1892/4, Praha 1

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

37 398,35

HSV - Práce a dodávky HSV

17 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 898,35

764 - Konstrukce klempířské

12 370,50

765 - Krytina skládaná

18 527,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-11 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště - ZL1

Místo: Tachov

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: Kantora s.r.o., Příčná 1892/4, Praha 1

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 398,35

D HSV Práce a dodávky HSV

17 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 500,00

1	K	R položka	Montáž výlezové věže – rámové lešení lehké do 200 kg/m², včetně kotvení a zajištění přístupu	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
PP Montáž výlezové věže – rámové lešení lehké do 200 kg/m², včetně kotvení a zajištění přístupu								

D PSV Práce a dodávky PSV

30 898,35

D 764 Konstrukce klempířské

12 370,50

2	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	32,000	381,00	12 192,00	
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,070	2 550,00	178,50	
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 765 Krytina skládaná							18 527,85	
4	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	680,00	680,00	
PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2								
5	M	ROT.838469	Střešní výlez tepelně-zolační R39_054/098 K2DL, Uw 1,1 W/m2K , hlukový útlum 35 (-1;-3) dB	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	
PP Střešní výlez tepelně-zolační R39_054/098 K2DL, Uw 1,1 W/m2K , hlukový útlum 35 (-1;-3) dB								
6	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033	1 450,00	47,85	
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-11 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							-11 000,00	
7	K	041414000	Plán BOZP	kompl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
PP Plán BOZP								
8	K	041424000	Koordinátor BOZP	kompl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
PP Koordinátor BOZP								

