

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.2.2024**

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupen: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Lukáš Hrabec, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Ing. Jiří Kuchtíček, tel.: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v rozsahu plnění díla.

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují také nepředvídatelné okolnosti řešených při realizaci prací, dále požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení předmětného díla **o další 2 měsíce**.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě 19 měsíců**. Lhůta počíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 24 hodin od nabytí účinnosti této smlouvy. Nejpozději poslední den lhůty je povinen zhotovitel dokončené dílo předat objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle SOD	94 377 168,09 Kč (bez DPH)
---------------------	-----------------------------------

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	2 982 705,19 Kč (bez DPH)
--------------------------------	---------------------------

Cena dle Dodatku č. 1	97 359 873,28 Kč (bez DPH)
------------------------------	-----------------------------------

Vícepráce dle Dodatku č. 2	6 913 331,02 Kč (bez DPH)
----------------------------	---------------------------

Méněpráce dle Dodatku č. 2	-2 423 152,89 Kč (bez DPH)
----------------------------	----------------------------

Cena dle Dodatku č. 2	101 850 051,41 (bez DPH)
------------------------------	---------------------------------

4. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se nově vkládá příloha č. 1b – Změnový list ZL 02, Rozpočty víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.2.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nemocnicekarvina.cz.
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 02, Rozpočty víceprací a méněprací

V Karviné dne

V Třinci dne

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva