

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37440 TĚCHOV - VAVŘINEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při obnově propustku v km 7,500 bylo zjištěno, že navazující odvodnění propustkem pod vozovkou v km 7,490 je v místě výtoku nedostatečné a nefunkční. Propustek bylo nutné prodloužit v délce 3 m.
- Úpravy po prodloužení výtoku propustku v km 6,757 byly nezbytné v návaznosti na zajištění plynulého odtoku vod do navazujícího propustku pod zahrádkami a pro zajištění funkčnosti krajnice.
- Z důvodu pokleslých stávajících krajnic a z důvodu nedostatečného prostoru mezi novou asfaltovou vrstvou a stávajícím příkopem bylo pro realizaci krajnic v projektované šíři zpracováno více materiálu než předpokládala projektová dokumentace. Položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy bylo v místech směrových oblouků nezbytné.
- S ohledem na průběh inženýrských sítí v dané lokaci vytyčení sítí v místě stavby neproběhlo. Položka bude odečtena.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 147 039,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Bruntále, dne


Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.



V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/37440 Těchov - Vavřinec

RELAPITULACE TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/37440 km 5,340 - 8,380	9 474 649,54	97 207,07	0,00	9 571 856,61
SO 102	Silnice III/37440 km 8,833 - 9,574	2 329 551,28	75 399,00	0,00	2 404 950,28
SO 181	Dopravně-inženýrská opatření	56 664,18	0,00	0,00	56 664,18
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 860 865,00	172 606,07	0,00	12 033 471,07

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		24 495,00	0,00	0,00	24 495,00
Vedlejší náklady		94 640,00	0,00	-5 567,00	89 073,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		119 135,00	0,00	-5 567,00	113 568,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 980 000,00	172 606,07	-5 567,00	12 147 039,07

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - III/37440 Těchov-Vavřinec - VCP**Objekt: **Změna č. 01 - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**Rozpočet: **[Změna č. 01] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	9 549,56 Kč
---------------	-------------

Celková cena:	9 549,56 Kč
----------------------	--------------------

DPH:	2 005,41 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	11 554,97 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 01 SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,000		
1 Zemní práce						
1	132737.NP1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,000		
2	17320.NP2	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,250		
3	17421.NP3	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ HUTNĚNÍ	M3	1,330		
4	17581.NP4	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,750		
8 Potrubí						
5	89952A.NP5	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,670		
9 Ostatní konstrukce a práce						
6	9183A3.NP6	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	3,000		

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - III/37440 Těchov-Vavřinec - VCP**Objekt: **Změna č. 02 - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**Rozpočet: **[Změna č. 02] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	5 832,51 Kč
---------------	-------------

Celková cena:	5 832,51 Kč
----------------------	--------------------

DPH:	1 224,83 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	7 057,34 Kč
--------------------	--------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 02] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 02 SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,000		
1 Zemní práce						
1	132737.NP1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1,500		
2	17320.NP2	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,430		
3	17421.NP3	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU BEZ HUTNĚNÍ	M3	3,000		
4	17581.NP4	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,900		
8 Potrubí						
5	89952A.NP5	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,670		

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - III/37440 Těchov-Vavřinec - VCP**Objekt: **Změna č. 03 - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**Rozpočet: **[Změna č. 03] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	81 825,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	81 825,00 Kč
----------------------	--------------

DPH:	17 183,25 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	99 008,25 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 03] - SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 03 SO 101 Silnice III/37440 km 5.340-8.380 - vícepráce						
5 Komunikace						
9	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	555,000		
10	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	39,000		
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	39,000		

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - III/37440 Těchov-Vavřinec - VCP**Objekt: **Změna č. 04 - SO 102 Silnice III/37440 km 8,833-9,574 - vícepráce**Rozpočet: **[Změna č. 04] - SO 102 Silnice III/37440 km 8,833-9,574 - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	75 399,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	75 399,00 Kč
----------------------	--------------

DPH:	15 833,79 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	91 232,79 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 04] - SO 102 Silnice III/37440 km 8,833-9,574 - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 04 SO 102 Silnice III/37440 km 8,833-9,574 - vícepráce						
5 Komunikace						
8	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	199,000		
9	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	165,000		
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	165,000		

Změna stavby č. 01 méněpráce

Stavba: **TDK1 - III/37440 Těchov - Vavřinec - MNP**

Objekt: **Změna č. 05 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce**

Rozpočet: **[Změna č. 05] - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce**

Objednatel: **zhotovitel**

Zhotovitel dokumentace: **zhotovitel**

Zhotovitel: **zhotovitel**

Změna stavby celkem:

Celková cena: -5 567,00 Kč

DPH: -1 169,07 Kč

Cena s DPH: -6 736,07 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [Změna č. 05] - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 05 SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v, projektové dokumentaci	KPL	-1,000		