

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor investora:
Tel.:
E-mail:
Koordínátor BOZP:
Tel.:
E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového fondu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17538
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
č. ú.:

STYLBAU s.r.o.

Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
259 57 481
CZ2595781
Ing. Pavel Pohl

K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Pavel Pohl

Tel.:
E-mail:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 633472, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu nutnosti realizace přeložky distribučních kabelů NN společností ČEZ k 31. 8. 2017 a na to navázané revize elektrických strojů a zařízení v objektu školy není možné realizovat ukončení všech

stavebních prací s tím spojených v původně stanoveném termínu a je nutné změnit dílčí termín dle článku 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se mění následujícím způsobem:
 - c) Termín pro dokončení stavebních prací **do 8. 9. 2017**
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

v Hradci Králové, dne 18. 8. 2017



Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti
STYLBAU s. r. o.

v Hradci Králové, dne 24. 08. 2017

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15