



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

Bezbariérový vstup do objektu a vnitřní automatické dveře v objektu ZLR

I. Smluvní strany a předmět smlouvy o dílo:

Zhotovitel: **DAVAPRO s.r.o.**
Dr. Kramáře 1968, 54401 Dvůr Králové nad Labem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové C27326 KS HK
zastoupen: David Vacek - jednatel
IČO: 28786076
DIČ: CZ28786076
bankovní spojení: KB a.s.
č. ú.: 43-6679490217/0100

na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel: **Univerzita Karlova**
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 153149586/0300
IČO: 00216208
DIČ: CZ 00216208
zastoupen: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan FaF UK

kontaktní osoba pro věci technické: Miloš Šimek

na straně druhé (dále jen „**objednatel**“),

(zhotovitel a objednatel dále také jen „**smluvní strany**“),

uzavřeli dne 9. 4. 2025 v souladu s ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na dodávku instalace bezbariérového vstupu do objektu ZLR a výměna vnitřních automatických dveří objednateli, která vzešla z výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: **Bezbariérový vstup do objektu a vnitřní automatické dveře v objektu ZLR** v rozsahu zadávací dokumentace, a to zejména v rozsahu Rozsah díla, jež je specifikován položkovou kalkulací včetně specifikací předmětu plnění uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen „**smlouva o dílo**“ a „**dílo**“).



II. Předmět a důvody úpravy smlouvy

1. V průběhu realizace díla došlo ke zjištění potřeby provedení dalších víceprací, které nebyly součástí původního zadání ani projektové dokumentace. Tyto vícepráce byly nezbytné k zajištění řádné funkčnosti a technické správnosti celého díla a nebylo možné je předem objektivně předpokládat. Jedná se o úpravu stávající konstrukce v důsledku nečekaného technického stavu, konkrétně opravy střechy na bezbariérovém vstupu.
2. Vybraná dodavatelská firma DAVAPRO s.r.o., která realizuje zakázku Bezbariérový vstup do objektu a vnitřní automatické dveře v objektu ZLR, při přípravných pracích zjistila, že dochází k zatékání do konstrukcí automatických dveří a do bočních portálů, kdy je zastřešení v havarijním stavu a je nezbytně nutné provést výměnu krytiny zastřešeného vstupu.
3. Při zadávání akce dopředu bez odkrytí konstrukce nebyla možnost zjistit, že zastřešeným vstupem zatéká do konstrukce stávajících automatických dveří. Z uvedeného důvodu byl havarijní stav akutně řešen dodavatelskou firmou na zajištění opravy střechy.
4. Jedná se tak o dodatečné požadavky objednatele v průběhu stavby, které mají vliv na časovou náročnost prací uvedených v této smlouvě o dílo, jelikož došlo ze strany objednatele ke znemožnění dalších prací dodavateli.
5. Celková cena díla se nemění a je platná dle uzavřené smlouvy o dílo.
6. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uzavření tohoto dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem je v souladu s postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

III. Nové znění smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají z důvodů uvedených v čl. II postupem podle občanského zákoníku a čl. XII odst. 2 smlouvy o dílo tento její dodatek, který spolu se smlouvou o dílo (ve znění tohoto dodatku) a všemi jejími přílohami, které jsou k ní připojeny nebo na které se odvolává (v jejich pozdějším znění), tvoří nedílný celek.
2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem mění **doba plnění uvedená v čl. III odst. 1**. Nové znění čl. III odst. 1 zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy, tzn. od uveřejnění v registru smluv, a to za předpokladu, že v dodavatelském řetězci bude zboží dostupné. V případě nedostupnosti zboží, která by znamenala prodloužení termínu provedení díla, bude Objednatel v předstihu informován a bude uzavřen dodatek smlouvy s upraveným termínem.“*
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Zveřejnění dodatku



1. Účastníci této dohody o dodatku smlouvy o dílo souhlasí se zveřejněním podmínek obsažených v tomto dodatku a zároveň ve smlouvě o dílo v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany navzájem prohlašují, že tento dodatek ani smlouva neobsahují žádné obchodní tajemství.
2. Účastníci této dohody berou na vědomí, že dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Zaslání dodatku a smlouvy do registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace tohoto dodatku obdrží smluvní strany zároveň).

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Tento dodatek, včetně tohoto jeho ustanovení, lze dále měnit nebo upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami této dohody.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy o dílo důkladně přečetly a porozuměly jeho obsahu, jejich podpis provedou za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan FaF UK

David Vacek
jednatel společnosti