

DODATEK č. 08133-2025-4502-D-0002/94-01-001-X01265-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace nepotřebných hydrogeologických objektů na lokalitě Písečná I společnosti OEZ s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08133-2024-4502-S-0002/94-01-001-X01265 ze dne 14. 6. 2024 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2025, označeného „*Likvidace nepotřebných hydrogeologických objektů na lokalitě Písečná I společnosti OEZ s. r. o. – Změna závazku ze smlouvy č. 1 – upravená verze 08133-2024-4502-S-0002/94-01-001-X01265 - Zakázkové číslo: 10486 24 1119*“, vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXKDGA a dokumentu z června 2025 označeného „*AKCE: Likvidace nepotřebných hydrogeologických objektů na lokalitě Písečná I společnosti OEZ s.r.o. - Úprava položkového rozpočtu po ZZS č. 1.*“,

vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXMMHC. Oba dokumenty dále jen jako „ZZS č. 1“. ZZS č. 1 obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje úpravu hloubkového rozsahu prací výkopových zemních prací a úpravu metráže pro odkop vrtů.

Změna zahrnuje **více práce** v celkovém objemu **4 330,50 Kč bez DPH** u níže uvedených nových položek:

Pol. č. 2a Odkopy vrtů v úrovni 0,5 – 1,0 m p. t.

Pol. 4a Zásyp v úrovni -1,0 až -0,5 m p. t., vč. dodání inert. materiálu

Změna zahrnuje dále **méně práce** v celkovém objemu **4 330,50 Kč bez DPH** u níže uvedené nové položky:

Pol. č. 3a Cementace vrtů v úrovni 0,5 m p. t. – dno vrtu vč. materiálu (2 vrty), cementace vrtů v úrovni 1,0 m p. t. – dno vrtu vč. materiálu (28 vrtů)

A. Potřeba méně prací v hodnotě 4 330,50 Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 4 330,50 Kč bez DPH.

Hodnota změny ve výši 8 661,00 Kč, tj. 2,24%.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází ze skutečného rozsahu prací oproti naprojektovaným pracím a zohledňuje požadavek vlastníků pozemků dotčených sanačními pracemi při likvidaci nepotřebných hydrogeologických objektů s ohledem na zemědělské využití dotčených pozemků.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

První věta bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, zpracovaném zhotovitelem, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.8.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

V Chrudimi dne 5.8.2025
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel