

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **Pavel Míka - FALIKO**, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor, IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny.

Z důvodu rozdílů mezi celkovou výměrou podlahové plochy zjištěnou při provádění díla a předpokládaným rozsahem prací oceněným v nabídkovém rozpočtu, a dále pak na základě požadavku objednatele na individuální řešení fabionů podlah ve vybraných místnostech, dochází k úpravě rozsahu prací při výměně podlahových krytin (PVC) – viz Příloha č. 1 – Celková cena díla – rekapitulace (vč. fabion. a klasických soklíků), jež je součástí SoD.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

IV.1. Původní znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 23. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

Nové znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

čl. IV.2. – IV.8. se nemění.

V. Cena díla – se upravuje na základě změn předmětu plnění.

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

obj. 01 – Budova A	429 835,90 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč

Dílo celkem bez DPH	822 280,70 Kč
DPH 21 %	172 678,95 Kč
Dílo celkem vč. DPH	994 959,65 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč

Dílo celkem bez DPH	945 658,05 Kč
DPH 21 %	198 588,19 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 144 246,24 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. – V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Celková cena díla – rekapitulace (vč. fabion. a klasických soklíků)

V Opařanech dne 15. 9. 2016

V Táboře dne 15. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Pavel Míka
majitel firmy