

Dodatek č. 1 č. j. KRPB-38888-41/ČJ-2025-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-38888-29/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: 
IČO: **75151499**
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: 
e-mail: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **D – Develop, spol. s r.o.**
sídlo: Košanova 3139/19a, 612 00 Brno
zastoupená: 
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2053642399/0800
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 49120
kontaktní osoba: 
e-mail: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dodatek č. 1 č. j. KRPB-38888-41/ČJ-2025-0600VZ
ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-38888-29/ČJ-2025-0600VZ, kterou uzavřely dne 3. června 2025, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět plnění odst. 1. se vkládá odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 2. činí:

původní SoD

Cena část A - trakty A, C:	bez DPH	1.228.870,64 Kč.
Cena část B - trakt B:	bez DPH	220.124,68 Kč.
Celková cena:	bez DPH	1.448.995,32 Kč Kč.

Slovy: miliončtyřistačtyřicetosmtisícdevětsetdevadesátpětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů.

vícepráce

část A - trakty A, C bez DPH:	181.184,55 Kč
-------------------------------	---------------

méněpráce

část A - trakty A, C bez DPH:	46.643,45 Kč
-------------------------------	--------------

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí 1.583.536,42 Kč bez DPH.


Slovy: milionpětsetosmdesáttřitisícpětsettřicetšestkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-38888-29/ČJ-2025-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 3 (slovy: třech) stranách textu.



Změnový list číslo:		1
Název akce: KŘP Brno, Kounicova 24-Oprava páteřních rozvodů vody-I.etapa (trakt A,B,C,)		
Registrační č. j.:		č.j.KRPB-38888-29/ČJ-2025-0600VZ
Objednatel:		Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Zhotovitel:		D-Develop, spol. s r.o., Košínova 3139/19a, 612 00, Brno
Projektant:		
Předmět změnového listu		
chybějící tvarovky ve výkazu výměr, zrušení prvků navíc které se neralizovaly		
Část díla dotčená změnovým listem		
část A_Trakt A,C		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
nebylo uvedeno ve výkazu výměr, v výkazu výměr byly prvky navíc, které se nedělaly		
Nové řešení :		
doplnění prvků-tvarovek, zrušení prvků které se neralizovaly		
Zdůvodnění změny :		
bez uvedených prvků by nebylo možné provést odbočení potrubí		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
záznam o změně je zapsán ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		181 184,55 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-46 643,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		227 828,00 Kč
Zvýšení ceny díla bez DPH:		134 541,10 Kč
Zvýšení ceny díla vč. DPH:		162 794,73 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

ROZPOČET

Stavba: KŘPB Brno,Kounicova 24-Oprava páteřních rozvodů vody -I.etapa (trakt A,B,C.)
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
 Zhotovitel: D-Develop, spol. s r.o., Košínova 3139/19a, 612 00, Brno

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Díl: 722			Vnitřní vodovod -část A, trakt A, C - vícepráce				86 578,04
	1	722237126R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm	kus			
	2	28655026R	T-kus PP R d 90 mm	kus			
	2a	722175116R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 90 mm	kus			
	3	28655131.Rx	T kus d 83x40 mm PP R , (d+m)	kus			
	3a	722175115R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 40 mm	kus			
	3b	722175117R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 63 mm	kus			
	4	28655128R	T kus d 50x32 mm PP R , (d+m)	kus			
	4a	722175114R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 32 mm	kus			
	4b	722175116R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 50 mm	kus			
	5	28655026R	T-kus PP R d 50 mm, (d+m)	kus			
	5a	722175116R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 50 mm	kus			
	6	286 55127.Rx	T kus d 40x32 mm PP R , (d+m)	kus			
	6a	722175115R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 40 mm	kus			
	6b	722175114R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 32 mm	kus			
	7	28655125R	T kus d 32x25 mm PP R , (d+m)	kus			
	7a	722175114R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 32 mm	kus			
	7b	722175113R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 25 mm	kus			
	8	31943835R	T-kus litinový pozinkovaný 3/4", (d+m)	kus			
	8a	734209124R00	Montáž armatur závitových, se třemi závitů, G 3/4"	kus			
	9	31943836R	T-kus litinový pozinkovaný 1", (d+m)	kus			
	9a	734209125R00	Montáž armatur závitových, se třemi závitů, G 1"	kus			
	10	31943837R	T-kus litinový pozinkovaný 1 1/4", (d+m)	kus			
	10a	734209126R00	Montáž armatur závitových, se třemi závitů, G 5/4"	kus			
	11	31943838R	T-kus litinový pozinkovaný 1 1/2", (d+m)	kus			
	11a	734209127R00	Montáž armatur závitových, se třemi závitů, G 6/4"	kus			
	47a	722215318Rx1	Filtr vodovodní závitový, DN 80 mm - místo přírubového filtru	kus			
	47b	722215418Rx1	Klepka vodovodní, zpětná, závitová, DN 80 mm - místo závitové klepky	kus			
Díl: 722			Vnitřní vodovod - trakt A - vícepráce - chybějící zákres stoupaček				94 606,51
	1	2865512	T kus d 40x40 mm PP R ,	kus			
	1a	722175115R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 40 mm	kus			
	2	286 55131.Rx	T kus d 63x40 mm PP R ,	kus			
	3a	722175115R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 40 mm	kus			
	3b	722175117R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 63 mm	kus			
	3	722237126R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm	kus			
	4	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus			
	5	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus			
	6	722178712R00	Petrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m			
	7	722178713R00	Petrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m			
	8	722178714R00	Petrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm	m			
	9	722178716R00	Petrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm	m			

Celkem Přípočty

181 184,55

