

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 05.05.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou**

a

2. zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677
se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ25208845**

zastoupený: **Ing. Michalem Polákem, jednatelem**

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

Článek I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 05.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování osvětlení kurtu Háje na p.p.č. 150/14, k.ú. Háje u Chebu v projektu nazvaném „Osvětlení kurtu Háje“, který je popsán v projektové dokumentaci zpracované CHETES s.r.o., se sídlem Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb.
2. Zhotovitel oznámil objednateli, že v rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, ze kterých vyplynuly změny, které objednateli a ani zhotoviteli, nebyly předem známy, a to výskyt stavební sutě v místě výkopových prací. Nejedná se o změny, které by měly časový dopad na konečný termín dokončení stavby. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce byly dokončeny v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo. Změnové listy se týkají:
 - vést výkopové práce ve stavební suti,
 - nutnosti umístění výkopku obsahující stavební suť na skládce včetně dopravy a pronájmu kontejneru
 - zakoupení zeminy k zásypu výkopu.

3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku X. odst. 6 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

Článek II

Předmět dodatku

Původní znění ustanovení odstavce 1 článku IV. Cena se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	Vyčíslení DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Vybudování osvětlení kurtu Háje na p.p.č. 150/14, k.ú. Háje u Chebu v projektu nazvaném „Osvětlení kurtu Háje“	428.358,53	89.955,29	518.313,82

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných dodatek smlouvy podepsat.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

