

DODATEK č. 2

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„I/20 Bečov I. etapa DUSP+IČ+PDPS+AD“,

číslo smlouvy objednatele: 07PU-004745, číslo smlouvy konzultanta: 3371/08 (24-212)

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002 (uvádějte při fakturaci)

uzavřené dne 10. 05. 2024

dle Rámcové dohody číslo 01PU-005722

„Rámcová dohoda na projektové práce

pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

██████████, generální ředitel

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD s. p.

Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

číslo účtu:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na PP provoz a údržba 2022 zastoupená Správcem společnosti

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, 140 000 Praha 4 - Michle

IČ:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

zastoupen:

████████████████████, jednatelem společnosti

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], generální ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 4
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
zastoupen: [REDACTED] jednatelem
[REDACTED], jednatelem

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé (společně dále jen „**Smluvní strany**“)

1. Obsah – zdůvodnění dodatku

V důsledku působení vibrací způsobených stavebními pracemi na silnici I/20, vlivu kořenového systému stromu a rovněž stavebně technického stavu zídky u rodinného domu na adrese Bečov, Plzeňská č.p. 368 došlo ke zborcení zídky (Znalecký posudek č.071635/2024 zpracovaný odbornou firmou - STATIKUM s.r.o., Purkyňova 125, Brno 612 00). Vzhledem k nutnosti opravy zborcené zídky je nutno doplnit předmětnou smlouvu na realizaci VZ o dopracování projektu opravy zídky.

Na základě výše uvedeného **se navyšuje** cena předmětné smlouvy č. 07PU-004745 dle přílohy č. 1 – oceněného soupisu prací - o částku **167.200,00 Kč bez DPH** a původní související část textu ve smlouvě se upravuje takto:

Celková cena plnění v Kč bez DPH / vč. DPH: 4,646.200 / 5,621.902

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy č. 07PU-004745 ze dne 10. 05. 2024, ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.31
13:52:46 +02'00'

Za Konzultanta:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.31
10:15:49 +02'00'

Příloha č.1

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP				
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.				
I/20 Bečov, Průtah I. Etapa				
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Dodatek 2 - rozšíření společných příloh				
2. Mostní objekty a zdi				
Dodatek 2 - opěrná zeď				
SOUČET celkem za DSP v Kč bez DPH				
VD-ZDS				
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Dodatek č.2 opěrná zeď				
Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH				č
Celkem bez DPH dodatek č.2				
DPH 21 %				
Celkem včetně DPH				

Digitálně podepsal:
Datum: 06.08.2025 8:32:21 +02:00