

**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE
NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ –
SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4778830257/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████ oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	██████████
E-mail:	██

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 21573
Se sídlem:	Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený:	Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO:	25848381
DIČ:	CZ25848381
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2400140431/2010
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem

č. 1 ze dne 19.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2020, dodatkem č. 3 ze dne 08.02.2023, dodatkem č. 4 ze dne 02.02.2024, dodatkem č. 5 ze dne 27.12.2024.

2. Účelem tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě je sjednání změny – prodloužení doby dílčí části plnění dle smlouvy spočívající ve výkonu inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení. Změna vyplývá ze závěrů dosud vykonané projekční a inženýrské činnosti zhotovitele, a to zejména z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby úpravy příslušného plnění vyvolané nutností řešení staveništních sjezdů do koryta řeky Svitavy při realizaci SO 101 a dále nečinností stavebního úřadu Šlapanice v rámci řízení o povolení stavby. Cena díla dle smlouvy zůstává beze změny.

II. Předmět dodatku

1. Doba a místo předání upraveného plnění:

Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení stavby – bude ukončen předáním pravomocného společného povolení stavby objednateli do 30.12.2025.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 6 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 6 v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 25. schůzi konané dne 07.08.2025 usnesením č. 1769/25/R25.

V Brně dne 07.08.2025

V Lichnově dne 05.08.2025

objednatel
za Jihomoravský kraj
Ing. Jan Zámečník, náměstek
hejtmána

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel